


青葉区下谷本地区 橋梁工事・函渠工事・擁壁工事

横浜青葉IC付近の首都高施工区間では上部工の架設工事を進めています。
H29.10.3及びH29.10.11に東名ランプ及び本線を通行止めして、上部工の架設を行いました。
横浜市施工区間ではコンクリート橋脚全36基が完成し、上部工の架設工事を進めています。

①横浜青葉IC・JCT付近
上部工架設(H29.10.11東名通行止め)
※首都高施工区間



③コンクリート橋脚（港北側から青葉方面）

②横浜青葉IC・JCT付近の架設状況



都筑区東方地区


(仮称)東方換気所、到達立坑、開削トンネルの建設工事を進めています。
(仮称)東方換気所建設工事では、地下構造部分の工事が完了し、建築工事を進めています。
到達立坑では、掘削を完了し、躯体の築造を進めています。
開削トンネルは躯体の築造、埋戻しが完了しました。

換気所・到達立坑
開削トンネル建設工事



⑦(仮称)東方換気所



⑧全景（港北側から青葉方面）



⑨全景（青葉側から港北方面）



都筑区川向地区

橋梁工事

橋梁工事では鋼製橋脚の設置が完了し、上部工の架設工事を進めています。
首都高施工区間ではH29.10.14及びH29.12.2に第三京浜道路を通行止めして、上部工の架設を行いました。

⑩鋼製橋脚及び架設の状況



緑区北八朔地区

U型擁壁・開削トンネル
発進立坑・換気所
シールドトンネル工事

H29.3.27にシールドマシン発進式を開催し、トンネルを掘り進めています。
(H29.3.30首都高シールドマシン発進、H29.5.9横浜市シールドマシン発進)
また、(仮称)北八朔換気所の建設工事では、地下構造部分の工事が完了し、建築工事を進めています。


④全景（プラントヤード・発進立坑）



⑤(仮称)北八朔換気所



⑥シールド坑内



⑩横浜港北JCT付近上部工架設(H29.10.14第三京浜通行止め)
※首都高施工区間

