

市第 139 号議案

菅田の丘小学校建替工事（建築工事）請負契約の変更

菅田の丘小学校建替工事（建築工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

令和 6 年 2 月 9 日提出

横浜市長 山 中 竹 春

菅田の丘小学校建替工事（建築工事）請負契約（令和 4 年 9 月 16 日議決・令和 4 年 11 月 29 日一部変更専決）第 4 項中「2, 167, 000, 000 円」を「2, 384, 665, 800 円」に改め、第 5 項中「令和 6 年 3 月 29 日」を「令和 6 年 4 月 22 日」に改める。

提 案 理 由

菅田の丘小学校建替工事（建築工事）請負契約について契約金額及び完成期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

令和 4 年 9 月 16 日 原案 可決

令和 4 年 11 月 29 日 一部 変更 専決

市 第 50 号 議 案

菅田の丘小学校建替工事（建築工事）請負契約の締結

菅田の丘小学校建替工事（建築工事）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

令和 4 年 9 月 6 日 提出

横 浜 市 長 山 中 竹 春

1 工 事 名 菅田の丘小学校建替工事（建築工事）

2 工 事 概 要 (1) 校舎

鉄筋コンクリート造 4 階建 1 棟

ア 校舎部分

1 階 1,880.91 m²

2 階 1,695.00 m²

3 階 1,495.84 m²

4 階 856.54 m²

塔 屋 33.24 m²

計 5,961.53 m²

イ 屋上水泳プール 一 式

(2) 屋内運動場

鉄筋コンクリート造一部木造平屋建 1

棟 1,104.40 m²

合 計 7,065.93 m²

- 3 工 事 場 所 神 奈 川 区 菅 田 町 1,386 番 地 の 2
- 4 契 約 金 額 2,167,000,000 円
- 5 完 成 期 限 令 和 6 年 3 月 29 日
- 6 契 約 の 相 手 方 中 区 南 仲 通 3 丁 目 31 番 地
渡 辺 ・ 昭 和 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者
中 区 南 仲 通 3 丁 目 31 番 地
株 式 会 社 渡 辺 組
代 表 取 締 役 長 渡 邊 一 郎
社

渡 辺 ・ 昭 和 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員

- 1 中 区 南 仲 通 3 丁 目 31 番 地
株 式 会 社 渡 辺 組
代 表 取 締 役 長 渡 邊 一 郎
社
- 2 保 土 ヶ 谷 区 和 田 一 丁 目 13 番 21 号
昭 和 建 設 株 式 会 社
代 表 取 締 役 長 工 藤 圭 亮
社