

## 各種手続き等の期限・注意事項について

例年、採択後の各種手続きにおける遅延や不備等が散見されます。今年度は物価高騰や国際情勢の影響により、部材や人材の不足が特に懸念されています。

つきましては、各種手続きの期限を厳守いただき、余裕を持った開所の準備をお願いいたします。

① 募集期間: 令和7年5月21日(水)～令和7年6月11日(水)

② 事業者面接: 令和7年6月中・下旬

・内容等については、募集要項をご確認ください。

③ 選考結果通知: 令和7年8月上旬

④ 認可・確認申請書提出期限: 令和7年12月12日(金)【厳守】

・例年、書類の不備が散見されます。提出前に内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。

⑤ 完了検査実施期限: 令和8年2月27日(金)【厳守】

・日程調整は、令和8年1月中旬頃(予定)までに行います。

→ 候補日を3日程度ご連絡ください。

・消防検査は年度末に近づくにつれて日程調整が難しくなる傾向にありますので、余裕を持って計画してください。

・VOC検査は7項目です。園児が通常使用する居室として、各保育室、医務室(事務室兼用の場合も含む)については、検査前に実施してください。

・水質検査は11項目です。箇所数の指定はございませんが、飲料用として使用する部分は実施をお願いしています。

⑥ 検査済証交付期限: 令和8年2月27日(金)【厳守】 ※新築のみ

## 事業申請から事業所内保育事業開所までのスケジュール（令和8年4月開所）

※当スケジュールは一例であり、物件ごとの状況により異なります。  
※開発許可等許認可手続きが別途必要な物件があります。ご注意ください。

年月	日	法人及び施設認可関係の動き	設計・工事		備考
			建設関係の動き	市の審査関係	
R7. 5	21	事業所内保育事業 募集 《近隣説明(申請前)》			
6	11	↓ 6月11日 申請受付 締切日			
		↓ 6月中・下旬 面接			
7		7月下旬 選考			
8		8月上旬 選考結果通知(市) 《近隣説明(採択後)》	実施設計準備着手		
9			↓		
10		《近隣説明(工事)》	実施設計準備完了	→ 設計図面確認	
12			↓		
12	12	12月12日 締切 認可・確認申請書類 提出	着工		保育所利用案内配布
R8. 1				認可・確認申請書類確認	
2				完了検査日程調整	
2	27		↓		
3			竣工(VOC及び水質検査、消防検査) (新築等の場合)検査済証交付	→ 2月27日まで(厳守) 完了検査(市)	
4					
4		4月1日 開園			