

## 各種手続き等の期限・注意事項について

例年、採択後の各種手続きにおける遅延や不備等が散見されます。今年度は物価高騰や国際情勢の影響により、部材や人材の不足が特に懸念されています。

つきましては、各種手続きの期限を厳守いただき、余裕を持った開所の準備をお願いいたします。

① 募集期間: **令和6年5月20日(月)～令和6年6月10日(月)**

② 事業者面接: **令和6年6月中旬**

・内容等については、募集要項をご確認ください。

③ 選考結果通知: **令和6年7月下旬**

④ 認可・確認申請書提出期限: **令和6年12月13日(金)【厳守】**

・様式は別途ご案内します。

・例年、書類の不備が散見されます。提出前に内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。

⑤ 完了検査実施期限: **令和7年2月28日(金)【厳守】**

・日程調整は、令和7年1月中旬頃(予定)までに行います。

→ 候補日を3日程度ご連絡ください。

・消防検査は年度末に近づくにつれて日程調整が難しくなる傾向にありますので、余裕を持って計画してください。

・VOC検査は7項目です。園児が通常使用する居室として、各保育室、医務室(事務室兼用の場合も含む)については、検査前に実施してください。

・水質検査は11項目です。箇所数の指定はございませんが、飲料用として使用する部分は実施をお願いしています。

⑥ 検査済証交付期限: **令和7年2月28日(金)【厳守】** ※新築のみ

## 事業申請から保育所開設までのスケジュール（令和7年4月開所）

※当スケジュールは一例であり、物件ごとの状況により異なります。  
 ※開発許可等許認可手続きが別途必要な物件があります。ご注意ください。

年月	日	法人及び施設認可関係の動き	設計・工事		備考
			建設関係の動き	市の審査関係	
R6. 5	20	事業所内保育事業 募集 《地元説明(申請前)》			
6	10	↓ 申請受付締切日(6月10日)			
		↓ 面接(6月中旬)			
		↓ 選考(6月～7月)			
7		↓ 選考結果通知 (7月下旬)(市) 《地元説明(設計)》			
8			実施設計準備着手		
9			↓		
10		《地元説明(工事)》	実施設計準備完了	→ 設計図面確認	
12			↓		
		認可・確認申請書類	着工		保育所利用案内配布
R7. 1				完了検査日程調整	
2	29		↓		
3			竣工(VOC及び水質検査、消防検査) (新築等の場合)検査済証交付	完了検査(市) 2月28日まで(厳守)	
4				[ 認可 ]	
		開園(4月1日)			