

変更契約結果一覧(令和 7年度)

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の工事概要	工事期間	契約の相手方	変更前の契約金額 (円)	変更理由
								変更金額 (円)	
								変更後の契約金額 (円)	
4/9	2428010001	東部方面斎場（仮称）新築工事 （建築工事）	鶴見区大黒町18番地の18	建築	建物下の床付け地盤が安定していたため、砂利地業を中止する。 交通管理者との協議による樹木伐採に伴い植樹を追加する。 など	R6. 6. 5 から R8. 12. 25	大成・松尾・渡辺建設共同企業 体	12, 551, 000, 000 0 12, 551, 000, 000	現場の状態が当初想定と異なったことによる対応のため。 など
6/20	2328010007	東部方面斎場（仮称）新築工事 （地中熱設備工事）	鶴見区大黒町18番地の18	管	工事履行期限を令和 7 年 7 月 31 日から令和 8 年 5 月 29 日に延長。 など	R5. 8. 29 から R8. 5. 29	川本工業株式会社	332, 970, 000 0 332, 970, 000	関連工事の進捗に合わせるため、工期を変更する。 など
1/30	2428010001	東部方面斎場（仮称）新築工事 （建築工事）	鶴見区大黒町18番地の18	建築	別途工事との調整に伴い鋼製建具を中止・変更する。 別途工事との取り合いに伴い外構工事内容を変更する。 など	R6. 6. 5 から R8. 12. 25	大成・松尾・渡辺建設共同企業 体	13, 222, 440, 000 0 13, 222, 440, 000	現場の状態が当初想定と異なったことによる対応のため。 など
2/16	2528010002	鶴見区大黒町護岸改修工事	鶴見区大黒町18番18号	土木	地質が想定と異なっていたため補強工を追加する。 など	R7. 6. 3 から R8. 3. 31	株式会社テクノジャパン	182, 026, 504 33, 134, 596 215, 161, 100	現場の状態が当初想定と異なったことによる対応のため。 など
3/25	2528010002	鶴見区大黒町護岸改修工事	鶴見区大黒町18番18号	土木	週休 2 日補正に伴う変更をする。 など	R7. 6. 3 から R8. 3. 31	株式会社テクノジャパン	215, 161, 100 1, 541, 100 216, 702, 200	工事現場における週休 2 日の取得の達成状況に応じ当該取得に要する費用を計上するため。 など

※製造の場合、「工事場所」とあるのは「引渡場所」と、「工事期間」とあるのは「製造期間」と読み替えるものとする。