

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.4.21	2471010002	万騎が原小学校建替工事(第1工区空調衛生設備工事)(その3)	旭区大池町66番地	管	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用	R6.4.23 から R7.4.30	南設備工業株式会社 横浜市南区庚台72番地1	47,289,000円 2,574,000円 49,863,000円	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用が発生したため
R7.4.23	2371010164	万騎が原小学校建替工事(第1工区電気設備工事)	旭区大池町66番地	電気	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用	R6.1.12 から R7.4.30	メルビック電気株式会社 横浜市神奈川区新子安1-34-3	147,620,000円 1,760,000円 149,380,000円	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用が発生したため
R7.4.23	2471010096	吉原小学校建替工事(第1工区建築工事)	港南区日野二丁目285番地のイの3	建築	1 山留工事の追加 2 仮囲いの撤去の追加 3 西門改修の追加 4 足洗い場の削除 5 フールベンチの削除 6 家屋調査(事前)の削除 7 地中障害対応の追加	R6.12.19 から R8.6.30	渡辺・根本建設共同企業体 代表者 株式会社渡辺組 代表取締役 渡邊 一郎 神奈川県横浜市中区南仲通3-31	2,060,300,000円 0円 2,060,300,000円	施工上変更が必要なため
R7.5.27	2571010039	北綱島小学校体育館改修その他工事(建築工事)	港北区綱島西五丁目14番40号	建築	公共工事設計労務単価等の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.27 から R8.2.27	社企画株式会社 代表取締役 池田 稔仁 横浜市港南区上大岡西1-13-8	258,665,000 2,585,000 261,250,000	公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置の為
R7.5.29	2571010002	樽町中学校体育館改修その他工事(電気設備工事)	港北区樽町四丁目15番1号	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.4.24 から R8.2.27	東邦電設株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央2-14-22	40,713,200 1,944,800 42,658,000	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.6.2	2471010179	万騎が原小学校体育館・プール・その他附帯施設解体工事(ゼロ市工事)	旭区大池町66番地	解体	「公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置」に基づく請負代金額	R7.2.5 から R7.10.15	横浜エンジニアリング株式会社 横浜市中区万代町1-2-12	83,083,770円 3,508,230円 86,592,000円	「公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置」に基づく請負代金額の変更による。
R7.6.13	2571010010	二俣川小学校解体工事(1期)	旭区二俣川1丁目34番地の1	建築	公共工事設計労務単価の改定(令和7年4月)に伴う特例措置	R7.5.27 から R8.10.15	小俣・岩野建設共同企業体 代表者 株式会社小俣組 代表取締役 小俣 順一 横浜市南区新川町5-28	426,800,000 8,800,000 435,600,000	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置
R7.6.16	2371010154	二俣川小学校建替工事(電気設備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	電気	1.週休二日の確保(達成率75%)に応じた労務費補正を行う。 2.工事請負契約款第26条に基づく請負代金の変更(インフレスライド)	R5.11.16 から R7.6.30	横浜市西区桜木町七丁目40番3号 東電同窓・新興建設共同企業体 代表者 東電同窓電気株式会社 代表取締役 浅水 一成	353,870,000円 13,700,500円 367,570,500円	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用 ほか
R7.6.16	2371010015	二俣川小学校建替工事(建築工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	建築	1 中庭床のタイル貼りを中止する。 2 東階段の飾台を追加する。 3 昇降口上部の化粧板を中止する。 4 避難口に手摺を追加する。 5 点検口の数量を変更する。 6 プールサイドのベンチを防護手摺に変更する。 7 体育館の軽量鉄骨壁下地の仕様を変更する。 8 ステージ階段の手摺の仕様を変更する。 9 植栽を中止し、土留め柵を追加する。 10 家屋調査(事後調査)を追加する。 11 仮設門扉を追加する。 12 快適トイレの設置期間を変更する。	R5.9.21 から R7.6.30	松尾・安藤建設共同企業体 代表者 株式会社松尾工務店代表取締役松本文明	2,424,550,370円 0円 2,424,550,370円	1.2.5.9~12 別途発注工事と調整による。 3 関係部署などと協議した結果、発注者が必要と認めたため。 4.6~8 安全性の向上のため。
R7.6.25	2371010151	二俣川小学校建替工事(衛生設備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	衛生	1 ビット内通気管を追加する。 2 排水通気用ペントキャップの仕様を変更する。 3 プールシャワー系統排水に通気金物を追加。 4 1階廊下流しの排水系統追加に伴うレントゲン探査及びコア抜きの追加。 5 屋外散水栓1箇所を取り止める。 6 中庭と昇降口の樹に化粧蓋を追加する。 7 履行期限を延長する。	R5.11.14 から R7.8.29	横浜市神奈川区三ツ沢西町11番18号 清進電設株式会社 代表取締役 清原 衛	291,940,000円 4,840,000円 296,780,000円	施工上変更が必要なため
R7.6.25	2371010156	二俣川小学校建替工事(空調設備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	空調	1 空調室外機に防鳥対策を行う。 2 体育館空調室内機の制気口に防球ガードを追加する。 3 外機取入れ箇所のVHSを結露防止型に変更する。 4 履行期限を延長する。	R5.11.16 から R7.7.31	横浜市神奈川区三ツ沢西町11番18号 清進電設株式会社 代表取締役 清原 衛	210,430,000円 4,400,000円 214,830,000円	施工上変更が必要なため

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.7.2	2571010018	本郷中学校屋外排水改修その他工事	栄区桂町84番地14	土木	公共工事設計労務単価の改定(令和7年4月)に伴う特例措置	R7.5.19 から R7.10.17	神奈川県横浜市栄区 小山台2-29-5 三輝建設株式会社 代表取締役 山田 順 彦	91,080,000円 1,661,000円 92,741,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.8	2571010055	北綱島小学校体育館改修その他工事(電気設備工事)	港北区綱島西五丁目14番40号	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26 から R7.2.27	株式会社江電社 横浜市鶴見区上末吉 5-27-7	38,654,000 704,000 39,358,000	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.10	2571010052	六角橋中学校体育館等空調設備設置工事(電気設備工事)	神奈川区六角橋五丁目33番1号	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.26 から R7.10.31	強電プラント工事株式 会社 横浜市神奈川区青木 町7-7	22,086,020 320,980 22,407,000	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.15	2371010156	二俣川小学校建替工事 (空調設備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	空調	1 換気設備に安全対策を施す。 2 体育館空調室内機の吸込み口に安全対策を施す。 3 ダクト配管の結露が懸念される箇所に保温を追加する。 4 週休2日適用工事の実施に伴う増額補正	R5.11.16 から R7.7.31	横浜市神奈川区三ツ 沢西町11番18号 清進電設株式会社 代表取締役 清原 衛	214,830,000円 2,640,000円 217,470,000円	週休2日制確保適用 工事(発注者指定)の 達成率に劣る補正 に伴う増加費用ほか
R7.7.16	2571010001	矢向小学校建替工事(第 1工区電気設備工事)(そ の2)	鶴見区矢向三丁目1,723番地	電気	公共工事設計労務単価の改定(令和7年4月)に伴う特例措置	R7.5.12 から R9.10.29	会津電業株式会社 神奈川県横浜市保土 ヶ谷区星川1-17- 15 代表取締役 菊地 憲 幸	322,469,620円 11,380,380円 333,850,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.16	2471010188	矢向小学校建替工事(第 1工区衛生設備工事)(そ の2)	鶴見区矢向三丁目1,723番地	管	公共工事設計労務単価の改定(令和7年4月)に伴う特例措置	R7.3.26 から R9.10.29	株式会社今野設備 神奈川県横浜市港北 区新横浜1-26-13 代表取締役 田中 さ わ子	154,000,000円 3,410,000円 157,410,000円	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.7.17	2471010092	二俣川小学校建替工事 (内部整備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	建築	1 廊下家具の数量と仕様を変更する 2 学校用間仕切壁の仕様を変更する 3 中庭のタイル工事を追加する 4 交通整理員の人数を変更する 5 階段と給食台車置場に壁パネルを追加する 6 サインの数量と仕様を変更する 7 週休2日補正(100%)に伴う変更をする	R6.8.1 から R7.7.31	横浜市旭区上白根町 744番地4 中鉢建設株式会社 代表取締役 中鉢 悟	408,221,000円 43,769,000円 451,990,000円	週休2日制確保適用 工事(発注者指定)の 達成率に劣る補正 に伴う増加費用ほか
R7.8.5	2571010021	新田中学校体育館等空 調設備設置工事	港北区新吉田東五丁目25番1号	機械	公共工事設計労務単価の改定(令和7年3月)に伴う特例措置	R7.5.19 から R7.10.10	矢崎設備工業株式会 社 横浜市港南区下永谷 5-7-30	54,428,000 649,000 55,077,000	公共工事設計労務単 価の改定(令和7年3 月)に伴う特例措置
R7.8.6	2371010151	二俣川小学校建替工事 (衛生設備工事)	旭区二俣川1丁目34番地の1	衛生	1 地中障害の撤去・処分を行う。 2 給水メーター(50A、75A)移設を取り止める。 3 工事車両通行路にガードマンを配置する。 4 舗装工事を追加する。 5 屋外排水側を追加する。また、既設人孔を改修する。 6 プール設備試運転調整について夜間割り増し分を計上する。 7 仮囲いの撤去及び一部盛替えを行う。 8 電気設備工事積算要領の定めにより、7月分の電気基本料金を計上する。 9 週休二日増額補正	R5.11.14 から R7.8.29	横浜市神奈川区三ツ 沢西町11番18号 清進電設株式会社 代表取締役 清原 衛	296,780,000円 18,370,000円 315,150,000円	週休2日制確保適用 工事(発注者指定)の 達成率に劣る補正に 伴う増加費用 ほか
R7.9.26	2471010051	榎が丘小学校解体工事 (第1期工事)	青葉区榎が丘29番地の2	解体	・ガードフェンスの設置撤去及び表層整備を追加する。 ・アスベストの調査箇所を追加する。 ・PCBの試料採取調査を追加する。 ・騒音振動計設置の設置を追加する。 ・快適トイレの費用を追加する。 ・情報共有システム(ASP)の利用料を追加する。 ・週休2日達成率100%の補正を行う。	R6.7.3 から R7.9.30	横浜市緑区鴨居4-6 3-5 宮内・浜田建設共同企 業体 代表取締役 宮内 康 治	399,520,000円 67,650,000円 467,170,000円	施工上変更が必要な ため
R7.9.29	2471010179	万騎が原小学校体育館・ プール・その他附帯施設 解体工事(ゼロ市工事)	旭区大池町66番地	解体	1 アスベスト採取分析調査費を追加 2 バasketゴール撤去を追加 3 U字溝撤去範囲・樹木の伐採・抜根を一部変更 4 解体完了後の埋戻しを変更 5 土砂検定を実施 6 栗石及び不明管等の撤去・処分費を追加 7 情報共有システムの費用・快適トイレの費用を追加 8 横浜市週休2日補正確保適用工事の実施に伴う増額補正(月単位達成)	R7.2.5 から R7.10.15	横浜エンジニアリング 株式会社 横浜市中区万代町1 -2-12	86,592,000円 2,288,000円 88,880,000円	施工上変更が必要な ため

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.10.6	2571010018	本郷中学校屋外排水改修 その他工事	栄区桂町84番地14	土木	1 家屋調査を行う。 2 樹木の伐採・伐根・剪定を追加する。 3 仮設倉庫を設置する。 4 仮設駐車スペースを仮舗装する。 5 排水の中継ポンプ、その附属品及び関連する電気設備工事を取止める。 6 インバート樹を組立人孔に変更する。 他	R7.5.19 から R7.10.17	神奈川県横浜市栄区 小山台2-29-5 三輝建設株式会社 代表取締役 山田 順彦	92,741,000円 14,773,000円 107,514,000円	1 工事契約後、現地確認により家屋調査が必要になったため。 2 図面と内訳書が一致しないため(伐採)。防球ネット撤去の支障となるため(剪定) 3 図面と内訳書が一致しないため。 4 原局要望のため。 5 現地調査の上、土木事務所との協議により廃止となったため。 6 施工者の改善提案による。
R7.10.16	2571010110	汐見台小学校建替工事 (第二グラウンド散水設備工事)	磯子区汐見台3丁目6番地の1	管	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率による補正に伴う増加費用	R7.7.16 から R7.10.24	神奈川県横浜市神奈川区反町3-23-17 有限会社柴田工務店 代表取締役 柴田 明	7,153,905円 51,095円 7,205,000円	週休2日制確保適用工事(発注者指定)の達成率によ折る補正に伴う増加費用が発生したため
R7.10.17	2571010018	本郷中学校屋外排水改修 その他工事	栄区桂町84番地14	土木	工事完成期限の延長	R7.5.19 から R7.11.21	神奈川県横浜市栄区 小山台2-29-5 三輝建設株式会社 代表取締役 山田 順彦	107,514,000円 0円 107,514,000円	新設管及び新設樹が後続工事の新設舎に干渉し、手直しが必要となったため