

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の相手方	変更前契約金額 (円) 変更金額(円) 変更後契約金額 (円)	変更理由
R7.6.6	2531010006	鶴見区仲通1丁目 地内ほか1か所舗 装補修工事	鶴見区仲通 1丁目3番 地1地先か ら潮田町2 丁目104番 地1地先ま でほか1か 所	舗装	-	R7.5.7 から R7.10.24	株式会社 紅梅組 神奈川県横浜市西区戸部 本町36番3号	126,666,441 1,350,459 128,016,900	公共工事設計労務単価 の改定(令和7年3月)に 伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。
R7.7.22	2531010009	鶴見土木管内下水 道修繕工事(その 1)	鶴見土木管 内一円	土木	-	R7.5.21 から R7.10.31	株式会社新明工事 神奈川県横浜市神奈川区 菅田町2714-18	18,112,600 458,700 18,571,300	公共工事設計労務単価 の改定(令和7年3月)に 伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。
R7.7.31	2531010006	鶴見区仲通1丁目 地内ほか1か所舗 装補修工事	鶴見区仲通 1丁目3番 地1地先か ら潮田町2 丁目104番 地1地先ま でほか1か 所	舗装	舗装版切断工 850m→1031m、舗 装工 2459 ㎡→2798㎡ ほか	R7.5.7 から R8.1.30	株式会社 紅梅組 神奈川県横浜市西区戸部 本町36番3号	128,016,900 18,485,500 146,502,400	現場の状態が当初想定と 異なったことによる。
R7.10.30	2531010009	鶴見土木管内下水 道修繕工事(その 1)	鶴見土木管 内一円	土木	本管修繕工 14m→0m、取付 管修繕工12箇所 →16箇所 ほか	R7.5.21 から R7.11.28	株式会社新明工事 神奈川県横浜市神奈川区 菅田町2714-18	18,571,300 2,234,100 20,805,400	現場の状況が当初想定と 異なったことによる。
R7.11.17	2531010012	鶴見土木管内道路 整備工事(その4)	鶴見土木管 内一円	道路維 持	舗装版切断工 47m→251m 舗装工 42㎡→101㎡ ほか	R7.5.21 から R7.12.1	MOM株式会社 神奈川県横浜市港北区新 羽町2785番地	12,056,134 △1,533,534 10,522,600	現場の状態が当初想定と 異なったことによる。
R7.11.21	2531010009	鶴見土木管内下水 道修繕工事(その 1)	鶴見土木管 内一円	土木	舗装版切断工 33.4m→79.0m、 舗装版破碎 56.3 ㎡→117.8㎡ ほか	R7.5.21 から R7.11.28	株式会社新明工事 神奈川県横浜市神奈川区 菅田町2714-18	20,805,400 2,931,500 23,736,900	現場の状況が当初想定と 異なったことによる。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の相手方	変更前契約金額 (円) 変更金額(円) 変更後契約金額 (円)	変更理由
R7.12.23	2531010026	芦穂崎公園ほか3 公園施設改良工事	鶴見区鶴見 中央四丁目 37番ほか3 か所	造園	芦穂崎公園 基盤整備工 増、園路広場整 備工 増、施設 整備工 増、施 設改良工 減 ほか	R7.7.30 から R7.12.26	株式会社港南植木ガーデ ン 神奈川県横浜市港南区港 南3-15-6	33,555,008 1,369,992 34,925,000	現場の状況が当初想定と 異なったことによる。
R8.1.19	2531010006	鶴見区仲通1丁目 地内ほか1か所舗 装補修工事	鶴見区仲通 1丁目3番 地1地先か ら潮田町2 丁目104番 地1地先ま でほか1か 所	舗装	舗装版切断工 1031m→1108 m、舗装工 2798㎡→2806㎡ ほか	R7.5.7 から R8.1.30	株式会社 紅梅組 神奈川県横浜市西区戸部 本町36番3号	146,502,400 7,368,900 153,871,300	現場の状況が当初想定と 異なったことによる。
R8.3.25	2531010029	鶴見土木管内区画 線設置工事(その 3)	鶴見土木管 内一円	道路維 持	区画線設置工 2300m→5108m	R7.8.26 から R8.3.27	日本保安工業株式会社 神奈川県横浜市神奈川区 新子安2-4-8	9,890,764 592,236 10,483,000	当初想定することのでき ない特別な事情が生じた ことによる。