

変更契約結果一覧(令和 8年度)

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の工事概要	工事期間	契約の相手方	変更前の契約金額（円）	変更理由
								変更金額（円）	
								変更後の契約金額（円）	
5/11	2328010007	東部方面斎場（仮称）新築工事 （地中熱設備工事）	鶴見区大黒町18番地の18	管	週休2日補正に伴う変更をする。	R5. 8. 29 から R8. 5. 29	川本工業株式会社	332, 970, 000 1, 320, 000 334, 290, 000	工事現場における週休2日の取得の達成状況に応じ、当該取得に要する費用を計上するため。

※製造の場合、「工事場所」とあるのは「引渡場所」と、「工事期間」とあるのは「製造期間」と読み替えるものとする。