

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
4/7	2571010059	吉原小学校建替工事 (昇降機設備工事)	港南区日野二丁目285番地のイの3	機械器具設 置	完成期限を令和8年6月30日から令和8年8月7日に変更する。	R7.6.5 から R8.8.7	中央エレベーター工 業株式会社 神奈川営業所 取締役営業所長 猪股 日出裕	37,785,000円 0円 37,785,000円	吉原小各工事の工期 延伸に合わせるた め。
4/14	2571010076	鴨居中学校昇降機室増 築その他工事(建築工 事)	緑区鴨居五丁目12番35号	建築	1.既存牛乳保冷库の移設工事を中止する 2.横浜市週休2日補正確保適用工事の実施に伴う増額補正(週休2日(月単位) 達成)	R7.6.12 から R8.4.30	株式会社ヨコテック 代表取締役 加藤 義 久	91,399,000円 715,000円 92,114,000円	1.教育委員会事務局 との調整による
4/27	2571010044	西柴中学校ほか1校昇 降路新設その他工事(建 築工事)	金沢区西柴一丁目23番1号ほか1か所	建築	1.西柴中学校のアスベスト撤去数を変更する 2.八景小学校の掃除流し、大便器用ピストンバルブの交換を行う	R7.5.26 から R8.4.30	株式会社ヨコテック 代表取締役 加藤 義 久	171,820,000円 -770,000円 171,050,000円	1.ダクト仕様が設計時 の想定と異なっていた ため 2.再取り付け前の長 期保管の結果、乾燥 によりゴム及びシート 剤が劣化してしまった 為