

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の相手方	変更前契約金額 (円) 変更金額(円) 変更後契約金額 (円)	変更理由
R8.6.8	2531010044	鶴見土木管内道路 整備工事(その2) (ゼロ市工事)	鶴見土木管 内一円	土木	-	R8.2.9 から R8.9.30	株式会社ユミッシュ 神奈川県横浜市神奈川区 羽沢町680-2	11,708,400 167,200 11,875,600	「公共工事設計労務単価 等の改定に伴う特例措 置」に基づく請負代金額 の変更による。
R8.6.8	2631010004	鶴見土木管内舗装 補修(応急修理)工 事(その3)	鶴見土木管 内一円	舗装	-	R8.4.22 から R8.9.11	株式会社ヤマヤ土建 神奈川県横浜市鶴見区獅 子ヶ谷二丁目38番49号	11,704,343 98,657 11,803,000	「公共工事設計労務単価 等の改定に伴う特例措 置」に基づく請負代金額 の変更による。
R8.6.10	2531010047	鶴見土木管内防護 柵設置・補修工事 (ゼロ市工事)	鶴見土木管 内一円	土木	-	R8.2.25 から R9.2.19	株式会社大栄工業 神奈川県横浜市西区北軽 井沢55-26	5,394,975 97,325 5,492,300	「公共工事設計労務単価 等の改定に伴う特例措 置」に基づく請負代金額 の変更による。
R8.6.10	2531010048	鶴見区仲通3丁目 地内舗装補修工事 (ゼロ市工事)	鶴見区仲通 3丁目73番 地3地先から 汐入町3丁 目53番地1 地先まで	舗装	-	R8.3.4 から R8.6.30	東北建設株式会社 神奈川県横浜市都筑区池 辺町1635	14,461,766 158,334 14,620,100	公共工事設計労務単価 の改定(令和8年3月)に 伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。
R8.6.18	2531010037	鶴見区下末吉四丁 目地内舗装補修工 事(平準化工事)	鶴見区下末 吉四丁目28 番17号地先 から上末吉 一丁目10番 3号地先ま で	舗装	舗装版切断 L=157m →40m ほか	R8.1.28 から R8.6.26	株式会社新世 神奈川県横浜市港南区日 野9-26-2	46,046,188 △7,128,188 38,918,000	当初想定することのでき ない特別な事情が生じた ことによる。
R8.6.19	2531010046	鶴見区向井町1丁 目地内ほか1か所 舗装補修工事(ゼロ 市工事)	鶴見区向井 町1丁目1 番地1地先 から42番地 1地さきまで ほか1か所	舗装	-	R8.3.4 から R8.7.31	有限会社 浜建 神奈川県横浜市栄区本郷 台五丁目34-9	44,417,659 333,641 44,751,300	「公共工事設計労務単価 等の改定に伴う特例措 置」に基づく請負代金額 の変更による。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の相手方	変更前契約金額 (円) 変更金額(円) 変更後契約金額 (円)	変更理由
R8.6.22	2531010036	鶴見区大黒ふ頭地 内舗装補修工事 (平準化工事)	鶴見区大黒 ふ頭1番地 先から10番 地3地先ま で	舗装	【舗装工】切 削オーバー レイ工(高強 度アスファ ルト混合物 (20)) A= 0㎡→1906 ㎡	R7.12.19 から R8.6.26	株式会社 日 工 神奈川県横浜市鶴見区市 場富士見町2番12号	54,544,108 10,723,292 65,267,400	現場の状況が当初想定と 異なったことによる。
R8.6.23	2531010048	鶴見区仲通3丁目 地内舗装補修工事 (ゼロ市工事)	鶴見区仲通 3丁目73番 地3地先か ら汐入町3 丁目53番地 1地先まで	舗装	-	R8.3.4 から R8.6.30	東北建設株式会社 神奈川県横浜市都筑区池 辺町1635	14,461,766 257,334 14,719,100	当初想定することのでき ない特別な事情が生じた ことによる。
R8.6.26	2531010038	鶴見土木管内舗装 補修(応急修理)工 事(その1)(平準化 工事)	鶴見土木管 内一円	舗装	-	R8.1.22 から R8.6.30	株式会社マルビ 神奈川県横浜市鶴見区東 寺尾2-5-23	8,876,352 500,048 9,376,400	当初想定することのでき ない特別な事情が生じた ことによる。
R8.7.6	2531010040	鶴見土木管内舗装 補修(応急修理)工 事(その2)(ゼロ市工 事)	鶴見土木管 内一円	道路維持	-	R8.1.29 から R8.7.31	株式会社ユミツシュ 神奈川県横浜市神奈川区 羽沢町680-2	11,634,700 107,800 11,742,500	公共工事設計労務単価 の改定(令和8年3月)に 伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。
R8.7.6	2631010001	鶴見区末広町1丁 目地内舗装補修工 事	鶴見区末広 町1丁目7 番地7地先 から7番地 22地先まで	舗装	-	R8.4.8 から R8.8.7	株式会社佐藤土建 神奈川県横浜市鶴見区浜 町2-10-1	31,188,069 220,231 31,408,300	公共工事設計労務単価 の改定(令和8年3月)に 伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。
R8.7.8	2631010012	鶴見土木管内下水 道修繕・整備工事 (その2)	鶴見土木管 内一円	土木	-	R8.5.15 から R8.11.30	MOM株式会社 神奈川県横浜市港北区新 羽町2785	19,904,962 339,438 20,244,400	公共工事設計労務単価 の改定(令和8年3月)に 伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。
R8.7.13	2631010003	鶴見土木管内下水 道修繕・整備工事 (その1)	鶴見土木管 内一円	土木	-	R8.4.22 から R8.11.30	株式会社新明工事 神奈川県横浜市神奈川区 菅田町2714-18	21,982,400 369,600 22,352,000	公共工事設計労務単価 の改定(令和8年3月)に 伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の相手方	変更前契約金額 (円) 変更金額(円) 変更後契約金額 (円)	変更理由
R8.7.15	2631010006	鶴見土木管内下水道修繕工事(その1)	鶴見土木管内一円	土木	-	R8.5.21 から R9.1.29	株式会社新明工事 神奈川県横浜市神奈川区 菅田町2714-18	17,996,000 247,500 18,243,500	公共工事設計労務単価 の改定(令和8年3月)に 伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。
R8.7.21	2531010046	鶴見区向井町1丁目地内ほか1か所舗装補修工事(ゼロ市工事)	鶴見区向井町1丁目1番地1地先から42番地1地さきまでほか1か所	舗装	舗装の敷き 均し転圧 A=721m2 → 766m2 ほか	R8.3.4 から R8.7.31	有限会社 浜建 神奈川県横浜市栄区本郷 台五丁目34-9	44,751,300 1,851,300 46,402,600	現地の状況に合わせて数 量の変更が生じたため。
R8.7.24	2631010001	鶴見区末広町1丁目地内舗装補修工事	鶴見区末広町1丁目7番地7地先から7番地22地先まで	舗装	切削オー バーレイ (t=10cm) A=918m2→ 1,134m2 ほか	R8.4.8 から R8.8.7	株式会社佐藤土建 神奈川県横浜市鶴見区浜 町2-10-1	31,408,300 2,055,900 33,464,200	現場の状態が当初想定と 異なったことによる。
R8.7.27	2531010040	鶴見土木管内舗装補修(応急修理)工事(その2)(ゼロ市工事)	鶴見土木管内一円	道路維持	-	R8.1.29 から R8.7.31	株式会社ユミツシュ 神奈川県横浜市神奈川区 羽沢町680-2	11,742,500 1,381,600 13,124,100	当初想定することのでき ない特別な事情が生じた ことによる。
R8.7.28	2531010045	鶴見土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事(その1)(ゼロ市工事)	鶴見土木管内一円	道路維持	-	R8.2.9 から R8.10.29	株式会社大栄工業 神奈川県横浜市西区北 郷井沢55-26	16,242,744 258,356 16,501,100	公共工事設計労務単価 の改定(令和8年3月)に 伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。
R8.7.31	2531010041	鶴見土木管内道路整備工事(その1)(ゼロ市工事)	鶴見土木管内一円	土木	-	R8.1.29 から R8.8.31	株式会社對馬産業 神奈川県横浜市神奈川区 菅田町350-25	11,640,200 196,900 11,837,100	「公共工事設計労務単価 等の改定に伴う特例措 置」に基づく請負代金額 の変更による。
R8.8.7	2531010050	鶴見土木管内下水道修繕工事(その2)	鶴見土木管内一円	土木	-	R8.3.16 から R8.10.30	株式会社對馬産業 神奈川県横浜市神奈川区 菅田町350-25	17,634,100 268,400 17,902,500	公共工事設計労務単価 の改定(令和8年3月)に 伴う特例措置に基づく請 負代金額の変更による。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の相手方	変更前契約金額 (円) 変更金額(円) 変更後契約金額 (円)	変更理由
R8.8.28	2531010039	鶴見土木管内下水道修繕・整備工事 (その4)	鶴見土木管 内一円	土木	本管修繕工 10.0m→2.6 m付帯工一 式内容変更 増ほか	R8.1.29 から R8.9.30	有限会社川下組 神奈川県横浜市神奈川区 羽沢南1-44-10	24,200,000 4,769,600 28,969,600	現場の状態が当初想定と 異なったことによる。
R8.8.28	2631010008	北部処理区浜町二 丁目地内ほか下水道再整備工事	鶴見区浜町 二丁目10 番地先ほか 1か所	土木	不明取付管 調査工0→ 一式	R8.5.7 から R8.8.31	有限会社ケーイーカンパ ニー 神奈川県横浜市港北区小 机町645	7,955,546 1,448,354 9,403,900	現場の状態が当初想定と 異なったことによる。