

設計図書に関する質問の回答書

道橋 第 481 号
令和 2 年 7 月 30 日

東洋建設株式会社 横浜支店
支店長 佐藤 眞一 様

道路局建設部橋梁課長

調達公告版	契約番号	工 事 名
-	-	村雨橋補修・補強工事（その5）

この工事の設計図書に関し、別紙のとおり質問がありましたので回答します。

村雨橋補修・補強工事（その5）質問回答

	質 問	回 答
1	共通仮設費の各項目は、単価補正されていると考えて宜しいでしょうか。	共通仮設費（第0910号運搬費、第0930号安全費、第0940号技術管理費）の各項目は「競争入札により発注した工事の契約の相手方に関連工事を随意契約により発注する場合の積算に関する特記仕様書」に基づく単価補正はしていません。
2	運搬費のユニフロート台船曳航3回は、ユニフロート台船37隻を片道3回曳航して現場に搬入する考えで宜しいでしょうか。そうでない場合、片道3回の内訳を御教示願います。	ユニフロート台船37隻を片道3回曳航（内訳：現場→基地、基地→現場、現場→基地分）を想定しています。
3	その4工事で使用したユニフロート台船37隻の解体撤去は含まれていないと考えて宜しいでしょうか。含まれている場合は、P2橋脚施工後の解体撤去は設計変更対象と考えて宜しいでしょうか。	P2橋脚施工後のユニフロート台船解体は設計変更の対象として協議します。
4	支給品相当額は、間接費の対象になると考えて宜しいでしょうか。	仮締切鋼板の支給品は全間接費の対象外として積算していません。
5	支障物除去に係る日数は算定工期に含まれていないと考えて宜しいでしょうか。また、支障物除去等に係る日数は、圧入機械器具及び設備損料の設計変更対象になると考えて宜しいでしょうか。	支障物除去に係る日数は想定工期に含んでいません。また、設備損料（機械損料）については、現場条件を踏まえて必要に応じて協議します。
6	横梁補強工の設計上考慮されている施工日数を御教示願います。	46日を想定しています。
7	汚濁防止工の汚濁防止フェンスは、賃料のみの計上で設置撤去費は含まれていないと考えて宜しいでしょうか。	WB253010 汚濁防止フェンス工 の内訳には設置・撤去手間、フェンス賃料が全て含まれています。
8	横梁補強工で足場が未計上と思われます。足場の費用は設計変更対象になると考えて宜しいでしょうか。	設計変更の対象として協議します。
9	土留・仮締切工の現場発生品・支給品運搬の3回は、現場から仮置き場まで片道1回分と考えて宜しいでしょうか。そうでなければ3回の内訳を御教示願います。	現場→仮置き場までの片道1回分です。仮締切鋼板8.34tを平均積載質量2.95tで3回に分けて運搬するものとして積算しています。