

工事進ちよく状況報告書

平成 年 月 分


総出来高 %

工事名 横浜小学校トイレ改修工事(衛生設備工事)

工事場所 中区港町1-1

契約日	平成 21年 6月 7日	請負人	〇〇設備株式会社		
着手日	平成 21年 6月 14日	現場代理人	横浜二郎		
完成期限	当初	平成 21年 11月 15日	請負金額	当初	¥9,876,520
	変更後	平成 年 月 日		変更後	

工種	① 先月までの出来高%	② 今月分の出来高%	③=①+② 今月末までの出来高%	④ 工事費の割合	⑤=③×④ 総出来高%
給水設備	9.80%	23.50%	33.30%	0.25	8.33%
衛生器具設備	0.00%	12.00%	12.00%	0.40	4.80%
排水設備	13.00%	19.80%	32.80%	0.35	11.48%
			0.00%		0.00%
			0.00%		0.00%
			0.00%		0.00%
			0.00%		0.00%
			0.00%		0.00%
			0.00%		0.00%
			0.00%		0.00%
合計				1.00	24.61%



工事の進ちよく 進んでいる。 順調
 やや遅れている。 相当遅れている。

今月の現場状況・作業等	来月の作業予定	記事 (変更事項、遅延理由など具体的に)
天井内及びピット内給排水管の施工 衛生器具の搬入	給水管の保温 器具付け	2階男子トイレ用PS内GV50の取替え 夏休みのプール開放に伴う仮設見直しにより1週間遅れ

※ 請負金額 2500万円未満の工事は、当月末までの出来高を、この報告書により当月末にメール又はFAXで監督員に報告することにより、工事月報を省略できるものとする。(H21.7.1より)