

番号	分野別	資料の概要
28	スケジュール	新庁舎建設において予想される建設作業員不足に対する対処方策

「設計・施工一括発注方式」の場合、

- ・ 事業の早期段階で契約を行うため、受注事業者が早期に専門工事業者等に対して交渉することが可能となることから、建設作業員不足の影響を受けにくい

といったメリットがあるとされております。