



## ウ 杉田駅・新杉田駅周辺地区

### ① 公共交通特定事業

事業者：東日本旅客鉄道株式会社

No.	事業内容	実施時期			備考	位置図 番号
		令和9年度 (2027年度) までを目標に 実施する	今後機会を 捉えて検討する	過去から継続し ている、継続的 に実施する		
JR 新杉田駅						
1	ホームドアの整備		○		令和14年度 (2032年度) 頃までに 設置予定	C-12-1
2	券売機の改修		○		大規模改修時 に実施	C-12-2
3	みどりの窓口の改修		○		大規模改修時 に実施	C-12-3
4	階段手すりの点字の改修		○		大規模改修時 に実施	C-12-4
5	施設案内の追記		○		—	C-12-5
6	案内表示の改善		○		—	C-12-6

事業者：株式会社横浜シーサイドライン

No.	事業内容	実施時期			備考	位置図 番号
		令和9年度 (2027年度) までを目標に 実施する	今後機会を 捉えて検討する	過去から継続し ている、継続的 に実施する		
金沢シーサイドライン新杉田駅						
1	階段の点字と手すりの改修	○			関係機関と協 議	C-13-1
2	精算機に鏡の設置	○			—	C-13-2

事業者：京浜急行電鉄株式会社

No.	事業内容	実施時期			備考	位置図 番号
		令和9年度 (2027年度) までを目標に 実施する	今後機会を 捉えて検討する	過去から継続し ている、継続的 に実施する		
京急杉田駅						
1	階段の最下段に滑り止めの設置	○			—	C-14-1
2	ポールの撤去	○			—	C-14-2

## ② 道路特定事業

事業者：横浜市

No.	事業内容	実施時期			備考	位置図 番号
		令和9年度 (2027年度) までを目標に 実施する	今後機会を 捉えて検討する	過去から継続し ている、継続的 に実施する		
経路② ビーンズ新杉田東側区間						
1	視覚障害者誘導用ブロックの 配置計画の検討		○		—	C-2-1
経路③ 新杉田駅前広場（バス乗降場）～オーケー新杉田店間						
2	視覚障害者誘導用ブロックの 設置検討	○			—	C-3-1
経路⑤ 杉田交番前交差点～新杉田公園前交差点間						
3	舗装の改修	○			—	C-5-1
新杉田駅前交差点						
4	舗装の改修	○			—	C-43-1

事業者：国土交通省

No.	事業内容	実施時期			備考	位置図 番号
		令和9年度 (2027年度) までを目標に 実施する	今後機会を 捉えて検討する	過去から継続し ている、継続的 に実施する		
新杉田駅前広場（バス乗降場）						
1	歩道面の平坦性の改善	○			—	C-16-1
聖天橋交差点						
2	平坦性の改善		○		—	C-49-1
3	歩道面の平坦性の改善		○		—	C-49-2

### ③ 交通安全特定事業

事業者：神奈川県公安委員会

No.	事業内容	実施時期			備考	位置図 番号
		令和9年度 (2027年度) までを目標に 実施する	今後機会を 捉えて検討する	過去から継続し ている、継続的 に実施する		
生活関連経路						
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・違法駐車取締りの強化</li> <li>・違法駐車防止に関する 広報、啓発活動の推進</li> <li>・標識、標示の視認性の確保</li> <li>・交通規制の実施</li> </ul>			○	—	—
聖天橋交差点						
2	エスコートゾーンの設置検討		○		歩道部分の視 覚障害者誘導 用ブロック整 備に併せて整 備予定	C-49-3

### ④ 建築物特定事業

事業者：横浜市

No.	事業内容	実施時期			備考	位置図 番号
		令和9年度 (2027年度) までを目標に 実施する	今後機会を 捉えて検討する	過去から継続し ている、継続的 に実施する		
新杉田地域ケアプラザ等						
1	手すりの改善（2段手すり）	○			—	C-22-1
2	手すりへの点字表示の追加	○			—	C-22-2
3	視覚障害者誘導用ブロックの 延長	○			—	C-22-3
4	案内板の設置		○		—	C-22-4
5	視覚障害者用案内設備の設置		○		—	C-23-1
6	視覚障害者誘導用ブロックの 延長	○			—	C-23-2
横浜市南部地域療育センター						
7	傾斜路の勾配の改善		○		大規模改修と 併せて検討	C-25-1
8	敷地内通路の有効幅員の確保		○		—	C-25-2

No.	事業内容	実施時期			備考	位置図 番号
		令和9年度 (2027年度) までを目標に 実施する	今後機会を 捉えて検討する	過去から継続し ている、継続的 に実施する		
新杉田駅前公衆トイレ						
9	腰掛便座への更新		○		—	C-53-1


事業者：磯子警察署

No.	事業内容	実施時期			備考	位置図 番号
		令和9年度 (2027年度) までを目標に 実施する	今後機会を 捉えて検討する	過去から継続し ている、継続的 に実施する		
杉田交番						
1	ドアの改良工事等の検討	○			—	C-18-1

事業者：プララ都市開発株式会社

No.	事業内容	実施時期			備考	位置図 番号
		令和9年度 (2027年度) までを目標に 実施する	今後機会を 捉えて検討する	過去から継続し ている、継続的 に実施する		
プララ杉田						
1	舗装の改修	○			令和4年度 (2022年度) までを目標 に整備予定	C-31-1

【杉田駅・新杉田駅周辺地区】特定事業位置図



4.6 【杉田駅・新杉田駅周辺地区】特定事業位置図