

6. 整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。

なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。

(1) 個別経路の事業計画

経路名称 事業区間	経路種別		歩行空間の確保	事業内容と事業量											事業実施 予定期間 (年度)	事業実施 に際して 配慮 すべき 重要事項										
	事業 延長	生活関連施設		歩道の拡幅	道路構造の改修						視覚障害者 誘導用 ブロックの 敷設・改修		その他													
					歩道の改修			排水施設の改修			連続誘導の 敷設	部分敷設	交差点部等の 部分敷設	カラーベルトの設置			車止めの改修	手すりの設置	植栽の剪定	縦断勾配改善の検討	照度の確保の検討	休憩施設の設置の検討				
					全面改修	部分改修	平坦部の確保	勾配の改修	排水施設の改修	新設													改修	新設	改修	
	m		m	m	m	箇所	箇所	箇所	m	m	箇所	箇所	m	基	m	m	m	m	箇所	H29	H30	H31	H32	H33		
十日市場駅北ロータリー 十日市場駅北ロータリー	226	●			226	368	5			31			4		18	22										
十日市場駅南口バスロータリー 十日市場駅南口バスロータリー	200	●			200		2						186		2	5										
1-1 プロムナード① 十日市場駅南口～横浜信用金庫前の交差点	162	●			49	162	2		18	216		3		10												
1-2 プロムナード② 横浜信用金庫前の交差点～十日市場歩道橋	86	●			75				6	75																
1-3 十日市場歩道橋(太鼓橋) 十日市場歩道橋	71	●			75		1		4	129		2		7	26		56	56	1							持続可能な住宅地モデルプロジェクト事業との調整が必要
1-4 持続可能な住宅地モデルプロジェクト 緑区十日市場町周辺地域① 十日市場歩道橋～保育園前の交差点	142	●																	1							持続可能な住宅地モデルプロジェクト事業との調整が必要
1-5 十日市場郵便局前 郵便局前の交差点～郵便局	15	●											1													整備済
1-7 持続可能な住宅地モデルプロジェクト 緑区十日市場町周辺地域③ 保育園前の交差点～小学校前の交差点	108	●															132									継続実施
2-1 そうてつローゼン・プロムナード間 横浜信用金庫前の交差点～横浜信用金庫十日市場支店交差点	29	●			207	12		4	1	19	4	1	3	3												
2-2 そうてつローゼン東側 横浜信用金庫十日市場支店交差点～そうてつローゼン前の交差点	39	●			88	27																				
2-3 十日市場地区センター・みどり福祉 ホーム東側 横浜信用金庫十日市場支店交差点～十日市場歩道橋西側の交差点	90	●	81	408	48		1	2		63		1														
2-4 十日市場地区センター・みどり福祉 ホーム南側 十日市場歩道橋西側の交差点～地区センター入口前の交差点	77	●			69					66																隣接建物管理者との調整が必要
3-1 ダイエー・プロムナード間 横浜信用金庫前の交差点～ダイエー十日市場店交差点	28	●			77	11		3		24	1	2														
3-3 いっぽ西側 ダイエー十日市場店交差点～十日市場歩道橋東側の交差点	72	●						1																		
3-4 いっぽ南側 十日市場歩道橋東側の交差点～いっぽ	33	●												40												

全面改修：歩道の全幅員を改修すること。

部分改修：歩道の一部分を改修すること。

平坦部の確保：横断歩道等の手前の歩道内の平坦部の確保や歩道内の段差を改善すること。

勾配の改修：車両乗り入れ部分の横断勾配を改善すること。