

宮内新横浜線と新吉田第四自治会 取付道路に関する意見交換会


平成22年6月27日(日)
新田地区センター

次 第

- 1 事業概要及び進捗状況
- 2 新吉田第四自治会取付道路
- 3 今後の進め方
- 4 意見交換


※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

位置図



※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

位置図



※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

これまでの経緯

昭和32年12月 都市計画決定(宮内新横浜線)
平成11年 3月 都市計画決定及び事業認可
(新吉田線、新吉田地区)
平成13年 3月 事業認可(新吉田高田地区)
平成17年 8月 都市計画変更(早瀬川横断部副道)

※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

事業の進捗状況

新吉田線

※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

事業進捗率

1%


用地取得率

2%

※平成21年度末見込み


※ 本資料は平成22年6月27日の説明会の資料であり、
最終決定したものではありません。

宮内新横浜線の整備効果①




※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

宮内新横浜線の整備効果①




※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

宮内新横浜線の整備効果②




※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

標準横断面図




※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

河川横断部の構造






※本資料は平成22年6月27日の説明会で示した案であり、最終決定したものではありません。

河川横断部の構造



※本資料は平成22年6月27日の説明会で示した案であり、最終決定したものではありません。


※ 本資料は平成22年6月27日の説明会の資料であり、最終決定したものではありません。



整備スケジュール(新吉田高田地区)

	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
新吉田側		準備工(埋設管切離し等)	橋梁下部工	地盤改良	副道トンネル	舗装工 堤防通路
					盛土工	
高田側		準備工(埋設管切離し等)	橋梁下部工	地盤改良	副道トンネル	舗装工 堤防通路
					盛土工	

※本資料は平成22年6月27日の説明会で示した案であり、最終決定したものではありません。




整備スケジュール(新吉田地区)

	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
				土工		
	設計、関係機関協議、地元説明、用地取得				舗装工	
					取付道路	


※本資料は平成22年6月27日の説明会で示した案であり、最終決定したものではありません。

※ 本資料は平成22年6月27日の説明会の資料であり、最終決定したものではありません。


暫定2車線整備計画平面図(平成13年)




取付道路縦断図(平成13年)




取付道路の課題




取付道路の検討①



取付道路の検討①




取付道路の検討①




※ 本資料は平成22年6月27日の説明会の資料であり、最終決定したものではありません。

取付道路の検討②




※本資料は平成22年6月27日の説明会で示した案であり、最終決定したものではありません。

取付道路の検討②



※本資料は平成22年6月27日の説明会で示した案であり、最終決定したものではありません。

取付道路の検討②



※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

主なご意見(取付道路関連)

- 宮内新横浜線との交差点に信号を設置して欲しい。
- 宮内新横浜線が完成(4車線)した時の取付道路の形を示して欲しい。
- 宮内新横浜線は、完成形も2車線にして欲しい。
- 宮内新横浜線の構造は、トンネルや掘割にして欲しい。

※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

今後の進め方

- 宮内新横浜線は、新吉田地区、新吉田高田地区、共に平成27年度開通を目指して整備する。
- 取付道路と宮内新横浜線との接続方法について具体的な検討を進める。

※本資料は平成22年6月27日の説明会で使用したものです。

※ 本資料は平成22年6月27日の説明会の資料であり、最終決定したものではありません。