

## 工事進捗状況

### 青葉区下谷本地区 橋梁工事・函渠工事・擁壁工事

横浜青葉IC付近の首都高施工区間では上部工の架設工事を進めています。  
H29.10.3及びH29.10.11に東名ランプ及び本線を通行止めして、上部工の架設を行いました。  
横浜市施工区間ではコンクリート橋脚全36基が完成し、上部工の架設工事を進めています。

①横浜青葉IC・JCT付近  
上部工架設(H29.10.11東名通行止め)  
※首都高施工区間



③コンクリート橋脚（港北側から青葉方面）




### 都筑区東方地区 換気所・到達立坑 開削トンネル建設工事

(仮称)東方換気所建設工事では、地下構造部分の工事が完了し、建築工事を進めています。  
到達立坑では、掘削を完了し、躯体の築造を進めています。  
開削トンネルは躯体の築造、埋戻しが完了しました。


⑦(仮称)東方換気所




⑧全景（港北側から青葉方面）



⑨全景（青葉側から港北方面）



②横浜青葉IC・JCT付近の架設状況



### 都筑区川向地区 橋梁工事

⑩鋼製橋脚及び架設の状況



### 緑区北八朔地区

U型擁壁・開削トンネル  
発進立坑・換気所  
シールドトンネル工事

H29.3.27にシールドマシン発進式を開催し、トンネルを掘り進めています。  
(H29.3.30首都高シールドマシン発進、H29.5.9横浜市シールドマシン発進)  
また、(仮称)北八朔換気所の建設工事では、地下構造部分の工事が完了し、建築工事を進めています。

④全景（プラントヤード・発進立坑）



⑤(仮称)北八朔換気所



⑥シールド坑内



⑪県道川崎町田上部工架設  
(H30.1.13・1.20 通行止め)



⑫横浜港北JCT付近上部工架設  
(H29.10.14第三京浜通行止め)  
※首都高施工区間



橋梁工事では鋼製橋脚の設置が完了し、上部工の架設工事を進めています。  
首都高施工区間ではH29.10.14及びH29.12.2に第三京浜道路を通行止めして、上部工の架設を行いました。  
横浜市施工区間ではH30.1.13及び1.20に県道川崎町田を通行止めして、ユニットキャリアによる上部工の架設を行いました。