

計画改定に向けたスケジュール（予定）

日程		内容
平成 29 年	10 月	<ul style="list-style-type: none">・環境創造審議会に諮問（10 月 27 日）・環境創造審議会 地球温暖化対策実行計画部会（29 年度第 1 回） （現行計画の進捗状況、背景・意義、基本的事項等）（10 月 30 日）
	12 月	<ul style="list-style-type: none">・環境創造審議会 地球温暖化対策実行計画部会（29 年度第 2 回） （計画目標、対策・施策、進捗管理等）（12 月 28 日）
平成 30 年	2 月～ 3 月頃	<ul style="list-style-type: none">・環境創造審議会 地球温暖化対策実行計画部会（29 年度第 3 回） （環境創造審議会 実行計画部会からの報告案）（3 月 15 日）・環境創造審議会から答申（3 月頃）
	5 月～ 8 月頃	<ul style="list-style-type: none">・素案の確定（5 月頃）・市会に素案を報告（5 月頃）・パブリックコメントの実施（約 1 か月間）
	9 月～ 10 月頃	<ul style="list-style-type: none">・原案の確定（9 月頃）・市会に原案を報告（9～10 月頃）・実行計画の改定・公表