

令和2年度 事業活動 報告書

令和2年度の事業計画に対する具体的な実践状況は、以下のとおりです。
なお詳細内容については、「令和2年度 事業報告（業務報告書）」によります。

1. 防災まちづくり計画の実践状況（会長・副会長）

定例会議は、横浜市役所、西区役所に意見を頂き開催したが、4月に新型コロナ緊急事態宣言が発出され、会議や行事等が相次いで中止となり、事業が計画どおり進捗出来なかった。
2. 夢まちづくり協議会の広報（広報部）

夢まちづくりニュースは、7月に30号、3年1月に31号を発行、町外各戸にも配布した。
3. まちづくり事業基金の確保（夢やさい事業部）

夢やさいは新型コロナの影響を受けながらも4回開催し、52,562円の事業資金を得た。
4. 他地区交流および先進事例等の見学（会長・副会長）

2年4月新型コロナ緊急事態宣言が発出、3年1月には第2次宣言が発令され中止した。
5. 新 防災まちづくり計画の確定（役員会：事務局）

最終改正案を作成し、第2回アンケートで97.2%の賛成を得て6月の総会に提案、承認された。
11月「横浜市地域まちづくり推進委員会」に付議、発表を行い12月15日認定された。この「新まちづくり計画」と併せ「新防災マップ」を3年2月各戸へ配布、町外関係者へ送付した。
6. 空き家、空き地の有効利用（広場プロジェクト）

第2防災広場の整備は、2年6月の総会で承認されプロジェクトチームで推進、地権者が12月家屋を解体、広場約74㎡の整備工事を3年1月に着工、2月に竣工検査を受け、供用を開始した。
7. 各事業部の実践状況
 - (1) いえ・みち事業部
 - a. 避難路の安全対策
 - ・見晴坂左奥の崖地通路は、転落防止柵の見積りを作成、1/10 地権者に方向性を説明した。
 - ・富士見坂中間左階段は地権者が変わり、10/10 現地説明、対策依頼したが未回答状態です。
 - b. 避難路の行き止まり改善
 - ・円満寺墓地への避難扉は新築計画が未定、東台寺先の行止りは避難路の地権者が未確認。
 - c. 狭隘促進路線の拡幅
 - ・見晴坂中間角地の地権者へ文書依頼したが接触出来ず、市に拡幅工事の依頼が出来ない。
 - ・富士見坂中間右側縁石は、地権者に後退工事を依頼、1/21 縁石後退工事の完了を確認した。
 - d. 懸案個所の再確認
 - ・11/27 市役所を含め懸案個所の再確認、広域避難入口夜間照明は入居者が決まらず未実施。
 - (2) 災害対策合同本部
 - a. 防災広場
 - ・第1防災広場は、6月13日に11名で掃除し、防草用のカーペットを張った。
 - b. 安否確認訓練、防災机上訓練
 - ・1月13日に予定したが「コロナ感染拡大緊急事態宣言」の期間中のため、中止した。
 - c. 防災たより
 - ・発行担当の杉山氏が10月23日逝去し、NO.11以降、中断している。
 - d. 防災イベント
 - ・10月18日に池ノ上公園他で予定したが、「新型コロナの影響」で中止となった。
 - e. 防災マップ
 - ・西区役所や支援スタッフのご協力を得て見直し更新、2月に完成し各戸に配布した。

令和2年度 事業報告 「業務報告書」

東久保町 夢まちづくり協議会

月	日	曜	活動名	内 容
4	8	水	会議 いえ・みち事業部 会議	H2年4月8日～5月6日「新型コロナ緊急事態宣言」発出のため 中止
4	13	月	〃 災害対策合同本部 会議	〃
4	16	木	〃 第165回 役員会	〃
4	17	金	監査 協議会 会計監査	まちづくり協議会 活動費、事業費、会計・業務監査 実施
4	19	日	事業 夢やさい事業	H2年4月8日～5月6日「新型コロナ緊急事態宣言」発出のため 中止
5	21	木	会議 第165回 臨時役員会	協議会総会の開催について、事業部会・災害対策本部の会議予定、防災広場計画について
6	13	土	事業 防災広場の除草	11名が参加し、防砂広場の除草と備蓄庫の整理整頓作業を実施
6	14	日	総会 第16回 定期総会	令和元年度事業及び会計報告、令和2年度の計画案(活動・事業・予算)、新防災(案)、役員承認
7	6	月	会議 災害対策合同本部 会議	新型コロナの感染防止対策について、10月18日予定の防災イベントについて
7	8	水	〃 いえ・みち事業部 会議	令和2年度の事業計画、事前協議書、東睦会崖地通路の対策検討、見晴らし坂通関緑石後退の検討等
7	14	火	ニュース まちづくりニュース No.30	掲載内容(総会、まちづくり計画アワード、新防災広場の概要、防災広場の清掃、新市役所の開設等)
7	16	木	会議 第166回 役員会	新防災広場の整備計画、新防災まちづくり検討会結果の報告、防災マップの見直し更新等
7	19	日	事業 夢やさい事業	町内3か所で夢やさいの販売 売り上げ益 11,500円
8	3	月	会議 災害対策合同本部 会議	防災イベント(10月18日予定)の開催について(新型コロナの感染防止対応含む)
9	7	月	会議 災害対策合同本部 会議	防災イベント(10月18日予定)開催の中止について、防災マップの改定等
9	13	日	その他 旧市庁舎什器類処分	旧市庁で使用した什器類の払下げ、椅子・収納庫等現物確認、良品は既予約済多し9月28以降引取り
9	17	木	会議 第167回 役員会	防災広場整備工事、防災イベント中止決定、新防災まちづくり計画案、事前協議書の運用について、ほか
10	5	月	〃 災害対策合同本部 会議	防災マップの見直し、安否確認訓練の実施、第2広場への案内看板設置等
10	7	水	会議 いえ・みち事業部 会議	事前協議書見直し、2年度事業計画の確認、富士見坂階段の地権者変更、広域避難入口照明は未着手
10	15	木	〃 第168回 役員会	各事業部の報告、新まちづくり計画案の発表、活動費、事業費の中間決算、夢やさいの販売準備等
10	18	日	事業 夢やさい事業	町内3か所で夢やさいの販売 売り上げ益 15,147円
10	23	金	訃報 事務局 杉山氏 逝去	東台会役員で協議会事務局「杉山國博」さん逝去。後任として東睦会 橋本氏に依頼
10	23	金	事業 新築個所道路緑石と柵後退	東朋会行止り道路集合住宅新設に伴う柵、緑石後退依頼(市建築相談課の回答：転落防止のため困難)
10	29	木	プラン 新 防災まちづくり計画	横浜市役所「横浜市地域まちづくり推進委員会」への発表のため、現地で7名が参加し予定演習
11	2	月	会議 災害対策合同本部 会議	新防災マップの印刷について、防災広場シリンダー錠の紛失(交換依頼)
11	4	水	事業 新 防災広場整備	第2防災広場整備工事の着工予定(建設会社既設建屋解体の撤去工事等の遅れからずれ込む。)
11	11	水	〃 いえ・みち事業部 会議	「事前協議の流れ」検討、新築工事個所の緑石後退の確認(富士見坂中間と東朋会行止り道路)
11	12	木	プラン 新 防災まちづくり計画	横浜市役所「横浜市地域まちづくり推進委員会」へ付議、6名が参加、副会長が説明し発表した。
11	15	日	事業 夢やさい事業	町内3か所で夢やさいの販売 売り上げ益 15,140円
11	19	木	会議 第169回 役員会	新防災まちづくり計画の発表結果、新防災広場の進捗状況、各事業部課題(事前協議書、マップ等)
11	27	金	現調 いえみち事業部まち歩き	令和2年度計画個所、新たな懸案個所など市役所担当を含め、計6名が参加。
12	7	月	会議 災害対策合同本部 会議	防災マップの改定詳細、1月31日の安否確認訓練計画について、防災広場の名称(第1と第2)設定
12	9	水	〃 いえ・みち事業部 会議	まち歩きの結果、2年度事業の進捗状況(避難口照明、東台会不陸私道、富士見坂階段、崖地通路等)
12	15	木	プラン 新 防災まちづくり計画	横浜市役所「横浜市地域まちづくり推進委員会」から「新防災まちづくり計画」が認定。
12	17	木	会議 第170回 役員会	新 防災広場整備工事着工、新 防災プラン認定後の扱い、防災マップ印刷費用、3年度スケジュール等
12	20	日	事業 夢やさい事業	町内3か所で夢やさいの販売 売り上げ益 10,775円
1	8	金	事業 新 防災広場整備	新 防災広場の整備工事着工(鶴松建設(株)) 工事期間は、1月8日から1月31日の予定
1	21	木	会議 第171回 役員会	東睦会崖上通路の地権者説明、新防災計画配布案内書、第2広場の管理者設定、検討会の実施可否等、
1	24	日	訓練 安否確認 合同訓練	H3年1月7日～2月8日「新型コロナ緊急事態宣言」発令のため 中止
1	31	日	事業 新(第2)防災広場整備	新(第2)防災広場整備工事 完成
2	1	月	会議 災害対策合同本部 会議	H3年2月8日～3月7日で「新型コロナ第2次緊急事態宣言」発令予想のため 中止
2	2	火	事業 新(第2)防災広場整備	新(第2)防災広場整備工事 完了後の竣工検査 供用開始
2	10	水	会議 いえ・みち事業部 会議	H3年2月8日～3月7日「新型コロナ第2次緊急事態宣言」発令予想のため 中止
2	10	水	ニュース まちづくりニュース No.31	掲載内容(新防災まちづくり計画認定、新防災マップ、第2防災広場完成、防災準拠点開設訓練等)
2	11	祝	検討会 まちづくり検討会	H3年2月8日～3月7日「新型コロナ第2次緊急事態宣言」発令のため中止 緊急事態3月21日まで延長
2	16	火	プラン 新 防災まちづくり計画	新計画の袋詰め、町内配布及び町外関係者へ送付(防災マップ、まちづくりニュースNo.31号同封)
2	18	木	会議 第172回 役員会	2年度事業実績決算依頼、3年度計画推進員役員選出依頼、アワード意見の対応、防災広場の決算等
3	1	月	会議 災害対策合同本部 会議	3年度計画について検討(第2防災広場の活用、防災イベント、安否確認訓練など)
3	10	水	〃 いえ・みち事業部 会議	今後の協議会計画の確認、市の防災事業補助金制度について、各町エリヤ別の個別対策3年度の確認
3	18	木	〃 第173回 役員会	2年度事業計画実績と決算、3年度の計画と予算案、総会開催について、アワード自由意見の対応など
3	28	日	事業 第1防災広場の除草	3名が参加し、防砂広場の除草と備蓄庫の整理整頓作業(非常用水缶数量確認等)を実施

令和3年度 事業活動 報告書

令和3年度の事業計画に対する具体的な実践状況は、以下のとおりです。
なお詳細内容については、「令和3年度 事業報告（業務報告書）」によります。

1. 防災まちづくり計画の実践（会長・副会長）
定例会議は、横浜市役所、西区役所に意見を頂き開催したが新型コロナが継続し、更にオミクロン株の蔓延防止措置が発出、行事等を中止し、計画どおりの進捗は出来なかった。
2. 夢まちづくり協議会の広報（広報部）
夢まちづくりニュースは、7月に32号を発行した。33号は原稿不足で発行出来なかった。
3. まちづくり事業基金の確保（夢やさい事業部）
夢やさいは新型コロナの影響を受けながらも3回開催し、26,270円の事業資金を得た。
4. 他地区交流および先進事例等の見学（役員会、事務局）
新型コロナが継続し、オミクロン株の蔓延防止措置が発出されたため、中止とした。
5. 新 防災まちづくり計画意見の展開（役員会：事務局）
11月役員会にて新計画の意見について、仕分け作業をしたものの対応策を検討した。
なお5月国交省のまちづくり功労者大臣表彰を頂き、タウンニュースにも掲載された。
6. 空き家、空き地の有効利用（広場プロジェクト）
第2防災広場に6月防災備蓄庫を設置、8月には戸棚を設置し、飲料水他を備蓄した。
7. 各事業部の実践状況
 - (1) いえ・みち事業部
 - a. 崖地避難路の転落防止対策
 - ・見晴坂中間崖地通路は、5月地権者に提案、協議結果7月地権者によって封鎖された。
 - ・富士見坂中間左階段は、5月地権者と協議した結果、9月に転落防止柵が設置された。
 - b. 広域避難場所入口夜間照明の設置
 - ・10月設置個所の新入居者の許可を得、LED型照明器具を設置した。3か所目は未定。
 - c. 避難路の行き止まり改善
 - ・円満寺墓地へ避難口は新築計画未定、東台寺先の行止りは避難路の地権者を確認した。
 - d. 建築の事前協議活用による道路の拡幅
 - ・5月から開始、計11件の事前協議を受けた。道路隅切りと電柱移設の協力が難しい。
 - ・見晴らし坂中間の電柱移設と縁石後退等は、地権者と協議出来ず、継続して行う。
 - e. 長期放置空き家の確認と対策依頼
 - ・9月横浜市の空き家管理措置条例が施行、研修を実施、特定空き家はなく自主改善。
 - (2) 災害対策合同本部
 - a. 防災施設の維持管理、利用の促進
 - ・11月に広場他の点検清掃を実施、利用促進については、新型コロナ関連で自粛した。
 - b. 防災備蓄品の整理と拡充
 - ・7月倉庫の整理と保存用水缶を購入し、第一広場10箱、第二広場に20箱を設置した。
 - c. 支部と合同防災イベント開催
 - ・イベントに変えウオークラリー計画したが、新型コロナのため延期、防災日より12号を発行。
 - d. 安否確認訓練の実施
 - ・11月に3町合同で安否確認訓練を、情報班主体で実施した
 - e. 防災机上訓練の実施
 - ・9月 防災・減災推進研修会を役員主体で防災の専門家を招き、会館で実施した。

令和3年度 事業報告 「業務報告書」

東久保町 夢まちづくり協議会

月	日	曜	活動名	活動内容
4	5	月	会議	災害対策合同本部会議
4	7	水	会議	第72回いえ・みち事業部会
4	8	木	監査	協議会 会計監査
4	18	日	事業	夢やさい事業
4	22	木	会議	第174回 役員会
4	26	月		新型コロナ
4	28	水	事業	協議会設置設備点検
5	10	月	会議	災害対策合同本部 会議
5	12	水	会議	第72回いえ・みち事業部会
5	16	日	事業	夢やさい事業
5	17	月	協議	東睦会の崖地上通路協議
5	20	木	会議	第175回 役員会
5	23	日	総会	第17回 定期総会
5	23	日	協議	富士見坂中間の階段協議
6	3	木	事業	備蓄倉庫の設置
6	7	月	会議	災害対策合同本部 会議
6	9	木	会議	第72回いえ・みち事業部会
7	5	月	会議	災害対策合同本部 会議
7	7	水	会議	第73回いえ・みち事業部会
7	12	月	事業	避難路転落防止柵設置
7	13	火	ニュース	まちづくりニュース No.32
7	15	木	会議	第176回 役員会
7	15	金	事業	防災倉庫点検、水缶搬入
9	6	月	会議	災害対策合同本部 会議
9	7	火	事業	協議会 掲示板設置
9	8	木	会議	第73回いえ・みち事業部会
9	15	水	研修	減災推進 研修会
9	16	木	会議	第177回 役員会
10	2	土	事業	避難路入口夜間照明取付
10	4	月	会議	災害対策合同本部 会議
10	13	木	会議	第74回いえ・みち事業部会
10	17	日	事業	夢やさい事業
10	21	木	会議	第178回 役員会
10	29	金	協議	建築計画事前協議
11	8	月	会議	災害対策合同本部 会議
11	10	水	会議	第75回いえ・みち事業部会
11	14	日	訓練	合同安否確認訓練
11	14	日	事業	協議会設置設備点検
11	18	木	会議	第179回 役員会
12	6	月	会議	災害対策合同本部 会議
12	8	水	会議	第76回いえ・みち事業部会
12	16	木	会議	第180回 役員会
12	19	日	事業	夢やさい事業
1	21	金		新型コロナ
2	7	月	会議	災害対策合同本部 会議
2	9	水	会議	第77回いえ・みち事業部会
2	17	木	会議	第181回 役員会
2	20	日	検討会	まちづくり検討会
2	22	火	打合せ	年度決算、来年度予算案
3	7	月	会議	災害対策合同本部 会議
3	9	水	会議	第78回いえ・みち事業部会
3	17	木	会議	第182回 役員会
3	17	木	打合せ	横浜市 活動費決算報告

令和4年度 事業活動 報告書

令和4年度の事業計画に対する具体的な実践状況は、以下のとおりです。
なお詳細内容については、「令和4年度 事業報告（業務報告書）」によります。

1. 防災まちづくり計画の実践（会長・副会長）
定例会議は、横浜市役所、西区役所に意見を頂き開催したが、新型コロナが継続し更にオミクロン株蔓延防止措置が発出され、計画した事業や行事等を一部中止した。
2. 夢まちづくり協議会の広報（広報部）
夢まちづくりニュースは、7月に33号を発行し、34号は3月に発行した。
3. まちづくり事業基金の確保（夢やさい事業部）
夢やさい販売事業は、新型コロナの影響や実施するための問題が有り、止む無く中断した。
4. 他地区交流および先進事例等の見学（役員会、事務局）
新型コロナが継続し、オミクロン株の蔓延防止対応のため、昨年に引き続き中止した。
5. 空き家、空き地及び防災広場の有効利用（いえみち・災害対策合同本部）
防災広場は定期的に清掃し、安否確認訓練の報告場所として利用した。
また、いっとき避難場所として、クエイト・ロゥン駐車場の利用確認し、看板を掲示した。
6. 各事業部の実践状況
 - (1) いえ・みち事業部
 - a. 避難路の安全対策事業
 - ・見晴坂の崖地通路は、5月22日事業部で現場確認し、利用者や地権者情報を収集した
 - b. 広域避難場所入口夜間照明の設置
 - ・LED型照明器具の入口設置事業3か所目は、居住者の建替計画が無く保留とした。
 - c. 行き止まり改善事業
 - ・東台寺先行止まりは8月22日協議開始、12月27日避難扉を設置、居住者へ周知した。
 - ・円満寺墓地への避難口は、空地状態が続き利用計画（墓地 or 新築）は未確認です。
 - d. 建築の事前協議活用による道路等の拡幅
 - ・計19件の事前協議を受け、道路縁石や電柱の移設等を依頼し、町内会入会を案内した。
 - ・電柱移設は、富士見坂と見晴坂地権者に依頼した結果、10月2か所の移設が完了した。
 - (2) 災害対策合同本部
 - a. 防災施設の維持と管理
 - ・6月16日備蓄水缶360本を搬入し入替え、6、11月に井戸ポンプや雨水タワの点検を実施。
 - b. 防災広場の清掃と利用促進
 - ・7月3日第一広場の清掃と点検を実施、6月26日安否確認訓練で第一広場を活用した。
 - c. 各町支部との合同防災イベントの開催
 - ・2月に防災ウオーラリーを計画したが、新型コロナ発生継続から4月に延期した。
 - d. 安否確認訓練の実施
 - ・6月26日に町内会別、11月13日に3町合同安否確認訓練を実施し、約66%を確認した。
 - e. 防災机上訓練の実施
 - ・7月22日子供中心の防災机上訓練を計画したが小学校で新型コロナが発生し中止した。

令和4年度(2022年度) 事業報告 「業務報告書」

東久保町 夢まちづくり協議会

月	日	曜	活動名	活動内容
4	4	月	協議 避難扉、ゴミ集積所協議	東台会エリア：新集合住宅ゴミ置場設置及び東大寺先避難扉設置箇所、レオパレスと現場確認 協議
4	4	〃	会議 第24回災害対策合同本部会議	期限切れ近い備蓄保存水の処理、子供を中心とした防災机上訓練、防災協会との打ち合わせ
4	6	水	会議 第79回いえ・みち事業部会議	市の隅切り買取制度、各エリア別の事業計画、東大寺先避難扉の設置、事業計画地の現地確認
4	14	木	監査 協議会 会計監査	活動費、事業費の会計監査 及び3年度事業実績、4年度事業計画案について監査実施
4	21	木	会議 第183回 役員会	人事異動：区土谷係長→市役所 4年度事業計画・予算案検討、定期総会役割分担、解散検討会の設置
5	19	木	会議 第184回 役員会	定期総会の資料および役割分担確認、 解散検討会設置案の提案検討（再検討）
5	22	日	総会 第18回 定期総会	出席数53名/56名推進員、スタッフ紹介、令和3年度報告、令和4年度計画、夢やさい事業について等
5	22	日	事業 事業計画 現地調査	いえみち事業部委員による令和4年度事業計画予定個所の現場調査 9名が参加
6	6	月	会議 第25回災害対策合同本部会議	防災用水缶の手配と納入、防災広場の清掃、子供を中心とした防災机上訓練、ウォークラリーの検討
6	8	水	会議 第80回いえ・みち事業部会議	現場調査結果検討（崖地転落防止、避難扉設置箇所、広域避難場所入口照明等）、地権者情報の取り扱い
6	12	土	備蓄 防災備蓄用水缶 入替	期限(2023.6)旧水缶330本を広場へ移送、6/16備蓄新水缶360本（期限2032.10）入荷、広場へ
6	16	木	会議 第185回 役員会	定期総会意見等の報告、まちづくりニュース発行、ブロック塀安全確認チラシ依頼 次回に準備（再）
6	19	日	協議 電柱 敷地内移設	東陸会エリア：見晴らし坂頂上付近、建物新築に伴う電柱の移設箇所を確認
6	26	日	訓練 町内会別安否確認訓練	東朋会：第1防災広場175名62%、東台会：第2防災広場226名68%、東陸会：東久保会館278名69%
7	1	金	ニュース ニュース 編集会議	まちづくりニュース第33号発行の編集会議 7月中に発行予定（防災机上訓練7/22nの実施を待つ）
7	3	日	事業 第1防災広場 除草	定期の広場清掃（予定7月第1日曜日）各町3名参加して実施
7	4	月	会議 第26回災害対策合同本部会議	防災机上訓練：新型コロナba5の感染防止対策中心に検討、次回安否確認訓練は11月13日を予定
7	13	水	会議 第81回いえ・みち事業部会議	防災用井戸ポンプ撤去の扱い、東大寺先避難扉地権者依頼、事前協議の対応、クリエイトいつとき避難場所
7	21	木	会議 第186回 役員会	まちづくりニュース第33号、他地区交流計画（中止）、災害用井戸ポンプの撤去、いつとき避難場所の掲示
7	22	木	事業 防災机上訓練	新型コロナ発生、学級閉鎖によって「中止」
7	25	月	ニュース まちづくりニュース No.33	防災机上訓練中止を確認、ニュースNo.33号の印刷を依頼 7月中に配布
8	4	木	協議 いつとき避難場所 締結	6/10 クリエイト・ローソン駐車場にいつとき避難場所利用依頼した結果、利用確認書を締結
8	22	月	事業 避難扉設置箇所 協議	東台会エリア：東大寺先避難扉設置、工事業者説明、工事費作成依頼、地権者との承諾書・協定書締結
8	31	水	事業 いつとき避難場所 看板	クリエイト・ローソン東久保町店駐車場 いつとき避難場所看板取り付け
9	3	土	協議 新築建物 事前協議	東台会エリア：村上会長宅前新築現場（住宅入口の設置箇所確認、道路のセットバック後の処理など）
9	5	月	会議 第27回災害対策合同本部会議	6/26協議会設置設備の点検、第1防災広場点検予定（安否確認訓練）、防災机上訓練、ウォークラリーの検討、
9	7	水	会議 第82回いえ・みち事業部会議	クリエイトいつとき避難場所の利用、8/4井戸ポンプ撤去後の扱い、電柱移設個所進捗状況を確認、
9	15	木	会議 第187回 役員会	各部の事業報告、町の防災見直し支援案について説明、協議会の解散について、夢やさい事業の対応
9	30	金	協議 電柱敷地内移設 完了	東台会エリア：4/18富士見坂中間（旧池田宅駐車場）電柱移設開始、電線移設、旧電柱の撤去を確認
10	2	日	協議 電柱敷地内移設 完了	東陸会エリア：見晴らし坂頂上付近、建物新築に伴う電柱の移設、電線の移設、旧電柱の撤去を確認
10	3	月	会議 第28回災害対策合同本部会議	手動ポンプ、雨水タンクの点検結果、安否確認訓練11/13の変更、ウォークラリーの検討、
10	12	水	会議 第83回いえ・みち事業部会議	東台寺先避難扉設置の状況、東朋会災害用井戸ポンプ外し、来年度のいえみち部会の有り方、等
10	13	木	事業 防災用井戸ポンプ 撤去	東朋会エリア：旧和田宅（撤去新築計画）設置の井戸ポンプ取外し、近隣居住者（野口宅）へ仮置き中
10	20	木	会議 第188回 役員会	各部の事業計画の推進状況、協議会ニュース34号は2月予定、防災イベントは次年度5月開催
11	7	月	会議 第29回災害対策合同本部会議	安否確認訓練と協議会設備の点検予定、子育て世代の防災活動、4/23防災ウォークラリーの割り振り
11	9	水	会議 第84回いえ・みち事業部会議	まちの不燃化事業支援策、見晴らし坂の電柱移設、東大寺先避難扉の設置完了、事業助成変更予算の扱い
11	13	日	訓練 合同安否確認訓練 実施	会館へ合同報告 ⇒ 東朋会：198/316=63%、東台会：230/334=69%、東陸会：258/381=68%
11	13	日	事業 協議会設置設備 点検	防災マップ(2021)による井戸ポンプ、雨水タンク点検⇒ポンプ2か所は無し、他の設備は点検結果 良
11	17	木	会議 第189回 役員会	各部事業の推進状況、事前協議制度の問題、ウォークラリーの実施内容、夢やさい中断による事業費扱い
12	5	月	会議 第30回災害対策合同本部会議	11/13の安否確認と点検結果、4/23予定防災ウォークラリーの内容検討（若手夫婦と子供をターゲット）
12	7	水	会議 第85回いえ・みち事業部会議	12/9東台寺先避難扉の設置工事開始と工事費支払い調整、事前協議の予定個所、事業費負担分の扱い
12	15	木	会議 第190回 役員会	各部事業の推進状況、市地震火災対策助成見直し、防災ウォークラリー案、夢やさい中断による事業資金の扱い
12	30	金	事業 避難扉設置工事 完了	東台会エリア：12/9 東台寺先避難扉設置工事開始、避難用掲示看板取付けを完了、報告書請求書依頼
2	6	月	会議 第31回災害対策合同本部会議	保存飲料水の手配と備蓄在庫一覧表、防災ウォークラリーの件（スケジュール、担当の役割分担、提出依頼）
2	8	水	会議 第86回いえ・みち事業部会議	事業の推進状況、5年度計画へ反映する事項、避難扉の設置完了、検討会の報告資料、事前協議状況 等
2	16	木	会議 第191回 役員会	各部事業の推進状況、地震火災対策案意見募集、防災ウォークラリー、決算時期支出予想、総会予定日
2	19	日	検討会 第15回まちづくり検討会	令和4年度協議会、各部の事業報告、令和5年度計画への反省、横浜市「地震火災対策案」の意見検討
2	19	日	ニュース ニュース 編集会議	掲載記事の分担（検討会、安否確認、避難扉設置、防災ウォークラリー計画、横浜市依頼「地震火災対策案」）
3	3	金	打合せ 横浜市活動費決算等報告	活動費の内容を精査、領収書保管状況（印字消え 再発行依頼）今後の支出予想と返却金予想額など
3	6	月	会議 第32回災害対策合同本部会議	保存飲料水の購入について、防災ウォークラリーの実施内容、タイムスケジュールの検討、参加者名簿
3	8	水	ニュース まちづくりニュース No.34	まちづくり検討会、安否確認訓練、避難扉設置、防災ウォークラリー計画、横浜市「地震火災対策案」等
3	8	水	会議 第87回いえ・みち事業部会議	令和4年度実績と令和5年度事業計画への反映事項、事前協議の対応状況、協議会の実施問題など
3	16	木	会議 第192回 役員会	各部事業の推進状況、市地震火災対策意見、防災ウォークラリー案、令和5年度事業計画・収支予算 素案

令和5年度 事業活動 報告書

令和5年度の事業計画に対する具体的な実践状況は、以下のとおりです。
なお詳細内容については、「令和5年度 事業報告（業務報告書）」によります。

1. 防災まちづくり計画の実践（会長・副会長）
定例会議は、横浜市役所、西区役所に意見を頂き開催した。また新型コロナの扱いが変わり計画した事業や行事等を実践したが、一部行事は新型コロナの発生が危ぶまれ中止した。
2. 夢まちづくり協議会の広報（広報部）
夢まちづくりニュースは、7月に35号を発行し、36号は3月に発行し全戸に配布した。
3. まちづくり事業基金の確保（夢やさい事業部）
夢やさいの販売は中止、事業資金は共通分担金と地域町内会からの負担金で対応した。
4. 他地区交流および先進事例等の見学（役員会、事務局）
本郷町3丁目地区協議会3名が来所、協議会で実施した現地を案内し意見交換を行った。また2月に本郷町協議会主催の防災（事前復興）講演会に、当協議会から3名が参列した。
5. 空き家、空き地及び防災広場の有効利用（いえみち・災害対策合同本部）
防災広場は定期的に清掃し、安否確認訓練の報告場所や地域防災生活訓練として利用した。また防災広場の防災倉庫保管の防災用備蓄水は、15箱360本を入れ替え、貯蔵した
6. 各事業部の実践状況
 - (1) いえ・みち事業部
 - a. 避難路の安全対策事業
 - ・見晴坂の崖地通路は、地権者情報を収集し、11月「足下注意」の立て看板を設置した。
 - b. 広域避難場所入口夜間照明の設置
 - ・LED型照明器具は入口設置2か所目が建替計画あり、反対側の居住者へ移設した。
 - c. 行き止まり改善事業
 - ・円満寺墓地への避難口は、空地状態が続いているため、利用計画は未確認のままです。
 - d. 建築の事前協議活用による道路等の拡幅
 - ・計8件の事前協議を受け、道路縁石や電柱の移設等を依頼し、町内会入会を案内した。
 - e. 防災用井戸ポンプの移設
 - ・東朋会エリア設置の井戸ポンプは、居住者建替計画のため移設を要望され、井戸設置地権者の協力了解を得て、12月に移設設置が完了し、3月に防災訓練で披露した。
 - (2) 災害対策合同本部
 - a. 防災施設の維持と管理
 - ・4月備蓄水缶360本を搬入入替、7月に協議会井戸ポンプや雨水タンクの点検を実施した。
 - b. 防災広場の清掃と利用促進
 - ・7月第一広場清掃点検を実施、6月の安否確認訓練や3月地域防災生活訓練で利用した。
 - c. 各町支部との合同防災イベントの開催
 - ・4月に延期した防災ウオークラリーを実施、また10月防災減災推進研修を実施した。
 - d. 安否確認訓練の実施
 - ・6月町内会別安否確認、11月に3町内会合同の安否確認訓練を実施し約48%を確認した。
 - e. 防災机上訓練の実施
 - ・7月子供中心の防災机上訓練を計画したが、小学校で新型コロナが発生し、中止した。
 - f. 防災力向上の表彰、防災講演会での発表
 - ・災害対策合同本部が長年の防災力向上の実績が表彰され、また防災講演会で発表した。

令和5年度(2023年度) 事業報告「業務報告書」

東久保町まちづくり協議会

月	日	曜	活動名	活動内容
4	5	水	会議 第88回いえ・みち事業部会議	5年度事業計画案の検討(危険注意札の設置、建築事前協議担当、ゴミ集積所、井戸ポンプなど)
4	6	木	会議 第33回災害対策合同本部会議	保存水缶の在庫状況、防災ウオークラリーの内容と準備について、参加者名簿
4	10	月	会議 ウオークラリー説明会	4月23日のウオークラリー役割分担の説明、役員と推進委員30名が参加
4	13	木	監査 協議会 会計監査	活動費、事業費の会計監査、4年度事業実績、5年度事業計画案等の業務監査を実施
4	20	木	会議 第193回 役員会	各部の事業報告、会計監査結果、防災ウオークラリー準備状況、地震火災対策、定期総会の議案審議
4	23	日	事業 防災ウオークラリー	場所:池の上公園他、参加者合計221名、内容:起震車、煙体験、水消火器、バケツリレー等
5	18	木	会議 第194回 役員会	防災ウオークラリー結果、安否確認結果、保存水の状況、子供対象の研修会、定期総会の担当と進め方
5	22	月	見学 小学4年生 防災見学	富士見台小学校4年生3クラス、会館、第二防災広場、池ノ上公園の防災施設を見学、案内
5	28	日	総会 第19回 定期総会	令和4年度事業報告・収支決算報告、令和5年度事業計画活動予算案、収支予算案、協議会構成委員案
6	5	月	会議 第34回災害対策合同本部会議	防災ウオークラリー報告と反省、保存水在庫状況、安否確認訓練、防災・減災研修、子供対象の机上訓練
6	7	水	会議 第89回いえ・みち事業部会議	地震火災対策の冊子、がけ地通路の地権者、東睦会の行止り箇所と中間角地の扱い、事前協議
6	15	木	会議 第195回 役員会	各部の報告、地震火災対策の概要と質問の回答、事業計画の推進方法、防災準拠点設置の考え方
6	16	金	備蓄 防災備蓄用水缶 入替	期限(2023.6)旧水缶330本を広場へ移送、6/16備蓄新水缶360本(期限2032.10)入荷、広場へ
6	17	土	協議 東睦会地区 事前協議	トキワ保育園の隣接箇所の現地を確認、前面道路の整地や保育園に対する工事騒音対策を依頼。
6	25	日	訓練 町内会別安否確認訓練	東朋会:第1防災広場175名62%、東台会:第2防災広場226名68%、東睦会:東久保会館278名69%
6	30	金	授業 富士見台小 防災授業	小学校4年生3クラス対象、市が地震火災シミュレーション間違い探し、協議会で防災関連説明
7	2	日	事業 第1防災広場 除草	各町内3名計8名で実施、定期除草清掃実施、井戸ポンプ、雨水タンクなどを点検、
7	3	月	会議 第35回災害対策合同本部会議	安否確認結果、防災広場除草、富士見台防災授業、子供対象机上訓練、防災減災研修、防災準拠点
7	9	日	事業 いえみち現地確認	参加者8名、東睦会エリア:がけ地通路の対策2か所の確認、行き止まり箇所等の他を確認
7	10	月	ニュース まちづくりニュース No.35	協議会第19回総会、防災ウオークラリー特集、地震火災対策計画の策定について(横浜市)
7	12	水	会議 第90回いえ・みち事業部会議	7月9日現地確認の結果、東睦会エリア行き止まり2箇所の対策検討、事前協議(第二広場横、蛇や跡地)
7	20	木	会議 第196回 役員会	各部の報告、地震火災対策計画の回答、防災イベント、他地区との交流、防災井戸ポンプの設置、
8			休会	8月5日ー6日 東久保町4町 合同盆踊り、夏まつり
9	4	月	会議 第36回災害対策合同本部会議	10/14防災減災推進研修計画、会館防災準拠点の開設準備、3町内会合同の11/12安否確認訓練
9	6	水	会議 第91回いえ・みち事業部会議	ポンプ設置の案内板、転落防止札地権者確認方法、行き止まり対策が困難、レオパレス大木伐採
9	21	木	会議 第197回 役員会	各事業部の報告、他地区との交流日程、防災井戸ポンプの設置、防災準拠点の開設訓練、市備蓄品払下げ
10	2	月	会議 第37回災害対策合同本部会議	10/14防災減災推進研修、3町合同安否確認訓練11/12後、第1、2広場清掃、防災準拠点の準備
10	11	水	会議 第92回いえ・みち事業部会議	地権者情報の開示、井戸ポンプのPR、セットバック後の舗装、表示札の設置地権者の了解交渉
10	14	土	研修 防災・減災推進研修	13名参加、NPOかながわ311ネットワーク谷本専務「災害発生時にデマ情報が出るので注意」
10	19	木	会議 第198回 役員会	各部報告、3町合同安否確認訓練、古い建物の解体相談(市)、他地区交流の日程について
11	3	祝	交流 本郷町3丁目協議会交流	10/4に市役所で事前打合せ、市から2名、本郷町3名来所、東久保5名で現地見学後、交流会を開催
11	6	月	会議 第38回災害対策合同本部会議	防災減災研修結果、3町合同安否確認訓練、協議会設置設備の点検、会館防災準拠点の準備
11	8	水	会議 第93回いえ・みち事業部会議	井戸ポンプ移設工事、足元注意板設置了解、円満寺行き止り文書、事前協議(五味商店角地)舗装
11	12	日	訓練 合同安否確認訓練 実施	会館へ合同報告⇒東朋会:198/316=63%、東台会:230/334=69%、東睦会:258/381=68%
11	16	木	事業 協議会設置設備 点検	防災マップ(2021)による井戸ポンプ、雨水タンク点検⇒ポンプ1か所は無し、他の設備は点検結果 良
11	16	木	会議 第199回 役員会	各部事業の推進状況、1/5西区消防出初式での表彰、11/3本郷町3丁目との交流、2/24事前復興の説明会、
11	18	土	事業 崖地通路 注意札設置	東睦会エリアの地権者了解を得て、バス通り抜ける道「この道危険、足元注意」の立看板を設置
12	4	月	会議 第39回災害対策合同本部会議	合同安否確認結果、防災備品一覧表見直し、防災準拠点の開設準備で立ち上げ時の初動確認表
12	13	水	会議 第94回いえ・みち事業部会議	井戸ポンプ予定と工事費分担、行き止り対策東電鉄塔改善依頼、事前協議(亀井、源記、セブン横)
12	15	木	事業 防災手動ポンプ設置	東朋会エリア手動式防災ポンプ(深井戸型)を設置、給水は道路までホースを伸ばして利用。
12	21	木	会議 第200回 役員会	各部の報告、井戸ポンプ完了手続き、まちづくり検討会、まちづくりニュース、本郷町説明会等
1			休会	
2	7	水	会議 第95回いえ・みち事業部会議	井戸ポンプ設置PRと利用、避難路「足元注意」看板2枚設置、野菜農場先の行き止り対策、事前協議
2	8	木	会議 第40回災害対策合同本部会議	防災備品の一覧表、町内会会館に保存水購入と在庫一覧、保土ヶ谷公会堂で防災講演会に発表、
2	15	木	会議 第201回 役員会	各部の報告、2/18検討会の進め方、決算時期の購入品手配、事業計画と予算案、本郷町講演会への参加
2	18	日	検討会 第16回まちづくり検討会	令和5年度事業推進状況報告、令和6年度計画(案)説明、質疑:事前復興とは、会館の耐震、富士見小拠点等
2	24	土	講演会 本郷町3丁目防災講演会	本郷町3丁目地区協議会主催防災講演会、能登地震の詳細や事前復興を説明、当協議会から3名が参加。
3	4	月	会議 第41回災害対策合同本部会議	3/16発表の予行練習、会館へ保存水缶の納品、本郷町3丁目防災講演会、三春の丘かえるキャラバンの報告
3	7	月	打合せ 横浜市活動費決算等確認	令和5年度決算状況確認、活動補助費85,000活動支出予想76,118円利用率89%返却金24,106円
3	10	水	ニュース まちづくりニュース No.36	第16回検討会、安否確認訓練、本郷町との交流会、防災力向上表彰、防災講演会案内、ポンプ移設等記載
3	13	水	会議 第96回いえ・みち事業部会議	検討会、講演会の内容報告、4年度実績と5年度の計画案について、崖地所有者の確認依頼 等
3	16	木	講演会 横浜市防災講演会発表	保土ヶ谷公会堂で横浜市主催防災講演会、東久保町災害対策合同本部が3名で事例発表、5名が参加
3	21	木	会議 第202回 役員会	かえるキャラバン、防災講演会報告、6年度事業計画予算(案)総会スケジュール確認、準拠点開設

令和6年度 事業活動 報告書

令和6年度の事業計画に対する具体的な実践状況は、以下のとおりです。
なお詳細内容については、「令和6年度事業報告（業務報告書）」によります。

1. 防災まちづくり計画の実践（会長・副会長）
定例会議は、横浜市役所及び西区役所のまちづくり担当に助言を頂き、開催した。
2. 夢まちづくり協議会の広報（広報部）
夢まちづくりニュースは、7月に37号を発行、38号を3月に発行し、全戸に配布した。
3. まちづくり事業基金の確保（夢やさい事業部・会計部）
夢やさいの販売は中止し、活動資金は各町からの共通分担金、また事業資金は該当町内会の分担金で対応することにしたが、今年度は地域該当の事業実施分担金の対象は無かった。
4. 他地区交流および先進事例等の見学（役員会、事務局）
5月西戸部羽沢公園開設に伴う一本松協議会の防災イベントに参加し交流、1月東久保町こどもぼうさいの日を富士見台小学校で開催、本郷町3丁目地区協議会に参加して頂いた。
5. 空き家、空き地及び防災広場の有効利用（いえみち・災害対策合同本部）
7月空き家空き地の現況を確認したが、利活用可能な該当箇所は無かった。また防災広場は年3回定期的に清掃し、6月に安否確認訓練、3月避難生活訓練等の利用計画を立てた。
6. 各事業部の実践状況
 - (1) いえ・みち事業部
 - a. 避難路の安全対策事業
 - ・7月崖地通路等の現地確認を実施、9月重点箇所に東睦会階段を選び検討を開始した。
 - b. 行き止まり改善事業
 - ・10月墓地への避難路を円満寺に確認「当面、墓地等の計画は無い」ことを確認した。
 - ・11月東電鉄塔柵に避難扉の設置を依頼し現地確認「協力は難しい」との回答だった。
 - c. 建築の事前協議活用による道路等の拡幅
 - ・計13件の事前協議を受付、縁石後退や電柱移設等を協議、また町内会入会を依頼した。
 - d. 狭隘促進路線拡幅事業
 - ・見晴坂中間角地は居住者が掴めず、道路拡幅、電柱移設、掲示板移動等は未処理。
 - ・セツバック後の舗装は「市では時間がかかる」ので地権者に依頼した方が早い助言あり。
 - e. 広域避難場所入口夜間照明の設置
 - ・3か所目のLED型避難所入口照明は、建替計画が確認出来ず、当面設置は未定。
 - (2) 災害対策合同本部
 - a. 防災施設の維持と管理
 - ・3月中備蓄水缶360本を搬入し入替、5,11月に井戸ポンプや雨水タンクの点検を実施した。
 - b. 防災広場の清掃と利用促進
 - ・5.9.11月防災広場の清掃を実施、6月安否確認訓練、3月地域防災生活訓練で利用。
 - c. 各町支部との合同防災イベントの開催
 - ・1月「東久保町こどもぼうさいの日」を富士見台小学校で、横浜市役所、NPO プラスアーツの協力を得て「カエルキャラバン」を実施、約250名が参加した。
 - d. 安否確認訓練の実施
 - ・6月町内会別、11月3町内会一斉の合同安否確認訓練を実施、約60%の確認率だった。
 - e. 防災準拠点開設訓練の実施
 - ・各町自主防災組織と3月情報班・機動班、4月救護班・生活班とコラボ顔合わせ実施。

令和6年度(2024年度) 事業報告「業務報告書」

東久保町まちづくり協議会

月	日	曜	活動名	活動内容
4	8	月	会議 第42回災害対策合同本部会議	新年度自己紹介、横浜市保土ヶ谷事例発表会の報告、自主防災組織とのコラボ、保存水購入と管理者の報告
4	10	水	会議 第97回いえ・みち事業部会議	市担当変更、安保⇒佐藤、行止り対策検討(円満寺、鉄塔等)、事前協議予定箇所(亀井、刈部)
4	11	木	監査 協議会 会計監査	大平、江森、小田原、監査実施、会計方(村上美智子、渡辺)、立ち合い(村上会長、志鳥)
4	18	木	会議 第203回 役員会	市職員紹介、各事業部報告、令和5年度事業・会計報告、令和6年度計画・予算審議、総会の進め方
4	27	土	会議 第2回自主防災組織コラボ	各町自主防災組織生活班、救護班の班長、副班長13名、在宅避難DVD、会館池ノ上に必要な物の話し合い実施
5	10	日	事業 防災広場の除草清掃	5/10 第一防災広場清掃 8名参加、5/12 第二防災広場清掃2名参加、次回は9月8日予定
5	16	木	会議 第204回 役員会	各事業部報告、5/25西戸部羽沢の「ぼうさい緑日」、会館建物耐震診断の結果、総会資料の確認、進め方
5	25	土	交流 一本松協議会 交流	西戸部羽沢公園の開園、「こどもぼうさい緑日」かえるきゃらばん実施、6名参加交流
5	26	日	総会 第20回 定期総会	令和5年度事業・決算報告、会計監査報告、令和6年度計画・予算提案、カエルキャラバン計画について
6	3	月	会議 第43回災害対策合同本部会議	事業の実施報告、東久保町3町内会安否確認訓練予定、カエルキャラバン実施箇所の参加報告、
6	12	水	会議 第98回いえ・みち事業部会議	まちづくりニュース掲載案、避難路地権者の相談、事前協議予定箇所の情報、7月3日現地調査予定
6	20	木	会議 第205回 役員会	各事業部報告、まちづくりニュースの発行、他地区との交流、夏まつりの開催、防災拠点の備蓄処分品、
6	23	日	訓練 町内会別安否確認訓練	6/23東朋会：第1広場126名50%、6/30東台会：第2広場241名79%、6/29東睦会：会館213名53%
7	3	事業	いえみち事業部現調	いえみち部員7名、町内の計画箇所確認。東睦会鉄塔行止り箇所、避難通路の階段手摺、長期空家状況、等
7	8	月	会議 第44回災害対策合同本部会議	安否確認結果の報告、東久保町子ども防災の日10/27、防災広場清掃日9/14、防災拠点避難者カード
7	3	ニュース	まちづくりニュース No.37 発行	第20回定期総会開催、自主防災とのコラボ、事例発表会、第一広場生活訓練、カエルキャラバンの紹介等
7	10	水	会議 第99回いえ・みち事業部会議	市カエルキャラバン開催予定月、東睦会避難通路階段手摺の必要性を町内会確認、円満寺の所有を確認、計画把握
7	18	木	会議 第206回 役員会	各事業部報告、「横浜市の地震火災対策」いえみち現地調査の結果、カエルキャラバンの開催
8	1	木	事業 カエルキャラバン調査	カエルキャラバン計画地の池ノ上公園を現調、横浜市、NPOプラスアーツ、富士見台小、協議会、現地説明等
			休 会	東久保町4町合同 8月3日盆踊り、8月4日夏まつり 実施
9	9	月	会議 第45回災害対策合同本部会議	9/14防災広場の清掃予定、子供防災の日(開催日時、町内会からの応援、役割分担、賞品準備等)
9	11	水	会議 第100回いえ・みち事業部会議	9/24地震セミナー開催、東睦会階段手摺設置工事費、事前協議結果の雨水流入防止対策、円満寺の確認
9	14	土	事業 防災広場の除草清掃	第一広場 10名、第二広場 2名 清掃を(酷暑の中)実施した。
9	19	木	会議 第207回 役員会	各事業部報告、安否確認訓練予定日、子供防災の日事前研修、都市復興の流れ、他地区一本松交流の日程、
9	24	火	研修 地震セミナー	中区開港記念会館5名参加「大地震に備えて私達に出来る事」東京海上日動火災保険会社主催
10	7	月	会議 第46回災害対策合同本部会議	子供防災の日、10/27選挙のため延期、1/19富士見台小学校に変更、保存水「ロング」ストックと事業予定
10	9	水	会議 第101回いえ・みち事業部会議	セットバック後の雨水処理方法、放置空き家の法改正、10/27予定カエルキャラバン衆院選挙のため延期1/19
10	17	木	会議 第208回 役員会	情報共有会アンケート結果、6年度上期の支出状況、他地区一本松との交流、上期事前協議の受付状況
11	11	月	会議 第47回災害対策合同本部会議	予定確認、11/17合同安否確認、11/23防災広場の清掃、子供防災の日現地調査予定と備品リストのチェック
11	13	水	会議 第102回いえ・みち事業部会議	10/28円満寺の行止り地計画を確認、11/1東電鉄塔欄への避難口依頼現調、東大寺先の集合住宅計画
11	17	日	訓練 合同 安否確認訓練	会館へ合同報告 ⇒ 東朋会：198/316=63%、東台会：230/334=69%、東睦会：258/381=68%
11	17	日	事業 広場の清掃と設備の点検	各町3名、広場清掃、防災マップ基に点検(災害用井戸、防災井戸ポンプ、雨水タンク他)点検結果 良
11	21	木	会議 第209回 役員会	各事業部報告、子供防災の日チラシ(案)、西公会堂：1/10西区防災講演会案内、検討会予定
11	24	日	訓練 防災 炊き出し訓練	11/24：東朋会、12/1：東睦会、12/15：東台会 東久保町会館にて 餅つき、仕出し汁等炊き出し
12	2	月	会議 第48回災害対策合同本部会議	三町合同安否確認結果、第一第二防災広場除草清掃、「東久保町子ども防災の日」報告、現調予定
12	11	水	会議 第103回いえ・みち事業部会議	事前復興の取組、階段手摺設置工事費見積り依頼、東電鉄塔避難口困難の回答、西土木確認事項
12	19	木	会議 第210回 役員会	保存飲料水の補充、子ども防災の日スケジュールと配置、地震防災戦略意見募集、検討会資料作成
1	16	木	会議 第211回 役員会	子供防災の日の案内と実施内容の確認、情報共有会、まちづくり検討会、ニュース38号原稿
1	19	日	事業 東久保町子どもぼうさいの日	富士見台小学校グラウンド、体育館にて、午前中：準備と予行演習、午後：来客と本番 約250名参加
1	10	金	講演会 西区 防災講習会	西公会堂にて災害対策合同本部3名参加(東京デズニーランドの防災と安全、帰宅困難対策、等)
1	30	木	会議 子ども防災の日反省会	会館で市防災まちづくり課、村上会長、本部役員3名、計6名で、ふり振り返り反省会を実施。
2	3	月	会議 第49回災害対策合同本部会議	「子供防災の日」の反省、まちづくりニュース原稿、2/16検討会用(事業の中間報告)
2	5	水	会議 第104回いえ・みち事業部会議	子供防災の日の報告、階段手摺三ツ矢設備見積り、3/8防災(放水)訓練、西土木事務所確認事項
2	13	木	会議 第212回 役員会	まちづくり情報共有会、地震防災戦略(案)、防災講演会、次回の子供防災の日、ニュース38号
2	16	日	検討会 第17回まちづくり検討会	協議会及び各事業部6年度の活動報告、7年度計画案説明、地震防災戦略、都市復興の紹介、19名参加
2	23	日	講演会 本郷町 防災講演会	本郷町三丁目協議会「生活再建のための知識の備え・・・お金と暮らしの話」合同本部3名が参加
2	27	木	ニュース まちづくりニュース No.38	第17回まちづくり検討会の開催、「東久保町子どもぼうさいの日」特集、新たな地震防災戦略(案)
3	2	日	訓練 稲荷台 防災拠点訓練	備蓄倉庫の追加、新機材(炊出し炊飯用大釜、仮設トイレ用送水)使用確認、各町内会2名参加
3	3	月	会議 第50回災害対策合同本部会議	事業の中間報告、次年度計画と予算案検討、保存水の購入4/1以降、稲荷台防災拠点訓練の結果
3	5	水	会議 第105回いえ・みち事業部会議	市の「新たな地震防災戦略(案)」池の上公園が候補地、階段手摺は見積中、2/17西土木懸案確認、
3	11	火	事業 集合住宅新築事前協議	東大寺先15室新設の現地協議、協議会3、町内会12、施工会社3(工事車両、ゴミ置き場、掲示板、法面管理等協議)
3	13	木	会議 第213回 役員会	他所行事の参加報告、7年度計画・予算案、総会関係予定4/10会計監査、24日印刷、5/1議案書配布
3	14	金	講演会 第1回横浜市情報共有会	村上会長他3名参加「東久保町子どもぼうさいの日」を発表「若い人を参加させるには」グループ討議実施

令和7年度 事業活動 報告書

令和7年度の事業計画に対する具体的な実践状況は、以下のとおりです。
なお詳細については、「令和7年度事業報告（業務報告書）」によります。

1. 防災まちづくり計画の実践（会長・副会長）
定例会議は、横浜市役所及び西区役所まちづくり担当に助言を頂き、開催した。
2. 夢まちづくり協議会の広報（広報部）
夢まちづくりニュースは、7月39号を発行、全戸に配布した。40号は3月に発行する。
3. まちづくり事業基金の確保（夢やさい事業部・会計部）
夢やさいの販売は中止し、活動資金は各町からの共通分担金、また事業資金は該当町内会の分担金で対応することにし、今年度の事業実施についての分担金はそれに沿って利用した。
4. 他地区交流および先進事例等の見学（役員会、事務局）
11月16日東久保町こどもぼうさいの日を稲荷台小学校で開催、他の町内会や協議会の方に参加して頂いたが、交流については実施出来なかった。
5. 空き家、空き地及び防災広場の有効利用（いえみち・災害対策合同本部）
7月空き家空き地の現況を確認したが、利活可能な該当箇所は無かった。また防災広場の除草清掃を行った。6月に安否確認、3月に避難生活訓練等を計画するも実現しなかった。
6. 各事業部の実践状況
 - (1) いえ・みち事業部
 - a. 避難路の安全対策事業
 - ・7月崖地通路等の現地確認を実施、9月重点箇所に東睦会階段選り、地権者確認を開始。
 - b. 行き止まり改善事業
 - ・東睦会崖地の通路閉鎖行き止まり対策の現地確認と対策方法の検討は、未実施です。
 - ・東電鉄塔柵に避難扉設置は「協力は難しい」回答のため、地権者後者交渉に切り替える。
 - c. 建築の事前協議活用による道路等の拡幅
 - ・計5件の事前協議を受付、縁石後退や電柱移設等を協議、また町内会入会を依頼した。
 - d. 狭隘促進路線拡幅事業
 - ・見晴坂中間角地は居住者が掴めず、道路拡幅、電柱移設、掲示板移動等は未処理です。
 - ・西土木にトキワ坂拡幅理由を確認も掴めず、促進路線舗装2か所の内、9月1か所完了。
 - e. 長期空き家、未利用土地対策
 - ・7月現地確認し協議会での利用該当箇所はなし、放置空き家管理条例の改正は未確認。
 - (2) 災害対策合同本部
 - a. 防災施設の維持と管理
 - ・11月現在備蓄水缶101箱2424本、6と9月に井戸ポンプや雨水タンクの点検を実施した。
 - b. 防災広場の清掃と利用促進
 - ・6.9.月防災広場の清掃を実施、6月安否確認訓練予定したが雨天のため場所を変更。
 - c. 各町支部との合同防災イベントの開催
 - ・11月「東久保町こどもぼうさいの日」を稲荷台小学校で、横浜市役所、NPO プラスアーツさんの協力を得て「カエルキャラバン」を実施、約300名が参加した。
 - d. 安否確認訓練の実施
 - ・6,7月町内会別、11月3町内会一斉の合同安否確認訓練を実施、約5-60%の確認率。
 - e. 防災準拠点開設訓練の実施
 - ・子供ぼうさいの日準備のため開設訓練は中止、また自主防災とのコラボも中止した。

令和7年度(2025年度) 事業報告「業務報告書」

東久保町まちづくり協議会

月	日	曜	活動名	活動内容
4	7	月	会議 第51回災害対策合同本部会議	市担当者転勤情報、7年度事業計画案の審議、個別対策の進め方(行止まり、空き地、セトバック等)
4	9	水	会議 第106回いえ・みち事業部会議	設備点検の結果、子供防災の日計画案、7年度の予算立案、保存水補充入れ替え、橋本氏退任のあいさつ
4	10	木	監査 協議会 会計監査	会計監査員(大平、江森、小田原)による監査実施、立ち合い(村上会長、佐藤副会長、坪井副会長)
4	17	木	会議 第214回 役員会	いえみち、災害対策本部からの報告、7年度の事業計画、予算案について、定期総会の進め方 他
5	14	木	事業 防災広場 除草清掃	池ノ上公園の草刈り除草に併せ、雑草繁茂の第一広場草刈りを実施、東朋会公園愛護会の会員2名
5	15	木	会議 第215回 役員会	5月各事業部会議中止報告無し、6月広場除草の予定、定期総会の進め方、事業計画名簿の修正依頼
5	25	日	総会 第21回 定期総会	令和6年度事業・決算報告、会計監査報告、令和7年度計画・予算提案、会議開催数の削減提案
6	8	日	事業 防災広場 除草清掃	第一広場の除草清掃を各町3名、計9名で実施、次回は9/12と11/9の予定
6	9	月	会議 第52回災害対策合同本部会議	7年度事業計画説明、稲荷台小学校こどもぼうさいの日、崖地や擁壁の相談、感震ブレーカーの説明
6	11	水	会議 第107回いえ・みち事業部会議	4/17,5/25役員会の報告、協議会会議開催の変更、池ノ上公園の防災強化、東睦会階段手摺設置
6	15	日	訓練 町内会別「安否確認訓練」	6/15東朋会：池ノ上165名54%、6/29東台会：第2広場247名67%、7/13東睦会：会館276名69%
7	7	月	事業 いえみち事業部 現調	いえみち部員7名、町内の計画箇所確認。東睦会鉄塔行止り箇所、避難通路の階段手摺、長期空家状況、等
7	10	月	事業 第1回子供防災の日打合せ	稲荷台小学校 中山校長と打合せ、横浜市3名、西区2名、協議会4名、プログラム検討、ボランティア応援
7	13	日	会議 第1回防災型公園ワークショップ	池ノ上公園を防災型公園に整備予定、地域の意見(10名)要望ワークショップを開催、意見発表と設計への反映
7	17	木	会議 第216回 役員会	各事業部会議開催報告、まちづくりニュース39号発行、子供ぼうさいの日予定日、防災型公園整備
7	22	火	ニュース まちづくりニュース No.39 発行	第21回定期総会、活動予定の変更、子供防災の日計画、安否確認訓練の結果、池の上公園のワークショップ
8			会議 他 休会	東久保町4町合同 8月9日盆踊り、8月10日は雨天中止
8	28	木	事業 狭隘道路拡幅後の舗装	西土木事務所：東朋会エリア狭隘促進路線道路セトバック後の緑石移設、道路舗装開始 9/10迄
9	10	月	事業 第2回子供防災の日打合せ	稲荷台小学校：中山校長PTA打合せ、横浜市4名、西区1名、協議会4名、プログラム検討、生徒応援、備品リスト
9	16	火	協議 新築事前協議(集合住宅)	東台会エリア旧7ELP横集合住宅6室計画、協議会4名、地域4名、建築業者と協議、土工事、交通整理 他
9	18	木	会議 第217回 役員会	6月事業部会議報告、子供ぼうさいの日調整結果、池ノ上防災型公園の設計発注、ニュース発行済
9	21	日	事業 防災広場除草清掃	第一広場の除草清掃を各町3名、計9名で実施、次回は11/9の予定(追記：11/9 雨天で中止となった)
9	21	日	訓練 「稲荷台防災拠点訓練」	第三地区自治会町内会会長ほか1名集合、防災設備(炊飯器、MHトイレ他)取扱い訓練と研修
10	6	月	会議 第53回災害対策合同本部会議	11/9防災広場の清掃予定、11/9三町合同安否確認訓練、11/16こども防災の日計画、防災講演会
10	8	水	会議 第108回いえ・みち事業部会議	7/17,9/18役員会報告、池ノ上公園の改修計画整備、階段手摺地権者情報の依頼、事前協議の結果
10	16	木	事業 協議会用掲示板設置	東朋会地域の久保山墓地入り口側に1200幅の掲示板を設置、協議会用掲示板は合計6台
10	27	月	会議 第54回災害対策合同本部会議	稲荷台小学校子どもぼうさいの日=役割分担、当日スケジュール、備品リストの確認、プログラム配置
11	9	日	訓練 「合同安否確認訓練」	会館へ合同報告 ⇒ 東朋会：204/306=67%、東台会：231/368=63%、東睦会：159/396=40%
11	16	日	事業 「子どもぼうさいの日」	稲荷台小学校、体育館校庭、午前中：準備と予行演習、午後：来客と本番 主催者50名 計約300名参加
11	20	木	会議 第218回 役員会	各事業部会議開催報告、防災型公園の意見交換会、検討会報告、計画の作成、次年度事業と予算案の作成、
11	30	日	訓練 「防災炊き出し訓練」	11/30：東台会、12/7：東睦会、12/14：東朋会 東久保町会館で炊き出し訓練(餅つき、試食)
12	8	月	会議 第55回災害対策合同本部会議	11/9安否確認結果の報告、11/19子供防災の日報告、防災講演は中止、自主防災とのコラボ予定
12	10	水	会議 第109回いえ・みち事業部会議	11/20役員会報告、池ノ上防災型公園のワークショップ開催、地権者情報の再確認、来年度計画の案検討
12	20	土	会議 第2回 防災型公園ワークショップ	設計図面を基に意見交換実施、横浜市4名、協議会会員10名参加 経緯説明、意見交換、平面図作成
1	15	木	会議 第219回 役員会	各事業部開催報告、池の上防災型公園図面説明、まちづくり検討会(選挙調整)7年度予算の立案
2	9	月	会議 第56回災害対策合同本部会議	予定(7年度計画の推進状況と振り返り、8年度計画案の検討と予算案の作成、行事の年度展開検討)
2	11	水	会議 第110回いえ・みち事業部会議	〃(7年度計画の推進状況と振り返り、8年度計画案の検討と予算案の作成、行事の年度展開検討)
2	15	日	検討会 第18回まちづくり検討会	〃(7年度活動中間報告、8年度活動計画案説明、防災型公園整備、その他意見交換 名参加)
3	9	月	ニュース まちづくりニュース No.40	予定(検討会の開催、稲荷台こどもぼうさいの日報告、安否確認結果の報告、池ノ上防災型公園整備)
3	13	木	会議 第220回 役員会	〃(7年度の事業結果と決算状況報告、8年度事業計画、予定案の立案、イベント計画の確認ほか)
3	18	金	交流会 第2回横浜市情報共有会議	〃(まちづくり協議会の活動紹介、課題、問題点などの交流会、横浜市からのお知らせ、等)