

平成23年第1回市会定例会提出予算議案 説明資料

議案名

市第186号議案 平成22年度横浜市一般会計補正予算（第6号）（関係部分）

1 増額補正

■市立学校空調設備設置事業 2,900,000 千円

- ・市立学校全校の普通教室等へ空調設備を設置
- ・25年度までの設置を目指す
- ・2月補正予算では23年度に設置する58校に着手し、直接施工で実施
- ・明許繰越を同時に設定

[整備スケジュール]

	H22補正	H23	H24	H25	合計
設置予定校数	58 校		140 校	297 校	495 校

※ 一部既設設備の更新を含む

※ 新設校(あかね台中(H23開校)、美しが丘西小(H25開校))については、上記とは別に新築工事にて設置予定

[23年度設置予定58校の内訳]

	校数
小学校	36校
中学校	18校
高等学校	2校
特別支援学校	2校
合計	58校

事業名	補正額	補正額			説明
		国費	市債	一般財源	
市立学校空調設備設置事業	2,900,000	680,000	1,700,000	520,000	58校への設置費 国費補助率2/7

2 減額補正及び財源更正

■小中学校整備事業 ▲17,000 千円

市ヶ尾小学校増築工事費の入札残による減額補正及び全市的な財源更正

事業名	当初予算額	補正額	補正額			説明
			国費	市債	一般財源	
小中学校整備事業	4,205,459	▲17,000	100,000	▲369,000	252,000	市ヶ尾小学校増築工事費の入札残 全市的な財源更正

3 明許繰越

(1)市立学校空調設備設置事業 2,900,000 千円

増額補正にともない、同額の明許繰越を設定

事業名	設定額
市立学校空調設備設置事業	2,900,000

(2)小中学校整備事業 96,000 千円

市ヶ尾小学校の増築工事において、設計段階では想定されていなかった埋設管(ガス管)が発見されたこと、地盤の載荷試験時に湧水が発生したことで追加の工事や検査を行う必要が生じ、今年度内の工事の完了が見込めないため。

[増築事業の概要]

- 整備室数 普通教室3、音楽室1、多目的室
- 増築面積 約800㎡

【繰越事業費の内訳】

事業名	事業費	国費	一般財源
市ヶ尾小増築	96,000	3,015	92,985

[事業スケジュール]

	22年度												23年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
当初				増築工事								◆														
													◆													
繰越				増築工事								◆														
													◆													

7月8日:既存通級棟のガス管を発見し、山留工事と基礎解体工事が遅れる。(2週間の遅れ)

10月2日:載荷試験時に湧水が生じたため工事が遅れる。(3週間の遅れ)

4 債務負担設定

■学校特別営繕費 200,000 千円 (平成23年度予算(案) 12,105,180千円の一部)

本市単独事業の公共事業において、契約手続を年度内に行い、予算の執行(支出)を翌年度以降に行う債務負担行為。これにより、年度内に業者との契約行為を行うことが可能となり、新年度早々に前払金の支出及び工事着工が可能となる経済対策の一環。

[事業内容]

- ・屋上防水工事
- ・プール循環設備修理

総務課長 高橋 寛 (内線3223)
 教育施設課長 井上 秀 (内線3230)