

平成23年2月14日
 建築・都市整備・道路委員会資料
 都市整備局

平成22年度2月補正予算案（都市整備局関係）について

1 市第186号議案 平成22年度横浜市一般会計補正予算（第6号）

（第1表）歳入歳出予算補正

| 款 項 目 名 等 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫 支出金 | 市債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 10款 都市整備費 | 14,849,784 | 1,613,860 | 16,463,644 | 186,527 | 1,427,000 | - | 333 |
| 1項 都市整備費 | 14,849,784 | 1,613,860 | 16,463,644 | 186,527 | 1,427,000 | - | 333 |
| 2目 都市交通費 | 5,846,532 | 1,613,860 | 7,460,392 | 186,527 | 1,427,000 | - | 333 |
| ・東横線跡地整備事業 (国庫補助事業の認証増に伴う補正) | 56,950 | 186,527 | 243,477 | 186,527 | - | - | - |
| ・神奈川東部方面線整備事業 (経済・市民生活対策による補正) | 864,000 | 1,427,333 | 2,291,333 | - | 1,427,000 | - | 333 |
| 16款 諸支出金 | 8,105,184 | ▲70,000 | 8,035,184 | ▲28,000 | ▲42,000 | - | - |
| 1項 特別会計繰出金 | 8,105,184 | ▲70,000 | 8,035,184 | ▲28,000 | ▲42,000 | - | - |
| 11目 市街地開発事業費会計繰出金 | 8,105,184 | ▲70,000 | 8,035,184 | ▲28,000 | ▲42,000 | - | - |
| ・市街地開発事業費会計繰出金 (戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業の工事費の減に伴う補正) | 8,105,184 | ▲70,000 | 8,035,184 | ▲28,000 | ▲42,000 | - | - |
| 歳 出 合 計 | 22,954,968 | 1,543,860 | 24,498,828 | 158,527 | 1,385,000 | - | 333 |

(第4表) 繰越明許費補正

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | 補正理由 |
|--------------|-----------|-------------------|------------------|--|
| 10 都市整備費 | 1 都市整備費 | 横浜駅整備事業 | 千円 596,000 | 通路工事において、鉄道事業者の工事との競合等により、一部に施工できない箇所が生じたため。 |
| 10 都市整備費 | 1 都市整備費 | 東横線跡地整備事業 | 204,000 | 地権者との協議・調整に日時を要したため。 |
| 10 都市整備費 | 1 都市整備費 | 神奈川東部方面線整備事業 | 2,173,000 | 用地取得交渉や関係機関との協議・調整に日時を要したため。 |
| 10 都市整備費 | 1 都市整備費 | いえ・みち まち改善事業 | 23,000 | 公園整備工事において、地下の遺構発掘調査に日時を要したため。 |
| 10 都市整備費 | 1 都市整備費 | 上大岡C南地区市街地再開発事業 | 51,000 | 再開発ビルと接続する地下通路の改修工事について、関係機関との協議・調整等に日時を要したため。 |
| 10 都市整備費 | 1 都市整備費 | 長津田駅北口地区市街地再開発事業 | 142,000 | 移転補償交渉に日時を要したため。 |
| 10 都市整備費 | 1 都市整備費 | 戸塚駅周辺整備事業 | 74,000 | 戸塚駅西口第3地区道路整備工事について、河川管理者との協議等に日時を要したため。 |
| 10 都市整備費 | 1 都市整備費 | 拠点整備促進事業 | 281,000 | 長津田駅南口のエレベーター設置工事について、鉄道事業者との協議・調整に日時を要したため。 |
| 10 都市整備費 | 1 都市整備費 | 日ノ出町駅前A地区市街地再開発事業 | 31,000 | 地権者、関係機関との協議に日時を要し、組合設立認可申請手続きが遅れたため。 |
| 10 都市整備費 | 1 都市整備費 | 桜木町駅等周辺整備事業 | 8,000 | 桜木町地下道改修工事において、関係機関との協議・調整に日時を要したため。 |
| 16 諸支出金 | 1 特別会計繰出金 | 戸塚駅西口第1地区市街地再開発事業 | 778,000 | 道路整備工事における隣接する工事との施工方法の調整等に日時を要したため。 |
| 16 諸支出金 | 1 特別会計繰出金 | 金沢八景駅東口地区土地区画整理事業 | 160,000 | 埋設管企業者等との協議や移転補償交渉に日時を要したため。 |
| 16 諸支出金 | 1 特別会計繰出金 | 戸塚駅前地区中央土地区画整理事業 | 550,000 | 関係機関との協議・調整や隣接工事との調整等に日時を要したため。 |
| 補正額合計 | | | 5,071,000 | |

2 市第192号議案 平成22年度横浜市市街地開発事業費会計補正予算（第2号）

（第1表）歳入歳出予算補正

| 款 項 目 名 等 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | | |
|--|------------|-----------|------------|--------|----|-----------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国庫支出金 | 市債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1款 市街地開発事業費 | 13,163,933 | 1,230,000 | 14,393,933 | - | - | 1,300,000 | ▲70,000 |
| 1項 事業費 | 11,524,176 | 1,230,000 | 12,754,176 | - | - | 1,300,000 | ▲70,000 |
| 1目 戸塚駅西口第1地区市街地再開発 事業費 （工事費の減に伴う補正） | 2,998,189 | ▲70,000 | 2,928,189 | - | - | - | ▲70,000 |
| 4目 都市整備基金費 （戸塚駅西口第1地区市街地再開発 事業の土地売却等に伴う補正） | 4,468,022 | 1,300,000 | 5,768,022 | - | - | 1,300,000 | - |
| 歳出合計 | 13,163,933 | 1,230,000 | 14,393,933 | - | - | 1,300,000 | ▲70,000 |

（第2表）繰越明許費

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | 設定理由 |
|----------------|-------|-----------------------|---------------|--|
| 1 市街地開発 事業費 | 1 事業費 | 戸塚駅西口第1地区市街 地再開発事業 | 千円 800,000 | 道路整備工事における隣接する工事との施工方法 の調整等に日時を要したため。 |
| 1 市街地開発 事業費 | 1 事業費 | 金沢八景駅東口地区土地 区画整理事業 | 160,000 | 埋設管企業者等との協議や移転補償交渉に日時 を要したため。 |
| 1 市街地開発 事業費 | 1 事業費 | 戸塚駅前地区中央土地 区画整理事業 | 550,000 | 関係機関との協議・調整や隣接工事との調整等に 日時を要したため。 |
| 設定額合計 | | | 1,510,000 | |