

## 平成 26 年度 2 月補正予算概要 (港湾局関係部分)

### 【一 般 会 計】

#### 1 歳出予算補正

事業の執行見込等にあわせた整理補正 補正額計 815,387 千円

|   |  |            |
|---|--|------------|
| ア | 事業費の増額補正   |            |
|   | 港湾整備費負担金   | 244,800 千円 |
|   | 国直轄事業費の増に伴う増額  |            |
| イ | 事業費の減額補正等  |            |
|   | 大黒大橋改良事業   | 123,900 千円 |
|   | 国庫補助事業の認証減に伴う減額  |            |
|   | 南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業  | 881,059 千円 |
|   | 国庫補助事業の認証減に伴う減額  |            |
|   | 南本牧ふ頭第 5 ブロック処分場整備事業                                     | 30,000 千円  |
|   | 委託料の減に伴う減額   |            |
|   | 排水管整備事業  | 25,228 千円  |
|   | 入札不調に伴う工事費の減額  |            |
|   | このほか、新港 9 号岸壁改修事業について、市債の充当率の変更に伴う財源更正を実施。(市債 17,000 千円) |            |

#### 2 債務負担行為補正

南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業  
 首都高速道路株式会社に委託した橋梁基礎・上部工事の事業費の増加による  
 限度額の変更

| 事項  |     | 期間                       | 限度額          |
|---|-----|--------------------------|--------------|
| 南本牧ふ頭連絡臨港道路の<br>基礎工事及び上部工事に関する<br>協定の締結に係る予算外義務負担 | 補正前 | 平成 25 年度から<br>平成 28 年度まで | 7,200,000 千円 |
|   | 補正後 | 平成 25 年度から<br>平成 28 年度まで | 8,700,000 千円 |

### 3 繰越明許費

5 事業 設定額計 4,096,000 千円

繰越明許費は繰越予定額を百万円未満切り上げのうえ設定

|   |              |
|---|--------------|
| 港湾施設移管事業  | 3,000 千円     |
| みなとみらい2 1 地区共同溝中央監視システム更新工事において既設埋設管の破損に伴い、代替ルートを検討・関係者協議に時間を要したため。 |              |
| 国道357号本牧出口ランプ改良事業   | 450,000 千円   |
| 橋脚の施工について、関係者との調整により架設方法の変更を行い、年度内の完成が困難になったため。                     |              |
| 南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業   | 1,660,000 千円 |
| 関係機関との調整等により、工法変更の設計等に時間を要したため。                                     |              |
| 南本牧ふ頭第5ブロック処分場整備事業  | 486,000 千円   |
| 隣接工事との調整により、工事施工に日数を要することとなったため。                                    |              |
| 港湾整備費負担金  | 1,497,000 千円 |
| 直轄事業の実施にあたり、利用者との調整や関係者との協議に日時を要したため。                               |              |

### 【港湾整備事業費会計】

#### 1 繰越明許費

1 事業 設定額計 944,000 千円

|   |            |
|---|------------|
| 横浜港埠頭株式会社貸付金  | 944,000 千円 |
| 横浜港埠頭株式会社と利用者等との調整に日時を要したため。<br>(大黒 T9、本牧 BC、本牧 D1、大黒受変電設備) |            |