

市第81号議案

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）排水  
処理施設建設工事（水処理設備工事）請負契約の変更

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）排水処理施設  
建設工事（水処理設備工事）請負契約の一部を変更する契約を次の  
ように締結する。

平成27年9月8日提出

横浜市長 林 文 子

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）排水処理施設  
建設工事（水処理設備工事）請負契約（平成27年5月29日議決）第  
4項中「1,544,400,000円」を「1,545,324,480円」に改める。

提 案 理 由

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）排水処理施設  
建設工事（水処理設備工事）請負契約について契約金額を変更した  
いので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規  
定により提案する。

参 考

平成 27 年 5 月 29 日 原案 可決

市 第 24 号 議 案

南本牧ふ頭第 5 ブロック廃棄物最終処分場（仮称）排水  
処理施設建設工事（水処理設備工事）請負契約の締結

南本牧ふ頭第 5 ブロック廃棄物最終処分場（仮称）排水処理施設  
建設工事（水処理設備工事）の請負について、一般競争入札の結果  
、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

平成 27 年 5 月 21 日 提出

横 浜 市 長 林 文 子

- |   |             |  |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名       | 南本牧ふ頭第 5 ブロック廃棄物最終処分場（<br>仮称）排水処理施設建設工事（水処理設備工<br>事）                                       |
| 2 | 工 事 概 要     | (1) 凝集沈殿設備工事 一式<br>(2) 生物処理設備工事 一式<br>(3) 薬品注入設備工事 一式<br>(4) 電気・計装その他設備工事 一式               |
| 3 | 工 事 場 所     | 中区南本牧 4 番地の 3  |
| 4 | 契 約 金 額     | 1,544,400,000 円  |
| 5 | 完 成 期 限     | 平成 29 年 9 月 29 日   |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 大阪市住之江区南港北 1 丁目 7 番 89 号<br>日立造船株式会社<br>代表取締役 谷 所 敬<br>社 長<br>上記代理人<br>中区長者町 3 丁目 8 番地の 13 |

日立造船株式会社横浜営業所

所 長 井 上 一 彦