


## 横浜市ウェブサイト再構築の進捗状況について

### 1 再構築の概要

再構築は次の4つを主な目的として進めています。

- (1) 区局毎に異なっているデザインやメニューを統一し、利用者が情報を探しやすくするとともに、情報の重複を減らす
- (2) スマートフォンやタブレット端末からの閲覧に対応
- (3) 誰もがウェブサイトの情報や機能を支障なく利用できるように国が定めた基準である、ウェブアクセシビリティ JIS 規格に対応
- (4) オープンデータを推進する基盤整備

(参考) 市ウェブサイト再構築の全体スケジュール



### 2 これまでの取組

再構築を進めるにあたり、総務局を含めた新たなプロジェクトを組み、体制を強化しました。そのうえで、再構築は30年度末の主要部分の公開、31年度末の全部公開を目指して進めており、これまでの取組は次のとおりです。

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 平成 29 年 1 月       | ・コンサルティング業務委託の契約締結   |
| 平成 29 年 1 月～9 月   | ・現在の市ウェブサイトの現状分析<br>・新しいシステムに求める機能の検討<br>・システム構築業務委託に向けた仕様検討 |
| 平成 29 年 10 月      | ・公募型プロポーザル方式を採用し、システム構築業務委託に関する調達公告を実施                       |
| 平成 29 年 12 月 (現在) | ・公募型プロポーザル方式により、システム構築業務委託の受託候補者の選定を進めており、年内中に契約締結予定         |

### 3 今後のスケジュール

- |             |   |
|-------------|---|
| 平成 30 年 1 月 | ・システム構築作業を開始  |
| 平成 30 年度末   | ・新ウェブサイトの主要部分の公開<br>公開に際しては、デザインやメニューを統一し、スマートフォン等からの閲覧やウェブアクセシビリティ JIS 規格に対応します。また、オープンデータカタログとのデータ連携を開始します。 |
| 平成 31 年度末   | ・新ウェブサイトの全部公開   |