

横浜市中央卸売市場本場青果部施設整備工事(第1工区建築工事)請負契約の変更

1 変更内容

変更項目	変更前	変更後
契約金額	2,316,655,000円	2,388,471,800円
完成期限	令和5年12月15日	令和6年3月29日

2 変更理由

(1) 契約金額の変更

- ・当初想定していなかった地中障害物があることが判明し、撤去及び処分を行うことによる増
- ・既存昇降路内のアスベスト撤去及び処分数量の変更に伴う増

(2) 完成期限の変更

地中障害物の撤去及び処分に時間を要するため

