

## 市第41号議案

横浜美術館改修工事（建築工事）請負契約の変更

横浜美術館改修工事（建築工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

令和 5 年 9 月 7 日提出

横浜市長 山 中 竹 春

横浜美術館改修工事（建築工事）請負契約（令和 3 年 9 月 29 日議決・令和 3 年 12 月 17 日一部変更専決・令和 4 年 6 月 27 日一部変更専決・令和 5 年 2 月 22 日一部変更専決）第 4 項中「4,677,200,000 円」を「4,721,200,000 円」に改める。

### 提 案 理 由

横浜美術館改修工事（建築工事）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

令和 3 年 9 月 29 日 原案 可決  
令和 3 年 12 月 17 日 一部 変更 専決  
令和 4 年 6 月 27 日 一部 変更 専決  
令和 5 年 2 月 22 日 一部 変更 専決

市 第 44 号 議 案

横 浜 美 術 館 改 修 工 事 ( 建 築 工 事 ) 請 負 契 約 の 締 結

横 浜 美 術 館 改 修 工 事 ( 建 築 工 事 ) の 請 負 に つ い て 、 一 般 競 争 入 札  
の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契 約 を 締 結 す る  
。

令 和 3 年 9 月 10 日 提 出

横 浜 市 長 山 中 竹 春

- |   |             |  |     |
|---|-------------|--|-----|
| 1 | 工 事 名       | 横 浜 美 術 館 改 修 工 事 ( 建 築 工 事 )  |     |
| 2 | 工 事 概 要     | (1) 内 部 改 修 工 事  | 一 式 |
|   |             | (2) 外 部 改 修 工 事  | 一 式 |
| 3 | 工 事 場 所     | 西 区 み な と み ら い 三 丁 目 4 番 地 の 1  |     |
| 4 | 契 約 金 額     | 4,677,200,000 円  |     |
| 5 | 完 成 期 限     | 令 和 5 年 11 月 30 日  |     |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中 区 吉 田 町 65 番 地<br>清 水 ・ 小 俣 ・ 三 木 建 設 共 同 企 業 体<br>代 表 者<br>東 京 都 中 央 区 京 橋 2 丁 目 16 番 1 号<br>清 水 建 設 株 式 会 社<br>代 表 取 締 役 井 上 和 幸<br>社 長<br>上 記 代 理 人 |     |

中区吉田町 65 番地

清水建設株式会社横浜支店

支店長 大橋成基

**清水・小俣・三木建設共同企業体の構成員**

- 1 東京都中央区京橋 2 丁目 16 番 1 号

清水建設株式会社

代表取締役社長 井上和幸

- 2 南区新川町 5 丁目 28 番地

株式会社小俣組

代表取締役社長 小俣務

- 3 神奈川区青木町 7 番地の 16

株式会社三木組

代表取締役社長 三木康郎