

市第33号議案

港南区総合庁舎移転新築工事（電気設備工事）請負契約
の変更

港南区総合庁舎移転新築工事（電気設備工事）請負契約の一部を
変更する契約を次のように締結する。

平成26年5月16日提出

横浜市長 林 文子

港南区総合庁舎移転新築工事（電気設備工事）請負契約（平成26
年2月21日議決）第4項中「830,284,560円」を「845,024,400円
」に改める。

提 案 理 由

港南区総合庁舎移転新築工事（電気設備工事）請負契約について
契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関
する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 26 年 2 月 21 日 原案 可決

市 第 156 号 議 案

港 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (電 気 設 備 工 事) 請 負 契 約
の 締 結

港 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (電 気 設 備 工 事) の 請 負 に つ い て 、
一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契
約 を 締 結 す る 。

平 成 26 年 2 月 14 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 工 事 名 | 港 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (電 気 設 備 工 事) |
| 2 | 工 事 概 要 | (1) 受 変 電 設 備 工 事 一 式
(2) 幹 線 動 力 設 備 工 事 一 式
(3) 電 灯 ・ コ ン セ ン ト 設 備 工 事 一 式
(4) 弱 電 設 備 工 事 一 式
(5) 防 災 そ の 他 設 備 工 事 一 式 |
| 3 | 工 事 場 所 | 港 南 区 港 南 四 丁 目 347 番 地 の 22 |
| 4 | 契 約 金 額 | 830,284,560 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平 成 28 年 2 月 29 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中 区 山 田 町 7 番 地 の 11
神 奈 川 ケ イ テ ク ノ ・ 向 洋 電 機 土 木 ・ 尾 鈴 電 気
建 設 共 同 企 業 体
代 表 者
中 区 山 田 町 7 番 地 の 11 |

株式会社神奈川ケイテクノ

代表取締役社長 金尾 裕

神奈川ケイテクノ・向洋電機土木・尾鈴電気建設共同企業体の構成員

- 1 中区山田町7番地の11

株式会社神奈川ケイテクノ

代表取締役社長 金尾 裕

- 2 南区井土ヶ谷下町16番地の6

向洋電機土木株式会社

代表取締役社長 倉澤 雅彦

- 3 保土ヶ谷区仏向町225番地の3

尾鈴電気株式会社

代表取締役社長 高島 博明