

市第38号議案

横浜市衛生研究所移転新築工事（建築工事）請負契約の
変更

横浜市衛生研究所移転新築工事（建築工事）請負契約の一部を変
更する契約を次のように締結する。

平成26年 5 月 16 日提出

横浜市長 林 文 子

横浜市衛生研究所移転新築工事（建築工事）請負契約（平成24年
12月25日議決）第 4 項中「1, 832, 250, 000 円」を「1, 848, 396, 108
円」に改める。

提 案 理 由

横浜市衛生研究所移転新築工事（建築工事）請負契約について契
約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関す
る条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

平成 24 年 12 月 25 日 原案 可決

市 第 121 号 議 案

横 浜 市 衛 生 研 究 所 移 転 新 築 工 事 (建 築 工 事) 請 負 契 約 の
締 結

横 浜 市 衛 生 研 究 所 移 転 新 築 工 事 (建 築 工 事) の 請 負 に つ い て 、 一
般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契 約
を 締 結 す る 。

平 成 24 年 12 月 6 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | 工 事 名 | 横 浜 市 衛 生 研 究 所 移 転 新 築 工 事 (建 築 工 事) |
| 2 | 工 事 概 要 | 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 7 階 建 1 棟 |
| | 1 階 | 1,092.46 m ² |
| | 2 階 | 1,076.41 m ² |
| | 3 階 から 7 階 まで | 各 1,094.25 m ² |
| | 塔 屋 | 13.72 m ² |
| | 合 計 | 7,653.84 m ² |
| 3 | 工 事 場 所 | 金 沢 区 富 岡 東 二 丁 目 2,555 番 地 の 5 |
| 4 | 契 約 金 額 | 1,832,250,000 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平 成 26 年 8 月 29 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 南 区 花 之 木 町 2 丁 目 26 番 地
馬 淵 ・ 紅 梅 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者
南 区 花 之 木 町 2 丁 目 26 番 地
馬 淵 建 設 株 式 会 社 |

代表取締役社長 馬 淵 圭 包

馬淵・紅梅建設共同企業体の構成員

- 1 南区花之木町 2 丁目 26 番地

馬淵建設株式会社

代表取締役社長 馬 淵 圭 包

- 2 西区戸部本町 9 番 18 号

株式会社紅梅組

代表取締役社長 村 田 幸 男