

市第52号議案

高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事）請負契約の変更

高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成29年9月8日提出

横浜市長 林 文子

高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事）請負契約（平成29年6月6日議決）第4項中「854,280,000円」を「857,952,000円」に改める。

提 案 理 由

高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 29 年 6 月 6 日 原 案 可 決

市 第 20 号 議 案

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 東 方 換 気 所 新 築 工 事 (建 築 工 事) 請
負 契 約 の 締 結

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 東 方 換 気 所 新 築 工 事 (建 築 工 事) の 請 負 に つ
い て 、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ
う に 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 29 年 5 月 19 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名 | 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 東 方 換 気 所 新 築 工 事 (建 築 工 事) |
| 2 | 工 事 概 要 | 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 地 下 2 階 地 上 1 階 建 1 棟 |
| | | 地下 2 階 1,900.14 m ² |
| | | 地下 1 階 1,737.81 m ² |
| | | 1 階 2,912.31 m ² |
| | | 塔 屋 349.00 m ² |
| | | 合 計 6,899.26 m ² |
| 3 | 工 事 場 所 | 都 筑 区 池 辺 町 3,179 番 地 の 15 |
| 4 | 契 約 金 額 | 854,280,000 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平 成 30 年 11 月 30 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中 区 南 仲 通 3 丁 目 31 番 地
渡 辺 ・ 根 本 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者 |

中区南仲通3丁目31番地

株式会社渡辺組

代表取締役社長 渡 邊 一 郎

渡辺・根本建設共同企業体の構成員

- 1 中区南仲通3丁目31番地

株式会社渡辺組

代表取締役社長 渡 邊 一 郎

- 2 港南区芹が谷一丁目8番18号

根本建設株式会社

代表取締役社長 根 本 雄 一