

市第 138 号議案

新本牧ふ頭建設工事（その36・中仕切堤築造工）請負契約
約の変更

新本牧ふ頭建設工事（その36・中仕切堤築造工）請負契約の一部
を変更する契約を次のように締結する。

令和 6 年 2 月 9 日提出

横浜市長 山 中 竹 春

新本牧ふ頭建設工事（その36・中仕切堤築造工）請負契約（令和
4 年 9 月 16 日議決・令和 4 年 10 月 17 日一部変更専決・令和 5 年 3 月
9 日一部変更専決・令和 5 年 5 月 30 日一部変更専決・令和 5 年 9 月
19 日一部変更専決）第 4 項中「2,758,310,500 円」を「3,112,070
,500円」に改める。

提 案 理 由

新本牧ふ頭建設工事（その36・中仕切堤築造工）請負契約につい
て契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に
関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

令和 4 年 9 月 16 日 原案可決
令和 4 年 10 月 17 日 一部変更専決
令和 5 年 3 月 9 日 一部変更専決
令和 5 年 5 月 30 日 一部変更専決
令和 5 年 9 月 19 日 一部変更専決

市第 49 号議案

新本牧ふ頭建設工事（その 36・中仕切堤築造工）請負契約の締結

新本牧ふ頭建設工事（その 36・中仕切堤築造工）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

令和 4 年 9 月 6 日提出

横浜市長 山中竹春

- | | | |
|---|---------|--------------------------|
| 1 | 工 事 名 | 新本牧ふ頭建設工事（その 36・中仕切堤築造工） |
| 2 | 工 事 概 要 | 中仕切堤築造工 延長 357 m |
| | (1) | 地盤改良工 |
| | | 圧密・排水工 一式 |
| | (2) | 基礎工 一式 |
| | (3) | 本体工 |
| | | 鋼管矢板製作・打設工 一式 |
| 3 | 工 事 場 所 | 中区本牧ふ頭地先公有水面 |
| 4 | 契 約 金 額 | 2,758,310,500 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 令和 6 年 3 月 29 日 |

- 6 契約の相手方 中区太田町1丁目15番地
東亜・みらい・りんかい日産建設共同企業体
代表者
東京都新宿区西新宿3丁目7番1号
東亜建設工業株式会社
代表取締役社長 早川 毅
上記代理人
中区太田町1丁目15番地
東亜建設工業株式会社横浜支店
支店長 馬越 成之

東亜・みらい・りんかい日産建設共同企業体の構成員

- 1 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号
東亜建設工業株式会社
代表取締役社長 早川 毅
- 2 東京都港区芝4丁目6番12号
みらい建設工業株式会社
代表取締役社長 石橋 宏樹
- 3 東京都港区芝2丁目3番8号
りんかい日産建設株式会社
代表取締役社長 前田 祐治