

市第71号議案

東部方面斎場（仮称）新築工事（建築工事）請負契約の
変更

東部方面斎場（仮称）新築工事（建築工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

令和 7 年12月 4 日提出

横浜市長 山 中 竹 春

東部方面斎場（仮称）新築工事（建築工事）請負契約（令和 6 年 6 月 5 日議決・令和 6 年 8 月 9 日一部変更専決・令和 6 年 9 月12日一部変更専決・令和 7 年 2 月13日一部変更専決）第 4 項中「12,551,000,000円」を「13,222,440,000円」に改める。

提 案 理 由

東部方面斎場（仮称）新築工事（建築工事）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

| |
|------------------------|
| 令和 6 年 6 月 5 日 原案可決 |
| 令和 6 年 8 月 9 日 一部変更専決 |
| 令和 6 年 9 月 12 日 一部変更専決 |
| 令和 7 年 2 月 13 日 一部変更専決 |

市 第 13 号 議 案

東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 約 の
締 結

東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事 ） の 請 負 に つ い て 、 一
般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契 約
を 締 結 す る 。

令 和 6 年 5 月 23 日 提 出

横 浜 市 長 山 中 竹 春

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 工 事 名 | 東 部 方 面 斎 場 （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事 ） |
| 2 | 工 事 概 要 | 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 一 部 鉄 骨 造 地 下 1 階 地 上 4 階 建 1 棟 |

22,804.15 m²

(1) 火 葬 場 部 分

| | |
|---------------|--------------------------|
| 地 下 1 階 の 一 部 | 27.57 m ² |
| 1 階 の 一 部 | 456.43 m ² |
| 2 階 の 一 部 | 4,028.40 m ² |
| 3 階 | 4,598.81 m ² |
| 4 階 | 1,080.56 m ² |
| 塔 屋 | 16.01 m ² |
| 計 | 10,207.78 m ² |

(2) 葬祭場部分

| | |
|--------|-------------------------|
| 1 階の一部 | 2,389.64 m ² |
|--------|-------------------------|

(3) 駐車場部分

| | |
|-----------|-------------------------|
| 地下 1 階の一部 | 5,499.52 m ² |
|-----------|-------------------------|

| | |
|--------|-------------------------|
| 1 階の一部 | 3,309.85 m ² |
|--------|-------------------------|

| | |
|--------|-------------------------|
| 2 階の一部 | 1,397.36 m ² |
|--------|-------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| 計 | 10,206.73 m ² |
|---|--------------------------|

| | |
|--------|------------------|
| 3 工事場所 | 鶴見区大黒町 18 番地の 18 |
|--------|------------------|

| | |
|--------|------------------|
| 4 契約金額 | 12,551,000,000 円 |
|--------|------------------|

| | |
|--------|------------------|
| 5 完成期限 | 令和 8 年 12 月 25 日 |
|--------|------------------|

| | |
|----------|---------------------|
| 6 契約の相手方 | 中区長者町 6 丁目 96 番地の 2 |
|----------|---------------------|

大成・松尾・渡辺建設共同企業体

代表者

東京都新宿区西新宿 1 丁目 25 番 1 号

大成建設株式会社

| | |
|---------|------|
| 代表取締役社長 | 相川善郎 |
|---------|------|

上記代理人

中区長者町 6 丁目 96 番地の 2

大成建設株式会社横浜支店

支店長 島 伸 一

大成・松尾・渡辺建設共同企業体の構成員

| |
|---------------------------|
| 1 東京都新宿区西新宿 1 丁目 25 番 1 号 |
|---------------------------|

大成建設株式会社

| | |
|---------|------|
| 代表取締役社長 | 相川善郎 |
|---------|------|

市第 71 号

2 鶴見区鶴見中央四丁目 38 番 35 号

株式会社松尾工務店

代表取締役 松本文明
社 長

3 中区南仲通 3 丁目 31 番地

株式会社渡辺組

代表取締役 渡邊一郎
社 長