

市第18号議案

横浜市中心卸売市場本場青果部施設整備工事（第 1 工区
建築工事）請負契約の変更

横浜市中心卸売市場本場青果部施設整備工事（第 1 工区建築工事）
）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

令和 5 年 5 月 24 日提出

横浜市長 山 中 竹 春

横浜市中心卸売市場本場青果部施設整備工事（第 1 工区建築工事）
）請負契約（令和 3 年 9 月 29 日議決・令和 3 年 12 月 1 日一部変更専決・
令和 4 年 9 月 27 日一部変更専決）第 4 項中「2,316,655,000 円」
を「2,388,471,800 円」に改め、第 5 項中「令和 5 年 12 月 15 日」を
「令和 6 年 3 月 29 日」に改める。

提 案 理 由

横浜市中心卸売市場本場青果部施設整備工事（第 1 工区建築工事）
）請負契約について契約金額及び完成期限を変更したいので、横浜
市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案
する。

参 考

令和 3 年 9 月 29 日 原案可決
令和 3 年 12 月 1 日 一部変更専決
令和 4 年 9 月 27 日 一部変更専決

市第 47 号議案

横浜市中心卸売市場本場青果部施設整備工事（第 1 工区
建築工事）請負契約の締結

横浜市中心卸売市場本場青果部施設整備工事（第 1 工区建築工事）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

令和 3 年 9 月 10 日 提出

横浜市長 山中 竹 春

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 名 | 横浜市中心卸売市場本場青果部施設整備工事
(第 1 工区建築工事) |
| 2 | 工 事 概 要 | 青果棟増築工事
(1) 鉄骨造 2 階建 1 棟
1 階 1,873.98 m ²
2 階 1,936.26 m ²
計 3,810.24 m ²
(2) 鉄骨造 2 階建 1 棟
1 階 2,629.63 m ²
2 階 2,737.11 m ²
計 5,366.74 m ²
合 計 9,176.98 m ² |
| 3 | 工 事 場 所 | 神奈川県橋本町 1 丁目 1 番地の 1 |

- 4 契 約 金 額 2,316,655,000 円
- 5 完 成 期 限 令 和 5 年 12 月 15 日
- 6 契 約 の 相 手 方 中 区 南 仲 通 3 丁 目 31 番 地
渡 辺 ・ 根 本 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者
中 区 南 仲 通 3 丁 目 31 番 地
株 式 会 社 渡 辺 組
代 表 取 締 役 長 渡 邊 一 郎

渡 辺 ・ 根 本 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員

- 1 中 区 南 仲 通 3 丁 目 31 番 地
株 式 会 社 渡 辺 組
代 表 取 締 役 長 渡 邊 一 郎
社
- 2 港 南 区 芹 が 谷 一 丁 目 8 番 18 号
根 本 建 設 株 式 会 社
代 表 取 締 役 長 根 本 雄 一
社

