

市第40号議案

横浜市衛生研究所移転新築工事（空気調和設備工事）請負契約の変更

横浜市衛生研究所移転新築工事（空気調和設備工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成26年5月16日提出

横浜市長 林 文子

横浜市衛生研究所移転新築工事（空気調和設備工事）請負契約（平成24年12月25日議決）第4項中「1,264,935,000円」を「1,268,740,812円」に改める。

提 案 理 由

横浜市衛生研究所移転新築工事（空気調和設備工事）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 24 年 12 月 25 日 原案 可決

市 第 123 号 議 案

横 浜 市 衛 生 研 究 所 移 転 新 築 工 事 (空 気 調 和 設 備 工 事) 請
負 契 約 の 締 結

横 浜 市 衛 生 研 究 所 移 転 新 築 工 事 (空 気 調 和 設 備 工 事) の 請 負 に つ
い て 、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ
う に 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 24 年 12 月 6 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | |
|---------------|---|
| 1 工 事 名 | 横 浜 市 衛 生 研 究 所 移 転 新 築 工 事 (空 気 調 和 設
備 工 事) |
| 2 工 事 概 要 | (1) 熱 源 機 器 設 備 工 事 一 式
(2) 配 管 設 備 工 事 一 式
(3) 空 気 調 和 機 器 設 備 工 事 一 式
(4) ダ ク ト 設 備 工 事 一 式
(5) 換 気 設 備 工 事 一 式
(6) 自 動 制 御 設 備 工 事 一 式
(7) 特 殊 実 験 室 設 備 工 事 一 式 |
| 3 工 事 場 所 | 金 沢 区 富 岡 東 二 丁 目 2,555 番 地 の 5 |
| 4 契 約 金 額 | 1,264,935,000 円 |
| 5 完 成 期 限 | 平 成 26 年 8 月 29 日 |
| 6 契 約 の 相 手 方 | 中 区 寿 町 2 丁 目 5 番 地 の 1
川 本 工 業 ・ エ ル ゴ テ ッ ク ・ ヨ コ レ イ 建 設 共 同
企 業 体 |

代表者

中区寿町 2 丁目 5 番地の 1

川本工業株式会社

代表取締役社長 川 本 守 彦

川本工業・エルゴテック・ヨコレイ建設共同企業体の構
成員

- 1 中区寿町 2 丁目 5 番地の 1

川本工業株式会社

代表取締役社長 川 本 守 彦

- 2 中区尾上町 1 丁目 4 番地の 1

エルゴテック株式会社

代表取締役社長 落 合 康 利

- 3 保土ヶ谷区新井町 657 番地

株式会社ヨコレイ

代表取締役社長 有 井 清