

市第85号議案

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設
工事（その38・地盤改良工）請負契約の変更

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設工事（その38・地盤改良工）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成26年9月3日提出

横浜市長 林 文子

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設工事（その38・地盤改良工）請負契約（平成26年6月3日議決）第4項中「1,198,800,000円」を「1,203,818,760円」に改める。

提 案 理 由

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設工事（その38・地盤改良工）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 26 年 6 月 3 日 原案可決

市 第 22 号 議 案

南本牧ふ頭第 5 ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設
工事（その 38・地盤改良工）請負契約の締結

南本牧ふ頭第 5 ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設工事（その 38・地盤改良工）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

平成 26 年 5 月 16 日 提出

横浜市 長 林 文 子

- 1 工 事 名 南本牧ふ頭第 5 ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設工事（その 38・地盤改良工）
- 2 工 事 概 要 地盤改良工
深層混合処理くい打設工 一式
- 3 工 事 場 所 中区南本牧 4 番の 1 地先公有水面
- 4 契 約 金 額 1,198,800,000 円
- 5 完 成 期 限 平成 27 年 3 月 17 日
- 6 契 約 の 相 手 方 中区太田町 1 丁目 15 番地
東亜・本間建設共同企業体
代表者
東京都新宿区西新宿 3 丁目 7 番 1 号
東亜建設工業株式会社
代表取締役社長 松 尾 正 臣
上記代理人
中区太田町 1 丁目 15 番地

東亜建設工業株式会社横浜支店

支店長 鈴木 清 剛

東亜・本間建設共同企業体の構成員

- 1 東京都新宿区西新宿 3 丁目 7 番 1 号

東亜建設工業株式会社

代表取締役 松 尾 正 臣
社 長

- 2 新潟市中央区西湊町通三ノ町 3,300 番地の 3

株式会社本間組

代表取締役 本 間 達 郎
社 長