

市第75号議案

南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築工事）請負契約の変更

南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成27年9月8日提出

横浜市長 林 文子

南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築工事）請負契約（平成26年2月21日議決・平成26年6月3日一部変更議決・平成27年5月29日一部変更議決）第4項中「1,116,180,000円」を「1,146,096,972円」に改める。

提 案 理 由

南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築工事）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 26 年 2 月 21 日 原案 可決  
平成 26 年 6 月 3 日 一部 変更 議決  
平成 27 年 5 月 29 日 一部 変更 議決

市 第 151 号 議 案

南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 ( 第 2 工 区 建 築 工 事 ) 請 負 契  
約 の 締 結

南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 ( 第 2 工 区 建 築 工 事 ) の 請 負 に つ い て  
、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に  
契 約 を 締 結 す る 。

平 成 26 年 2 月 14 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

1 工 事 名 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 ( 第 2 工 区 建 築 工  
事 )

2 工 事 概 要 コ ン ク リ ー ト 充 填 鋼 管 造 一 部 鉄 筋 コ ン ク リ ー  
ト 造 及 び 鉄 骨 造 地 下 1 階 地 上 7 階 建 1 棟 の 一  
部

地 下 1 階	47.47 m <sup>2</sup>
1 階	802.23 m <sup>2</sup>
2 階	657.03 m <sup>2</sup>
3 階	738.32 m <sup>2</sup>
4 階	623.96 m <sup>2</sup>
5 階	616.31 m <sup>2</sup>
6 階	645.23 m <sup>2</sup>
塔 屋 1 階	20.93 m <sup>2</sup>

合 計

4,151.48 m<sup>2</sup>

- 3 工 事 場 所 南区浦舟町 2 丁目 33 番地
- 4 契 約 金 額 1,116,180,000 円
- 5 完 成 期 限 平成 28 年 1 月 22 日
- 6 契 約 の 相 手 方 南区花之木町 2 丁目 26 番地  
馬淵・小俣建設共同企業体  
代表者  
南区花之木町 2 丁目 26 番地  
馬淵建設株式会社  
代表取締役 馬 淵 圭 包  
社 長

馬淵・小俣建設共同企業体の構成員

- 1 南区花之木町 2 丁目 26 番地  
馬淵建設株式会社  
代表取締役 馬 淵 圭 包  
社 長
- 2 南区新川町 5 丁目 28 番地  
株式会社小俣組  
代表取締役 小 俣 務  
社 長