

市第52号議案

高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事）請負契約の変更

高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成30年9月11日提出

横浜市長 林 文子

高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事）請負契約（平成29年6月6日議決・平成29年9月22日一部変更議決）第4項中「857,952,000円」を「860,647,680円」に改める。

提 案 理 由

高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事）請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 29 年 6 月 6 日 原 案 可 決

平成 29 年 9 月 22 日 一 部 変 更 議 決

市 第 20 号 議 案

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 東 方 換 気 所 新 築 工 事 ( 建 築 工 事 ) 請  
負 契 約 の 締 結

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 東 方 換 気 所 新 築 工 事 ( 建 築 工 事 ) の 請 負 に つ  
い て、一 般 競 争 入 札 の 結 果、契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で、次 の よ  
う に 契 約 を 締 結 す る。

平 成 29 年 5 月 19 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- |   |             |  |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名       | 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 東 方 換 気 所 新 築 工 事 ( 建<br>築 工 事 ) |
| 2 | 工 事 概 要     | 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 地 下 2 階 地 上 1 階 建 1<br>棟         |
|   |             | 地 下 2 階 1,900.14 m <sup>2</sup>                    |
|   |             | 地 下 1 階 1,737.81 m <sup>2</sup>                    |
|   |             | 1 階 2,912.31 m <sup>2</sup>                        |
|   |             | 塔 屋 349.00 m <sup>2</sup>                          |
|   |             | 合 計 6,899.26 m <sup>2</sup>                        |
| 3 | 工 事 場 所     | 都 筑 区 池 辺 町 3,179 番 地 の 15                         |
| 4 | 契 約 金 額     | 857,952,000 円                                      |
| 5 | 完 成 期 限     | 平 成 30 年 11 月 30 日                                 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中 区 南 仲 通 3 丁 目 31 番 地<br>渡 辺 ・ 根 本 建 設 共 同 企 業 体  |

代表者

中区南仲通3丁目31番地

株式会社渡辺組

代表取締役社長 渡 邊 一 郎

**渡辺・根本建設共同企業体の構成員**

- 1 中区南仲通3丁目31番地

株式会社渡辺組

代表取締役社長 渡 邊 一 郎

- 2 港南区芹が谷一丁目8番18号

根本建設株式会社

代表取締役社長 根 本 雄 一

