
（単位：千円）

期間
計画値

［契約時］
実績値

差額
(実績－計画[契約時])

差額発生理由　等
計画値

［契約時］
計画値

［年度当初］
実績値

差額
(実績－計画［年度当

初］)
差額発生理由　等

横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター消化ガス発
H21～R３年度

(12年度）分の累計
1,435,406 1,435,406 0 計画時（30年度分）の補正 128,283 128,283 128,283 0 －

横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業
H23～R３年度

(11年度）分の累計
210,460 202,195 ▲ 8,265 物価改定による減 52,831 50,757 50,757 0 －

川井浄水場再整備事業
H26～R３年度

（8年度分の累計）
637,914 657,507 19,593 物価改定による増 109,582 114,951 114,951 0 －

戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う公
H25～R３年度

(9年度分の累計）
263,137 254,122 ▲ 9,015 物価改定による減 52,658 50,854 50,854 0 －

横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業
H28～R３年度

(6年度分の累計）
406,360 420,324 13,964

水銀対策設備の追設に伴う
事業契約変更により
サービス購入量が増嵩したた
め

161,440 173,204 173,204 0 －

みなとみらい21中央地区20街区ＭＩＣＥ施設整備事業
R２～R３年度

（2年度分の累計）
171,979 177,601 5,622 物価改定による増 98,274 101,754 101,754 0 －

横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事
H29～R３年度

(5年度分の累計）
79,720 82,920 3,200

水銀対策設備の管理運営費
相当額の追加

14,560 16,160 16,160 0 －

みなとみらい２１中央地区20街区ＭＩＣＥ施設運営事業
H２～R３年度

（2年度分の累計）
40,000 2,157 ▲ 37,843

コロナ禍で稼働率が伸び悩
み、故障・不具合箇所が抑制
されたため。

20,000 7,200 345 ▲ 6,855
コロナ禍で稼働率が伸び悩
み、故障・不具合箇所が抑制
されたため。

横浜文化体育館再整備事業
H２～R３年度

（2年度分の累計）
0 0 0 － 0 0 0 0 －

上郷・森の家改修運営事業
R元～R３年度

（3年度分の累計）
7,500 7,383 ▲ 117

修繕対象物が想定より少な
かったため。

2,500 2,500 1,632 ▲ 868
修繕対象物が想定より少な
かったため。

みなとみらい公共駐車場運営事業
R３年度

（1年度分の累計）
3,228 4,397 1,169

緊急を要する修繕を実施した
ため。

3,228 32,500 4,397 ▲ 28,103
モニタリングにより施設・設備
の状況を確認したうえで、修繕
を一部先送りしたため。

本牧市民プール再整備事業 設計・建設期間中のため、修繕費は発生せず
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