
水 工 北 第  １１５２ 号 

令 和 元 年 ９ 月 ４ 日 

入札参加者 様 

          

 横浜市水道局 

北部方面工事課長 

           

質 問 回 答 書 

 

 

１ 工 事 名：新吉田線口径５００ｍｍ配水管布設替工事（その１） 

２ 工事担当部署：北部方面工事課 設計係  

３ 担 当 者：設計係長 

４ 連 絡 先：電話番号 045-531-4341 

   F A X 045-531-4352 

５ 内 容  

質 問 事 項 回    答 

(1) 工程・施工時間帯関係 

・夜間施工となっていますが路線バスの運

行があり時間帯の制約は受けるのでしょ

うか。 

 

・都市整備局の隣接工事は夜間も施工され

ているのでしょうか。 

 

・上記事項は工期に影響しますか。 

 

・バス運行に大きな支障はないものと判断し

ており、時間制約は考慮していません。 

 

 

・現時点では隣接工事は昼間施工であること

を確認しています。 

 

・現時点では、工期への影響はないものと判

断しています。 

 

(2) 用地関係 

・鋼管ケーシング立坑掘削は水中掘削で行

われるため掘削土は汚泥の状態となりま

すが、普通土として取り扱うのであれば曝

気場必要となります、置き場で行うのであ

ればかなりのヤードが必要となりますが

役務費に計上していますか。 

 

・鋼管推進時のプラントヤードの確保は考

慮されていますか。 

 

・推進時の泥水運搬は昼間施工となってい

ますが、仮置き？  

また運搬は何で積算していますか。 

 

・現積算では曝気場用として特別な用地が必

要とは考えてないため、計上していません。

特別な用地が必要な場合は、別途協議させて

いただきます。 

 

 

 

・考慮しています。 

 

 

・現設計では仮置きを想定しています。 

また、現場から仮置き場への運搬は

「SJ0150 特殊強力吸引車運転工」、仮置き場

から処分場への運搬は、「D40IE07200 泥水運

搬工」で積算しています。 



(3) 地盤改良関係 

・埋設が多く薬注施工時他企業管を露出さ

せるかまたはガイド管の設置が必要と思

われますが。 

 

・発進坑・到達坑・矩形ライナー施工箇所

については GL からの薬注施工と思われま

すが、すべての他企業管の位置・DL を綿密

に調査し作図する必要があり試掘延長は

変更可能でしょうか。 

 

 

・現場状況等により、別途協議させていただ

きます。 

 

 

・現場状況等により、別途協議させていただ

きます。 

(4) 管材関係 

・ラチスペーサーは 1本当たり何か所です

か。 

 

 

・φ500 不断水特殊割丁字の納入には何日

かかりますか。 

 

 

・ラチスペーサーの取付間隔を１ｍ間隔とし

て積算しているため、１本当り１もしくは２

か所となります。 

 

・納入期間は約３ヶ月と想定しています。 

(5) 技術管理費 

・水質試験の公的機関への調査は何回です

か。 

 

・水質試験の調査回数は 87 回ですが、公的

機関への調査は協議の上、調整させていただ

きます。 

(6) 役務費 

・φ500 管置場及び残土・改良土・As 殻・

鋼材・汚泥等仮置きになるのですが設計で

は延べ 1580 ㎡となっていますが、１か月

当たり何㎡の積算でしょう 

 

 

・借地料は、管置場が 160 ㎡/月（5か月分）、

残土等の仮置きが 130 ㎡/月（6か月分）とし

て積算しています。 

(7) 管布設 

・φ500 開削部の掘削幅は何ｍですか。 

 

・横浜市水道局設計標準図のとおり、掘削幅

は 1.1m としています。 

(8) 第 0020 号内訳書 管路路面覆工 

00245 溝形鋼（大形）SS400 8×200×90

の摘要欄に損料率 10％と明記しておりま

すが、Z001150008 の単価の 10％を単価とし

て計上しているのでしょうか。 

 

 

・溝形鋼の重量を 10％にしているので、単価

は土木工事資材等単価表（Z001150008 の単

価）のとおりです。 

以下余白 以下余白 

  

  

  

 


