
瀬谷区庁舎施設及び公園施設　工事ローテーション図

Stage-1：既存公会堂解体 Stage-3：既存庁舎解体
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既存公会堂の先行解体を行う。

公会堂下に機械室があるため、解体前に

既存庁舎用仮設熱源設置工事を行う。

工事期間は概ね5ヶ月

公会堂閉鎖期間は概ね25ヶ月

Stage-2：新庁舎建設・引越

新庁舎へ引越後、既存庁舎の解体を行う。

工事期間は概ね3ヶ月

新庁舎の建設を行う。

工事期間は概ね20ヶ月(引越1ヶ月含む)

既存庁舎を使用しながら、

新庁舎の建設を行う。

既存庁舎南側の既存公園部分を

搬入・資材ヤードとして利用する。

公園閉鎖期間は概ね35ヶ月

Stage-4：地下駐車場建設・
　　　　 公園再整備

地下駐車場
建設
・

C:自由広場整備

公園側の地下駐車場の建設と、

公園再整備を行う。

工事期間は概ね12ヶ月

全事業が完了する。
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消防車両動線確保 消防車両動線確保

B:遊具広場再整備
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解体3ヶ月

熱源2ヶ月

建設19ヶ月

引越 1ヶ月

解体3ヶ月 建設 9ヶ月

公園 3ヶ月

公会堂閉鎖　25ヶ月

公会堂代替施設 設置 25ヶ月

公園閉鎖　35ヶ月

施工ヤード 20ヶ月 施工ヤード 3ヶ月

公園・駐車場整備 12ヶ月
公会堂代替施設設置の場合　遊具広場は利用できない 解体時に一時的に遊具広場を利用することも可能
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