
(様式②－1）

［ 局

1 款 2 項 2 目 中期計画-３８の政策 ○
中期計画-行政運営
中期計画-財政運営
新規・拡充

（単位：千円）

事業費 事業費

市債＋一般財源

事業費

方針に関する決裁  種別()
有（H27.12.4市長決裁）・無

【 事業の目的・必要性及び令和３年度実施内容 】

・事業区域：港北区綱島東１丁目及び２丁目の各一部（約2.7ha）
・事業内容：都市計画道路、区画道路等の整備及び宅地の整序化

【 実績の推移・今後見込み 】 【単位：百万円】
R元実績 R2当初 R3当初

事業費

国　　費

一般財源等

【 事業費の内訳 】 【単位：千円】

調査設計費

土地減価補償費

移転移設費

公共施設整備費

その他工事費

その他事務費

【 事業スケジュール 】
24年度 　相鉄・東急直通線の都市計画決定、課題の整理、土地利用計画方針の検討、相鉄・東急直通線事業との調整

25年度 　土地利用計画案の作成、事業手法の検討、まちづくり計画の検討、関係機関協議、地権者の意向把握

26年度 　地元組織による検討

27年度 　事業概要説明会の実施

28年度 　都市計画決定、事業計画決定、用地買収

29年度 　用地買収、換地設計、道路設計

　用地買収、換地設計、道路設計、仮換地指定（第１工区）、工事

　用地買収、工事
　用地買収、仮換地指定（第２工区）、工事
　工事
　工事、相鉄・東急直通線開業

　事業完了（清算期間含む）

【 事業開始年度 】

平成28年度（事業計画決定年度）

【 根拠法令 】

都市計画法、土地区画整理法

【 根拠とするデータ等 】

（ 局 － 6 ）都市整備

課長 係長 　　　　係

本資料は、公正・適正に作成しました。 中村　俊輔 仲　恭志 石倉　秀人

30年度

元年度
２年度
３年度
４年度下期

５年度

合計 9,003,822 4,755,882 407,939 943,621 2,171,280 725,100

116,664 25,777 40,132 22,875 22,780 5,100

道路築造費等

1,422,038 676,238 37,000 80,000 628,800 整地費、調整池、仮歩道

1,387,226 0 75,000 404,426 907,800

用地費（減価補償費）

2,448,857 1,478,287 106,550 354,320 509,700 補償費、移設費（電柱等）

3,123,433 2,320,176 103,257 700,000

説明

505,604 255,404 46,000 82,000 102,200 20,000 換地設計、事業計画作成、道路設計等

合計 R元年度以前 R2年度当初 Ｒ3年度当初 Ｒ4年度見込 R5年度以降

1,239.7 253.8 674.3 1,351.7 720.1 4,239.6

808.5 154.1 269.3 819.6 5.0 2,056.5

　綱島駅東口周辺では、バスやタクシーなどの交通基盤や歩行者環境の改善が求められていることや、都市計画道路等が未整備で
あるため、慢性的な交通渋滞を招いており、土地の有効活用も十分図られていない現状があります。
　これらの課題を解決するため、平成24年度に相鉄・東急直通線の新駅が都市計画決定されたことを契機として、まちづくり計画
の検討を進め、平成29年度に土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行する都市計画決定を行いました。
　このうち、市施行となる土地区画整理事業においては、都市計画道路等の整備やバス乗降場を整備し、駅周辺の交通混雑を解消
するとともに、新たな駅前としてふさわしい土地利用を誘導するため、宅地整備等を進めます。
　令和３年度については、主に綱島街道等の道路整備工事や雨水調整池築造工事を行います。

R4見込 R5以降見込 合計

2,048.2 407.9 943.6 2,171.3 725.1 6,296.1

決
算

735,140 992,831 2,048,220
市債＋一般財源 386,299 470,417 1,232,935

725,100
市債＋一般財源 151,816 176,090 734,145 1,351,680 720,100

予
算

213,051 358,325 1,096,859 予
算

2,171,280

214,000 207,038

歳出 平成29年度 平成30年度 令和元年度 歳出 令和４年度 令和５年度

増△減 535,682 115,244 0 △ 600

138,000 298,421
令和２年度 407,939 154,056 800 161,000 92,083

単独事業 436,621 200補助率50・55%

375,000 299,121
補助事業 507,000 269,300 237,000 700

令和３年度 943,621 269,300 200

市債 一般財源区　分 金　額 国 県 諸収入

令和２年度
事業評価書

番号

財　源　内　訳 一般財源等

主な施策番号

新綱島駅周辺地区土地区画整理事業
19 6

21 1

令　和　３　年　度　事　業　計　画　書  （局・統 括 本 部）
都市整備

事  業  名 特記事項 中期計画-３８の政策 令和２年度
事業評価書

番号
4政策番号

綱島駅東口周辺開発事務所］



(様式②－1）

［ 局 ]

1 款 2 項 2 目 中期計画-３８の政策 ○
中期計画-行政運営
中期計画-財政運営
新規・拡充

（単位：千円）

50 ％

事業費 事業費

市債＋一般財源 市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源 方針に関する決裁  種別()
有（H27.12.4市長決裁）・無

【 事業の目的・必要性及び令和３年度実施内容 】

＜新綱島駅前地区第一種市街地再開発事業（組合施行）の概要＞
・ 事業区域　所在：港北区綱島東１丁目、面積：約0.6ha
・ 整備内容 敷地面積：約3,890㎡、建築面積：約2,710㎡（建ぺい率約70％）、延べ面積：約37,550㎡（容積率約700％）

主要用途：業務・商業施設、公益施設（区民文化センター）、都市型住宅（252戸）
＜地元の検討経緯＞
・
・
・
・
・
・
・
＜令和3年度実施内容＞
・ 新綱島駅前地区市街地再開発事業の施設建築物工事を進めます。

【 実績の推移・今後見込み 】

【 事業費の内訳 】 【単位：千円】

【 事業スケジュール（再開発事業について） 】
24～25年度 課題の整理、土地利用計画方針の検討、相鉄・東急直通線事業との調整、事業手法の検討、地権者の意向把握等
26年度～ 地元組織による検討、関係機関協議
27年度 【準備組合】地元説明会の実施～要望書提出、【市】関係機関協議
28年度 【市】都市計画決定、【準備組合】事業計画作成、鉄道事業者との協議
29年度 【準備組合】事業計画作成、鉄道事業者との協議　
30年度 【市】組合設立（事業計画）認可、【組合】建築設計等
元年度 【組合】権利変換計画作成
２年度 【組合】97条補償、施設建築物工事着手、【市】権利変換計画認可
３年度 【組合】施設建築物工事
４年度 【組合】施設建築物工事
５年度 【組合】施設建築物工事完了
６年度 【組合】清算・解散

【 事業開始年度 】

平成28年度（補助事業開始年度）

【 根拠法令 】

都市計画法、都市再開発法

【 根拠とするデータ等 】

（ 局 － 7 ）

695,506 283,556

0

695,506

工事完了・清算

説明

令　和　３　年　度　事　業　計　画　書  （局・統 括 本 部）
都市整備 綱島駅東口周辺開発事務所

事  業  名 特記事項 中期計画-３８の政策 令和２年度
事業評価書

番号
5政策番号 主な施策番号

新綱島駅前地区市街地再開発事業
19 6

21 1 令和２年度
事業評価書

番号

財　源　内　訳 一 般 財 源 等
区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

令和３年度 493,550 246,775 246,000 775
補助事業 493,550 246,775 246,000 775
単独事業 補助率

令和２年度 342,334 171,167 171,000 167
増△減 151,216 75,608 0 0 0 75,000 608

歳出 平成29年度 平成30年度 令和元年度 歳出 令和４年度 令和５年度
予
算

0 56,520 10,580 予
算

695,506 283,556
0 28,260 5,290 347,753 141,778

決
算

35,100 200 73,028
17,550 100 36,514

　綱島駅東口周辺では、バスやタクシーなどの交通基盤、歩行者環境の改善が求められており、都市計画道路等が未整備であ
るため、慢性的な交通渋滞を招いており、土地の有効活用が図られていない現状もあります。
　平成24年10月に相鉄・東急直通線の新駅が都市計画決定されたことを契機とし、これらの課題解消に向け、土地区画整理事
業及び市街地再開発事業の一体的施行、自転車駐車場整備事業等により、新駅整備とあわせて都市機能の増進（バス乗降場や
道路等の整備）と土地の合理的かつ健全な高度利用を一体的かつ計画的に推進しています。
　市街地再開発事業においては、新駅の駅前地区の老朽化した建物を更新し、土地利用の高度化を図ることで新たに商業施設
と区民文化センター、都市型住宅等を整備します。

昭和58年11月：綱島東口再開発協議会発足
平成 9年 8月：綱島駅東口駅前地区市街地再開発準備組合設立
平成16年 6月：綱島駅東口駅前地区市街地再開発準備組合解散
平成20年 1月：綱島東口再開発協議会地権者会結成
平成26年 5月：新綱島駅前地区再開発準備会設立（新綱島駅周辺地区街づくり準備会・綱島東口駅前地区再開発準備会と同時設立)

実績・見込 準備組合設立

平成26年12月：新綱島駅前地区市街地再開発準備組合設立
平成30年11月：新綱島駅前地区市街地再開発組合設立

年度 Ｈ26実績
都市計画決定

Ｈ30実績
組合設立

695,506

合計 R元年度以前 R2年度当初 Ｒ3年度当初 Ｒ4年度見込 R5年度以降

一財＋市債

再開発補助金 1,923,274 108,328 342,334 493,550

141,778

283,556
国費 961,637 54,164 171,167 246,775 347,753 141,778

建築工事

961,637 54,164 171,167 246,775 347,753
摘要 権変計画作成 建築工事

小計 1,923,274 108,328 342,334 493,550

建築工事等

都市整備

283,556

係長 　　　　係

合計 1,923,974 109,028 342,334 493,550

本資料は、公正・適正に作成しました。 中村　俊輔 佐藤　弘之 小松澤　勇介

所長

街づくり団体助成金 700 700 0 0 0

Ｒ元実績
権利変換計画作成

Ｒ２
工事着手

Ｈ27実績 Ｈ28実績 Ｈ29実績 Ｒ６見込
清算・解散

Ｒ３見込
工事

Ｒ４見込
工事

Ｒ５見込
工事完了



(様式②－1）

［ 局 ]

1 款 2 項 2 目 中期計画-３８の政策 ○
中期計画-行政運営
中期計画-財政運営
新規・拡充

（単位：千円）

補助率 40 ％

事業費 事業費

市債＋一般財源 市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源 方針に関する決裁  種別()
有（ H27.12、R1.6）・無

【 事業の目的・必要性及び令和３年度実施内容 】

・綱島街道北側拡幅：建物補償、用地取得

・新綱島駅綱島方出入口：土木工事着手

【 実績の推移・今後見込み 】

綱島方出入口整備

綱島街道立体横断施設

【 事業費の内訳 】 【単位：千円】

自転車駐車場整備

綱島街道北側拡幅

綱島方出入口整備

綱島街道立体横断施設

新綱島駅鉄道負担金工事

【 事業スケジュール 】

H24年度 相鉄・東急直通線の都市計画決定、課題の整理、土地利用計画方針の検討、相鉄・東急直通線事業との調整

H25年度 土地利用計画案の作成、事業手法の検討、まちづくり計画の検討、関係機関協議、地権者の意向把握

H27年度 事業概要説明会の実施

H28年度

H29年度

H30年度 鉄道事業者調整

R元年度 関係機関協議 建物調査 基本設計 設計 工事着手

R2年度 詳細設計 補償、用地取得 詳細設計 一部先行工事 工事

R3年度 管理運営検討 補償、用地取得 工事 一部先行工事 工事

R4年度 工事、事業完了 工事、事業完了 事業完了 一部先行工事 事業完了

R5年度 一部事業完了

【 事業開始年度 】

平成28年度（補助事業開始年度）

【 根拠法令 】

都市計画法

（ 局 － 8 ）

綱島駅東口周辺開発事務所

-

R5見込

-

-

-

一部事業完了

工事、事業完了

市債 一般財源

6

19

政策番号 主な施策番号

6

財　源　内　訳
国 県

令　和　３　年　度　事　業　計　画　書  （局・統 括 本 部）

1 令和２年度
事業評価書

番号

都市整備
事  業  名 特記事項 中期計画-３８の政策 令和２年度

事業評価書
番号

新綱島駅周辺地区関連事業 21

一般財源等
区　分 金　額

0
令和３年度 1,660,000 260,000

補助事業
0 1,400,000 0

1,010,000
650,000 260,000 390,000

令和２年度 668,000 251,750
単独事業 1,010,000

992,000 8,250 0 0

0
259,000 157,250

1,141,000 △ 157,250

歳出 平成29年度 平成30年度 令和元年度 歳出 令和４年度 令和５年度

増△減

予
算

0 10,000 225,000 予
算

2,304,766

達成目標／年度 H27実績

408,000
0 10,000

決
算

2,400 6,390 41,594
1,100

＜令和３年度実施内容＞

・新綱島駅自転車駐車場：管理運営検討

・新綱島駅鉄道負担金工事：新綱島駅周辺のまちづくりと整合を図った新駅整備の工事

・綱島街道立体横断施設：区画整理事業敷地内の基礎工事等の実施

216,750 1,429,743 74,000

3,290 36,094

　綱島駅東口周辺では、バスやタクシーなどの交通基盤、歩行者環境の改善が求められており、都市計画道路等が未整備であるため、慢性
的な交通渋滞を招いており、土地の有効活用が図られていない現状もあります。
　平成24年10月に相鉄・東急直通線の新駅が都市計画決定されたことを契機とし、これらの課題解消に向け、土地区画整理事業及び市街地
再開発事業の一体的施行、自転車駐車場整備事業等により、新駅整備とあわせて都市機能の増進（バス乗降場や道路等の整備）と土地の合
理的かつ健全な高度利用を一体的かつ計画的に推進しています。
　関連事業においては、新綱島駅周辺地区土地区画整理事業及び新綱島駅前地区市街地再開発事業と一体的に自転車駐車場の整備、綱島街
道北側拡幅、新綱島駅周辺のまちづくりと整合を図った新駅整備の工事、新綱島駅綱島方出入口の整備、綱島街道立体横断施設の一部の整
備等を推進します。

H28実績 H29実績 H30実績 R元 R3 R4見込R2

自転車駐車場整備 基本設計 基本設計(その2） 詳細設計 管理運営検討 工事、事業完了

工事着手 事業完了

綱島街道北側拡幅 補償、用地取得

基本設計 詳細設計

設計 一部先行工事

建物調査 補償、用地取得

一部先行工事 一部先行工事

新綱島駅鉄道負担金工事 工事着手 工事 工事 事業完了

合計 R元年度以前 R2年度当初 Ｒ3年度当初 Ｒ4年度以降 説明

1,547,000 18,834 40,000 0 1,488,166

492,065 10,065

5,287,304

760,000

綱島街道立体横断施設整備 新綱島駅鉄道負担金工事

376,000

617,037

293,600

自転車駐車場整備

鉄道事業者調整、基本設計(その２)

1,519,000 190,000 150,000

綱島街道北側拡幅 綱島方出入口整備

都市計画決定～基本設計

合　計 246,538

都市整備

課長 係長 　　　　係

本資料は、公正・適正に作成しました。 中村　俊輔 野上　圭介 上浦　渉

668,000 1,660,000 2,712,766

19,037

803,000

1,112,202

392,000 0 90,000

36,000 97,000 465,000

8,602 50,000
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