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1 款 2 項 6 目 中期計画-３８の政策 ○
中期計画-行政運営
中期計画-財政運営
新規・拡充

（単位：千円）

事業費 事業費

市債＋一般財源 市債＋一般財源

事業費

市債＋一般財源 方針に関する決裁  種別()
有（　H25.3 　）・無

【 事業の目的・必要性及び令和３年度実施内容 】

■大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業
①施行面積　　　　約1.7ha
②権利者数　　　　14名
③施行者　　　　　大船駅北第二地区市街地再開発組合
④公共施設　　　　駅前広場(S=5,900㎡)、駐輪場(約1,500台)、都市計画道路３・３・17号下永谷大船線(W=15ｍ)、公園
⑤施設建築物　　　商業施設、都市型住宅、駐車場

【 実績の推移・今後見込み 】

再開発総事業費

①

  国費

  市費

②　

  国費

  市費

③委託料（単独事業）

【 補助対象事業費の内訳 】

調査設計

補償、工事費等

関連事業・事務費等
調査設計

補償、工事費等

関連事業・事務費等

合計

国費

市債

一般財源

【 事業スケジュール 】
平成25年度　都市計画決定
平成26年度　組合設立認可
平成27年度　実施設計及び権利変換計画作成

平成28年度　権利変換計画認可、移転補償、除却工事及び施設建築物工事着手

平成29年度　公共施設工事着手

令和２年度　施設建築物完成

令和３年度　公共施設工事完成

令和５年度　組合解散及び清算

【 事業開始年度 】

平成25年度(補助事業開始年度）

【 根拠法令 】

都市計画法、都市再開発法

（ 局 － 13 ）
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204,939

1,526,882

12,831

2,894,198

1,343,610

R1見込 R2見込 R3～見込 合計
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県
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0△ 318,243
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0

都市整備

　　　　係

0

令和５年度
3,000

一般財源

R1見込

688,255

177,350

歳出 平成29年度

登田　泰博

決
算 1,537,119

予
算

4,182,581

一 般 財 源 等

稲葉　真絵

3,000
0

△ 775,000 △ 9,312
775,000 186,662

令和４年度

1,817,799

1,027,233

佐久間　信嘉

956,076

歳出

0

係長課長

550,825
予
算

国

本資料は、公正・適正に作成しました。

1,208,650
416,781
869,174

2,974,650

令和２年度

2,260,564

補助事業

都市整備 市街地整備推進

事  業  名

金　額

大船駅北第二地区市街地再開発事業

令和２年度
事業評価書

番号
11

令和２年度
事業評価書

番号

令和３年度

特記事項

財　源　内　訳

政策番号 主な施策番号

増△減 △ 1,102,555 0
1,279,905

177,350

177,350
0

補助率50%単独事業
0

区　分

0
177,350

令　和　３　年　度　事　業　計　画　書  （局・統 括 本 部）

0

市債
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大船駅北第二地区市街地再開発事業は、本市南部の交通ターミナルにふさわしい拠点整備を推進するため、駅前広場や自転車駐
車場等の都市基盤施設の再整備を行うとともに、商業・都市型住宅など都市機能の集積を図るものです。また、再開発事業に関
連して県が進める大東橋架替えや本市道路局が進める県道横断歩道橋整備等について、県や鎌倉市と連携を図りながら取り組ん
でいます。
令和３年度は、公共施設工事の補助を行います。

　平成28年度に、権利変換計画認可を受け、移転補償と既存建物の除却工事を行うとともに、施設建築物工事に着手しました。
平成29年度以降施設建築物工事を進めるとともに、公共施設工事に順次着手し、令和２年度に施設建築物完成、令和３年度の公
共施設完成に向けて事業推進を図ります。

合計

都決/権変/補償/工事

2,894,198

12,831

979,549

752,272

1,731,821

558,208

591,338

1,149,546

7,139,000

H25～H29実績 H30実績 R2見込
3,439,000 6,902,000 15,309,000

701,559

6,693 0

35,109,000
補助事業(再開発）

R3～見込
2,320,000

2,882,470 13,386 0 4,746,961

792,049

2,016,529
補助事業(公管金）

2,730,432417,401 1,715,000 6,693 0

284,158 1,167,470

0

380,619 1,130,901 299,000 273,990

7,468,161
2,836,782

999,637 2,799,035 1,145,619

792,049

4,631,379
204,122

619,018 1,668,134 846,619 518,059

10,000 61,291 120,000

工事 工事

合計：①＋②＋③

697,899 2,848,130 2,746 0

1,711,196 5,742,796 1,279,005

0 0 0

12,419,244
事業スケジュール
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般

工事 工事

1,711,196 5,742,796

公
管
金

H25～H29実績

117,464 268,614

H30実績

882,173 2,530,421

0

10,000 61,291 120,000 0

1,029,054
6,439,107710,101

356,089 81,948

789,530

255,540
4,491,421

0

204,122
12,419,244

185,312 245,059

1,279,005 792,049

5,567,214798,020 2,845,901 305,693 273,990

5,110,000
1,742,030

1,234,000

316,588

632,000 2,183,000 788,000 273,000

281,176 713,895


