
平成29年７月18日 

ご近隣の皆様へ  

横浜市総務局管理課 

横浜市建築局施設整備課 

竹中・西松建設共同企業体 

 

横浜市市庁舎移転新築工事 工事説明資料 

 

時下益々ご清栄の段お慶び申し上げます。 

これまで当企業体にて横浜市中区本町６丁目５０番地の１０におきまして、横浜市市庁舎

移転新築工事に伴う場内整備等を進めてまいりましたが、この度、新築工事に着手すること

になりました。 

施工に際しましては、騒音・振動・災害防止・交通安全等に細心の注意をはらい、万全を

期する所存でございますので、何卒皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１．工事概要 

① 工事名称：横浜市市庁舎移転新築工事 

② 施工場所：横浜市中区本町６丁目５０番地の１０ 

③ 建物概要： 

【敷地面積】約１３，１６０㎡ 

【延床面積】約１４３，４５０㎡ 

【建物規模】地下２階 地上３２階 塔屋２階  

【最高高さ】約１５５ｍ 

【構造】鉄骨造（柱コンクリート充填鋼管造） 

鉄筋コンクリート造、 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

中間層免震構造+制振構造 

④ 工 期：平成29年8月１日(本体工事着工)～ 

～平成32年5月29日(引渡し予定) 

 

 

辨天 E

べんてん

AAE橋E

はし

A付近からの外観 

 

 

 



２．関係者連絡先 

① 事業担当局：横浜市総務局 管理課 新市庁舎整備担当 

        （担当）矢崎、老松  045-633-3903          

② 工事担当局：横浜市建築局 施設整備課 新市庁舎整備担当 

        （担当）赤羽、永田  045-633-3910 

福田、中原  045-633-3912 

③ 工事施工者：竹中・西松建設共同企業体 

        （代表会社）株式会社竹中工務店横浜支店 

        （担当）永井、杉田  045-321-1261（平日8時～18時） 

                    0120-874-909（上記以外の時間帯） 

 

 

３．作業時間及び休業日 

 ① 作業時間は、原則として月曜日から土曜日の午前８時～午後６時迄とし日曜日を全休

といたします。（作業時間の前後１時間は車両の搬出入、準備片付けを行います。）

ただし、次の場合には上記の時間外、休日に作業をさせて頂く場合があります。 

ａ.中断が困難な連続工事（場所打ち杭・構真柱工事、鉄骨建方、外装工事、コンク 

リート打設及び均し作業等） 

ｂ.交通規制、交通渋滞等の事情により発生する工事（タワークレーン組立解体など大

型重機・資材の搬出入に伴う作業、仮囲い盛替え、外構仕上げ工事など道路を規制

して行う作業等） 

ｃ.騒音・振動の少ない工事（準備・片付け作業、振動・騒音を伴わない内装仕上げ工

事） 

ｄ.暴風雨・地震等、安全維持のため緊急を要する作業 

 ② 週間工程の周知について 

   週間工程について、辨天ゲート東側及び北仲第１ゲート東側に掲示しお知らせいた 

します。 

 

 

４．交通安全対策 

① 工事関連車輌の運転手に道路交通法遵守等の指導を徹底し、かつ、工事車輌進入出の 

際は、要所にガードマンを配置し、ご近隣の皆様及びご通行人の皆様優先の誘導を行 

い、安全確保に努めます。 

② 万一、ご近隣の皆様に対し、本工事車輌が原因となる事故を起こした場合、原因者と

ともに誠意をもってその解決にあたります。 

③ 道路を掘削する場合は、所轄の警察署と十分調整を行い、歩行者用のう回路の明示や

交通誘導員の配置、交通量の少ない夜間での工事など指導に従います。 

 

 

 



５．危険防止対策 

① 工事敷地周辺に仮囲いを設け、建物外周には垂直養生ネット等の安全対策施設を設置 

し、場内から落下物飛散等の危険がないよう留意いたします。 

② 火気を使用する場合は、管理責任者を定めて消火設備など防火体制を整備し万全を期 

します。 

 

６．環境対策 

① 騒音・振動・ほこりの飛散等によるご近隣の皆様への迷惑を極力少なくし、作業を 

進めます。 

② 低騒音及び低振動型工法の採用を推進すると共に、各法令を遵守の上ご近隣の皆様に

配慮した施工を実施致します。 

③ 工事関連車輌による残土等の搬出にあたっては、現場内の泥で場外を汚さない様に配

慮致します。また、現場周辺道路の清掃に努めます。 

 

 

７．風紀対策 

① 工事関係者に対し、風紀・モラルに関する指導教育を徹底します。 

 

 

８．バリアフリー対策 

① 工事中に歩道の段差などが発生しないよう計画、保守、点検します。 

 

 

９．社会貢献 

① 周囲の歩道の環境保全 

② 作業所見学会の実施 

③ 地域活動への積極的参加 

 

 

１０．お問い合わせ先 

工事についてのお問い合わせは、以下電話番号でお受けいたします。 

 

◎ 現場事務所「045-227-5366」 （午前８時から午後６時まで）  

※日曜日、年末年始・ＧＷ・夏季等の長期休暇除く 

上記以外の場合「0120-874-909」 

 

以  上 



 

 

工事車輌（大型）搬出入経路図 
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横浜市市庁舎移転新築工事　全体工程表

▼新築着工(8月) 新築引渡▼

(5/29)

仮使用(1月末)▼

杭･構真柱

山留 0節鉄骨・先行床

地下躯体

1節鉄骨

検査

検

査

供用準備

テナント

受電▼

外構

地上鉄骨

アトリウム鉄骨 内装

外装･防水

地上躯体

杭･山留

掘削･躯体

準備工事

地上高層鉄骨

免震

地下仕上･蓄熱槽等

新築工事期間 30ヶ月

内装

間仕切り

中層内装

高層内装・設備

躯体･外装･屋根

【STEP-①】

杭・構真柱

【STEP-②】

1節鉄骨・免震

地下部掘削（逆打工法による）

【STEP-③】

議会棟鉄骨
【STEP-④】

アトリウム鉄骨

準備工事



 

 



 

 

 

 


