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【報告事項】 

意見具申に対する対応状況報告 

・都市基盤河川改修事業 

・準用河川改修事業 

（道路局） 
 

 



【様式 1-2】 

事業評価に係る意見具申に対する対応状況調査票〔一括報告用〕 

報告年度 平成２５年度 平成１０年度意見具申 

全体事業名 都市基盤河川改修事業 

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

意見具申 

ア 治水事業に当たっては、河川改修だけでなく、流域の土地利用を含めて

都市計画とのかかわりを踏まえつつ、総合的な計画との整合を図り、整備

検討すること。 
イ 河川事業における河川環境整備は、都市の環境形成への貢献は大きい

が、今後整備の進捗に伴い維持・管理費用が増すことも考えられるので、

維持・管理費を含め総合的に検討すること。 
ウ 県に管理権限がある二級河川については、市内で流域が完結する河川に

ついて、市への管理移管を総合的視点から検討すること。 

意見具申に

対する対応 

ア 河川事業を進めるに当たっては、流域内の土地利用計画や他事業との整

合を検討し、街づくりと一体となった整備を進めます。 
イ 維持管理については、水辺愛護会や市民の皆様のご協力を得ながら効率

的な維持管理に努めてまいります。 
ウ 市内で完結する河川については、本市で管理を行い市民とともに良好な

街づくりを行ってまいりたいと考えております。そのため、他の指定都市

などと共同しながら、管理権限の移譲について、国、県に要望してまいり

ます。 

対応状況及

び進ちょく

見込み ※ 

アについて：各河川の流域の土地利用を考慮し、次のとおり整備を実施して

います。 
（河川―２；帷子川）河川改修後に旧川敷を活用し、周辺の住民が憩える空

間を整備 
（河川―３；今井川）流域の市街化が著しい条件を考慮して土地利用を検討

し、降雨時の洪水貯留施設として、道路下に地下調節池を整備 
（河川―５；阿久和川）（河川―６；いたち川）計画道路と競合する一部区
間について、道路事業と調整して橋梁架替え工事を実施 

（河川―７；和泉川）河川周辺の公園整備計画や緑地保全事業と整合を図り、
親水拠点などの河川環境整備を実施 

（河川―９；宮川）管理用通路と開発に伴う公開空地を一体化し整備 
（河川―１０；舞岡川）降雨時に洪水を貯留する河川遊水地を地下に計画し、
上部を公園として整備(今年度完成予定) 

イについて：水辺愛護会により、清掃や除草活動等の維持管理を実施してい

ます。 
ウについて：河川法の改正（平成１２年４月）により管理権限の移譲が可能
となり、鶴見川水系の３河川(梅田川、砂田川、鳥山川)、境川水系の２河
川(平戸永谷川、宇田川)が管理権限移譲となりました。引き続き、管理権
限移譲に向けて、国・県と協議中です。 

※対応状況及び進ちょく見込みは、時期を記載して下さい。 
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意見具申対応報告 事業一覧 

番号 平成１０年度 河川－２ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 帷子川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 62 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 62 年度～平成 34 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１０年度 河川－３ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 今井川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 62 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 62 年度～平成 39 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１０年度 河川－５ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 阿久和川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 60 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 60 年度～平成 31 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１０年度 河川－６ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 いたち川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 60 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 60 年度～平成 31 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

※事業数により適宜、表を加除してください。 
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意見具申対応報告 事業一覧 

 

番号 平成１０年度 河川－７ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 和泉川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 60 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 60 年度～平成 29 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１０年度 河川－９ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 宮川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 56 年度～平成 17 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 56 年度～平成 29 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１０年度 河川－１０ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 舞岡川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 58 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 58 年度～平成 26 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

※事業数により適宜、表を加除してください。 
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【様式 1-2】 

事業評価に係る意見具申に対する対応状況調査票〔一括報告用〕 

報告年度 平成２５年度 平成１４年度意見具申 

全体事業名 準用河川改修事業 

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

意見具申 

ア 費用対効果分析の算出方法について、都市部であることの特性を

踏まえ、間接被害についてより適切な評価ができるよう検討すると

ともに、評価に必要なデータの蓄積を行うこと。 
イ 河川改修事業は、対象河川全体を整備しないと十分な効果が発揮

できないため、できるだけ早急かつ重点的に整備するよう今後とも

努力すること。 

意見具申に

対する対応 

アについて：費用対効果の算出方法について、都市部であることの特

性を踏まえ、間接被害についてより適切な評価ができるよう検討し

ます。また、評価に必要なデータの蓄積に努めます。 
イについて：河川改修事業の実施にあたっては、事業費の重点配分、

効率的事業執行により、事業期間の短縮を図るなど費用対効果が十

分発揮できるよう、重点的整備について努力します。 

対応状況及

び進ちょく

見込み ※ 

アについて：他都市の状況を調査し、横浜市の河川の特性として、遊

水地内に整備した公園の効果などの検討を行い、平成24年度の委員

会で報告しております。 
イについて：河川改修事業の実施にあたり、下記の項目をふまえて優

先度順位付けを行い、治水効果の早期発現を図れるように効果的・

効率的な整備を実施しています。 

  ・近年災害の有無及び被災戸数 

  ・過年度からの継続事業(遊水地、橋梁、補償など)の有無 

  ・完成年度 

  ・地元要望の有無 

※対応状況及び進ちょく見込みは、時期を記載して下さい。 
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意見具申対応報告 事業一覧 

 

番号 平成１４年度 河川－１ 

事 業 名 準用河川改修事業 奈良川改修事業 

事業期間 
当初：平成４年度～平成１５年度 当初から長期予定事業 ○

現在：平成４年度～平成２８年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１４年度 河川－２ 

事 業 名 準用河川改修事業 日野川改修事業 

事業期間 
当初：平成元年度～平成２２年度 当初から長期予定事業 ○

現在：平成元年度～平成３２年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

※事業数により適宜、表を加除してください。 
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【様式 1-2】 

事業評価に係る意見具申に対する対応状況調査票〔一括報告用〕 

報告年度 平成２５年度 平成１５年度意見具申 

全体事業名 都市基盤河川改修事業 

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

意見具申 

ア 横浜における河川改修事業の費用対効果分析の考え方について、新しい基準の

調査・検討をすること。 

イ 宅地開発等に設置が義務づけられている遊水池等について、市民、市の両方に

とって効率的・効果的な施設となるように検討すること。 

ウ 費用対効果分析にあたり、影響を与える浸水面積、流域面積、河床勾配等につ

いては、資料に記載すること。 

エ 河川改修事業については、もともと事業期間が１０年以上と想定される事業で

あり、現行の審査制度が実態に即していない面もあるので、再評価を実施する期

間をより適切なものとなるよう国土交通省へ伝えること。 

オ 神奈川県が見直しをしている境川の改修事業について、横浜市の負担が適切な

ものとなるように神奈川県へ伝えること。 

カ 環境に配慮した河川や遊水地は、維持管理について市民団体等へ委ねるなどの

仕組みづくりについて検討すること。 

意見具申に

対する対応 

ア 横浜市の河川特性にあった費用対効果分析手法について、今後、調査・検討し

ます。 

イ 宅地開発等に設置が義務づけられている遊水池等について、将来にわたる活用

など所有者の協力を得ながら施設のあり方について検討します。 

ウ 費用対効果分析にあたり、影響を与える浸水面積、流域面積、河床勾配等必要

事項について資料として記載します。 

エ 再評価を実施する期間について、河川改修事業の実施期間に即した適切なもの

となるよう国土交通省へ伝えます。 

オ 神奈川県が見直しをしている境川の改修事業の促進を要望するとともに、本市

の負担が適切なものとなるよう神奈川県と協議してまいります。 

カ 現行の水辺愛護会制度等を活用し、市民、市民団体の方々との協働により維持

管理ができる仕組みづくりを検討します。 

 

 

 

 

対応状況及

び進ちょく

見込み ※ 

 

 

 

 

 

 

アについて：費用対効果分析手法について、他都市の状況を調査し、横浜市の河川

の特性として遊水地内に整備した公園の効果などの検討を行い、平成 20 年度の委

員会で報告しております。 
イについて：宅地開発等に設置が義務づけられている遊水池等について、将来にわ

たる活用など所有者の協力を得ながら施設のあり方について検討を進め、意見具

申前も含めて約 200 箇所の調整池の移管を受けて、維持管理を実施しています。

ウについて：浸水面積、流域面積、河床勾配等の必要事項について、平成１９年度

の再評価より資料に記載しております。 
エについて：意見具申を頂いた平成 15 年度においては、当該事業は国土交通省の補

助事業であり、国の規定に基づく事業評価を行っておりました。現在は、交付金

事業となっているため、国の規定に基づく事業評価はありませんが、横浜市独自

の制度で事業評価を実施しております。 

市の公共事業評価制度では、平成 24 年度に再評価期間の見直しをした際、厳し

い財政状況を踏まえ、事業を巡る社会経済情勢の変化、事業の投資効果の変化、

事業の進ちょく見込み等について、よりきめ細かく検証するため、再評価実施後

５年間が経過した時点で再評価を行うこととしました。 

  河川事業についても、他の事業同様、５年で再評価を実施していくこととしま

す。 
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対応状況及

び進ちょく

見込み ※ 

オについて：神奈川県が見直しをしている境川の改修事業の促進を要望する

とともに、本市の負担が適切なものとなるよう神奈川県と協議を行ってお

ります。（河川-5；阿久和川）（河川-6；名瀬川）（河川-7；舞岡川）（河

川-8；いたち川）（河川-9；和泉川）  
カについて：水辺愛護会により、清掃や除草活動等の維持管理を実施しています。

※対応状況及び進ちょく見込みは、時期を記載して下さい。 
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意見具申対応報告 事業一覧 

番号 平成１５年度 河川－１ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 宮川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 56 年度～平成 17 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 56 年度～平成 29 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１５年度 河川－２ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 帷子川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 62 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 62 年度～平成 34 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１５年度 河川－３ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 今井川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 62 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 62 年度～平成 39 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１５年度 河川－５ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 阿久和川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 60 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 60 年度～平成 31 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

※事業数により適宜、表を加除してください。 
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意見具申対応報告 事業一覧 

番号 平成１５年度 河川－６ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 名瀬川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 60 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 60 年度～平成 27 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１５年度 河川－７ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 舞岡川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 58 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 58 年度～平成 26 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１５年度 河川－８ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 いたち川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 60 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 60 年度～平成 31 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

 

番号 平成１５年度 河川－９ 

事 業 名 都市基盤河川改修事業 和泉川改修事業 

事業期間 
当初：昭和 60 年度～平成 22 年度 当初から長期予定事業 ○

現在：昭和 60 年度～平成 29 年度予定 何らかの事情により遅延  

担 当 道路局 河川計画課 
氏名 森田、白川 

TEL  671-2858 

※事業数により適宜、表を加除してください。 
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