
 

第１回横浜市公共事業評価委員会からの意見具申に対する対応 

  

〇（仮称）神奈川処理区横浜駅周辺雨水幹線及び東高島ポンプ場整備事業 

 

【意見具申】 

   事業をより早期に整備するように努力すること。 

 

【対応】所管：環境創造局 

公共事業評価委員会からいただいたご意見も踏まえて、今後、詳細な設計

を行う中で、様々な工法を検討するなど、早期竣工に努めていきます。 

なお、公共事業事前評価調書の事業スケジュールにおいては、雨水幹線が

大深度かつ長距離のシールド工事となり、発進側、到達側とも大規模な立坑

となることや、大深度から雨水を汲み上げるポンプ施設を設置するポンプ場

の築造が必要となることから、これまでの施工実績を考慮し、約 10 年程度

の工事期間がかかると見込んでいます。 


