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事業概要

東京丸子横浜線

(綱島地区）

L＝980m W＝20ｍ

凡 例

対象区間

新綱島駅綱島駅

日吉駅

起点

終点

箕輪地区

日吉地区

（事業完了）

樽町・太尾地区

川崎町田線
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綱島交差点

綱島駅前交差点

北綱島交差点

都市計画道路東京丸子横浜線（綱島地区）

標準断面図

新綱島駅綱島駅東口駅前地区
第一種市街地再開発事業

新綱島駅周辺地区土地区画整理事業

新綱島駅周辺地区
第一種市街地再開発事業

綱島駅
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① 現況２車線から４車線に拡幅改良することによって、交通渋滞の緩和、沿道環境の改善を図ります。

② 東急東横線各駅へのアクセス、歩行者の安全性の向上を図ります。

③ 無電柱化を実施することにより防災性の向上を図ります。

整備効果

歩道
歩道

車道拡幅部

車道拡幅部

無電柱化

至 綱島駅

至 日吉駅

無電柱化
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現地写真①

車道
歩道

歩道

至 日吉元石川線

至 綱島駅

①
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現地写真②

至 綱島駅

歩道

歩道

車道

②

至 日吉元石川線

現況歩道

7



現地写真③

至 綱島駅

車道 歩道

歩道

③

至 日吉元石川線

至 新綱島駅
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事業費及び事業期間

事業の投資効果

当初（事前評価時） 変更（事業採択時） 変更（予定）（令和５年度）

事業期間 平成22年度～平成33年度 平成30年度～令和６年度 平成30年度～令和11年度

事
業
費

合 計 3,208百万円 4,463百万円 4,463百万円

国 費 1,764百万円 2,454百万円 2,454百万円

市 費 1,444百万円 2,008百万円 2,008百万円

事業全体

割引率 4%

総便益(B) 191億円

総費用(C) 41億円

費用便益比(B/C) 4.6

感度分析［交通量-10%］ 4.3
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事業の進捗状況

事業進ちょく率％

令和４年度末までの用地取得進捗率は３０％、事業進
捗率は２８％となっています。令和５年度は引き続き用
地取得を進めるとともに地元調整及び関係機関協議を
進めながら設計を行います。

２８％

用地取得率％

３０％

供用等の状況

―

事業の課題及び進捗見込み

今後、用地取得が完了した箇所の防災性の向上を目的として、電線共同溝及び歩道
整備を先行して進めています。
引き続き用地取得と並行して施工可能な部分の工事を進め、令和11年度の完成に向
け進めていきます。
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コスト縮減

建設発生土の工事間流用を行い、運搬費及び残土処理費のコスト縮減を行うととも
に、舗装、構造物の基礎等について再生材を使用する等、可能な限りコスト縮減に努
めます。

対応方針案

本路線は、現況２車線から４車線に拡幅改良することによって、交通渋滞の緩和が
図られるとともに、沿道環境の改善にもつながります。また、東急東横線に平行する道
路であり、令和５年３月に開業した東急新横浜線の新綱島駅へつながる道路であるこ
とから各駅へのアクセスの向上、新駅周辺で進められているまちづくりと一体的な整備
による地域活性化、歩道拡幅に伴う歩行者の安全確保が図られるため、早期に事業
完了を図る必要があります。
用地取得も継続して進めており、事業を継続実施する必要があると判断します。
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