
週休２日工事制度について

▍対象工事

原則として全ての工事（緊急随意契約による災害復旧工事等は対象外）

▍運用と令和８年７月改定概要（港湾工事は除く）※１

（1） 現場閉所もしくは交替制による週休２日工事として発注

（2） 達成状況の確認（完全週休２日、月単位の週休2日、通期の週休2日）

（3） 労務費等への補正 → 廃止 ※２

（4） 工事成績評定への反映

（5） 確認書の提出 → 廃止 ※２

※１ （2）～（5）は、対象期間が７日未満の工事、管内一円工事、土日休工が仕様書等で条件に
なっている工事等は対象外

※２ 土木工事標準積算基準を用いた工事は設計書適用年版が令和８年７月１日基準の工事から適用
土木工事標準積算基準以外を用いた工事は令和８年９月２９日以降に行う契約の申込みの誘引
（公告、指名通知及び見積通知）に係る契約を締結した工事から適用

▍令和７年度実績

完了工事における４週８休達成率：96％
（４週８休達成（月単位導入後工事）の内訳 完全週休２日：38％、月単位：56％、通期：3％）



参考：受注者の責によらず達成が難しい場合

現場閉所の完全週休２日(土日)とは、対象期間のすべての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った状態をいい、

受注者の責によらず行わざるを得ない場合は、土日に替わる現場閉所日を週単位内で指定することができる

対象期間において、1週間のうち2日以上の現場閉所を行い

現場閉所予定日に作業を行う場合は、

予定日の前後 28 日以内かつ当該月単位内に振替することができる

完全週休２日

月 火 水 木 金 土 日

振替 振替 施工 施工

振替の例
発注者へ
事前に連絡

地元との協議で

土日に施工しないと…

通期の週休2日

対象期間において、1週間のうち2日以上の現場閉所を行い

現場閉所予定日に作業を行う場合は、

予定日の前後 28 日以内に振替することができる

月単位の週休2日 金 土 日 月 火 水 木

4/5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 5/1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

▍達成状況の確認（現場閉所の場合）

月単位および通期の週休2日達成の例

休日
７日に満たない週は含めない

以下の制度を利用し、週休２日の達成を目指します

・ 振替休日 ・ 工期延期（工期に遅れが発生した場合）

・ 対象外期間の設定（工期延期が困難な場合、発注者が対象外としている場合※ など）

※ 災害対応、監督員による緊急・応急的な指示、夏の暑さ対策による施工日変更（暑さの厳しい時期を避け前後で柔軟に調整）

従来通り、以下の３つに基づき達成状況を確認します。



新

廃止（労務費等補正を実施しない）

Ｒ８年７月単価を適用した工事から適用

現場閉所 交替制

補正係数 労務費
共通仮
設費率

現場管
理費率

労務費
現場管
理費率

週単位
完全週休２日

1.02 1.02 1.03 1.02 1.03

月単位 1.02 1.01 1.02 1.02 1.02

通期 ー ー ー ー ー

土木工事

現場閉所 交替制

補正係数 労務費
現場管
理費率

労務費
現場管
理費率

週単位
完全週休２日

1.02 1.01 1.02 1.01

月単位 1.02 ー 1.02 ー

通期 ー ー ー ー

現行

建築工事

▍労務費等への補正の廃止



考査項目 評価内容 方法 配点

創意工夫 完全週休２日を達成 加点 1.4

創意工夫 月単位を達成 加点 1.0

創意工夫 通期を達成 ー ー

創意工夫 未達成 減点 -1.0

（現場閉所・交替制：最大1.4点）

▍工事成績評定への反映

▍確認書の提出の廃止

従来通り、以下のとおり成績評定への反映を実施します。

請負人より、一次下請企業を含む関係者の

確認書を監督員に提出

廃止（提出不要）

Ｒ８年７月単価を適用した工事から適用

参考様式：確認書
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