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【建築・工事計画の概要】

■建築計画の概要

地名地番：横浜市鶴見区矢向三丁目8番1号

用途地域：第1種住居地域

防火地域：準防火地域

建築用途：小学校

工事種別：増築

構造・階数：校舎棟-鉄筋コンクリート造・地上3階建て

　　　　　　　 体育館棟-鉄骨造地上2階建て

                 プール棟-鉄筋コンクリート造・地上1階

敷地面積：10,543.80㎡

建築面積：校舎棟-約2,330㎡/体育館棟-約1,280㎡/プール棟-100㎡

　　　　　　　合計-約3,710㎡

延床面積：校舎棟-約6,090㎡/体育館棟-2,220㎡/プール棟-100㎡

　　　　　　　合計-約8,410㎡

建物高さ：校舎棟-14.40m/体育館棟-15.0m

■解体工事計画の概要

延べ面積：8,482.00㎡

高さ：16.73m

構造：鉄筋コンクリート造・鉄骨造

階数・棟数：地上4階　　校舎棟、体育館棟、倉庫含む13棟

全体工事期間

令和5年度7月～令和12年11月

工事概要については、施工者が決まり次第改めてお知らせいたします。

月

年度

工事

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

R5 R6 R7 R8
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

R9 R10 R11 R12

仮設建設

解体工事

建設工事

解体工事

建設工事

解体工事

校庭整備

(5棟解体)

(新校舎・既存棟改修)

(1.4棟解体)

(新校舎一部・体育館棟)

(体育館棟・その他解体)

■事業スケジュール(予定)

※上記以外にも各種調査、既存設備に係る準備工事を実施します。

(事前工事・

仮設校舎建設)
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付近見取り図　S=1/2500

至矢向駅

至川崎駅

神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目8-1
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【凡例】
▽:門出入口
▼:建物出入口
　　　:植栽
KBM:仮ベンチマーク
◎：地盤高さ
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※計画内容は予定であり、変更のなる可能性があります。
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※計画内容は予定であり、変更のなる可能性があります。

2階平面図 3階平面図
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※計画内容は予定であり、変更のなる可能性があります。
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実日影図-冬至9時-15時　S=1/700

矢向小学校建替え工事

※計画内容は予定であり、変更のなる可能性があります。
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6ヶ月 19ヶ月

10ヶ月 17ヶ月(先行工事7ヶ月) 11ヶ月

①仮設校舎建設 ②5棟解体

④1・4棟解体

③新校舎建設・既存改修

⑥体育館ほか解体
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建替え工事の流れ(予定)

矢向小学校建替え工事

※計画内容は予定であり、変更のなる可能性があります。

※新校舎2(増築部)を先行工事で行います。
※仮設校舎は建築基準法第85条に基づいて中高層建築物適用除外となります。
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