
■計画概要

場　所　　 旭区今宿東町８２９番３　ほか

用途地域　 第一種低層住居専用地域（５０／８０）・第１種高度地区

敷地面積　 １４，６３５．４２ ㎡

Ｐ　２

Ｐ　３

Ｐ　４

Ｐ　５

Ｐ　６

2 既存体育館棟・既存プール棟

改　修　内　容

内部改修 バリアフリー改修工事　など

工　事　内　容

既存校舎棟 解体工事
附帯施設(倉庫等) 解体工事

■ 事業スケジュール（予定）

Ｐ.１

※上記整備工事以外に準備工事等を行う場合があります

備　 　考高さ
管理諸室、一般学級１９室、特別教室　ほか

既存体育館棟－増築校舎棟間

ゴミ置場

体育倉庫、防災備蓄倉庫など

11.35ｍ

 4.35ｍ

 3.00ｍ

 3.40ｍ

建築局公共建築部学校整備課

附帯施設 平屋建て  約８０㎡

令和５年７月 3 解体工事
教育委員会事務局施設部教育施設課

工事ステップ図（案）

立面図 渡り廊下 平屋建て  約１５０㎡

実日影図（冬至） ゴミ置場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建て  約１６㎡

案内図 規　　模 延べ床面積

配置兼平面図 校舎棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建て 約６,６００㎡

今宿小学校建替工事
中高層建築物条例に基づく近隣説明資料

1 増築部分
目次・計画概要 Ｐ　１
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真北 真北

案内図　縮尺１／15,000 付近見取図　縮尺１／4,000

この地図の著作権は横浜市が所有します。
一部加工しています。

この地図の著作権は横浜市が所有します。
一部加工しています。

計画地

今宿中学校

今宿幼稚園

１㎞0 . 5 ㎞

今宿中学校

今宿東公園

鶴ヶ峰駅

計画地



増築校舎 増築校舎

増築校舎
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内数字　敷地内の高低差を示す

凡 例

増築部分

既存建物

解体建物

9.838

体育倉庫

防災備蓄
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通用門

正門通用門

今宿中学校

今宿幼稚園

通用門

地域開放
用玄関

配置兼１階平面図　縮尺1/1,200

給食室

中庭

２階平面図 ３階平面図

屋階平面図

※計画内容は予定であり、変更になる可能性があります。

中庭

昇降口
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吹抜 屋根
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東面

南面 北面

西面
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既存体育館 校舎棟　南側立面図　縮尺1/600

校舎棟　東側立面図　縮尺1/600 附帯施設　東側立面図　縮尺1/600

既存体育館渡り廊下校舎棟　北側立面図　縮尺1/600

校舎棟　西側立面図　縮尺1/600
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ごみ一時集積所　南側立面図　縮尺1/600

ごみ一時集積所　西側立面図　縮尺1/600
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附帯施設　北側立面図　縮尺1/600
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既存プール棟

給食室

中庭

※計画内容は予定であり、変更になる可能性があります。

中庭
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敷地境界線からの水平距離が１５ｍとなる線（15mライン）

建築物の外壁等からの水平距離が５０ｍとなる線（50mライン）

計画建築物の外壁等からの水平距離が
その高さの２倍となる線（2hライン）9:00
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緯度
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計算日

影の倍率時刻 太陽方位角
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【 条例に基づく住民説明の範囲 】

「敷地及び周辺はすべて第一種低層住居専用地域」

求められたときは必ず説明
しなければならない住民

必ず説明しなければならない
住民

周辺住民（近隣住民以外）

近隣住民

敷地境界線から100ｍ以内の学校等は
今宿中学校が該当（他には無し）

標識設置場所（３ヶ所）

 実日影図　縮尺 1/1,200
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【電波障害について】
工事中や建物完成後に電波障害が発生した場合は、ご相談ください。

※建物高さは、設計GL（FH=68.20）からの高さです。
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第１校舎

第２校舎

給食室

第１校舎

第２校舎

給食室

第２校舎

第１校舎

給食室

給食室
解体

第１校舎
解体

第２校舎
解体

２期工事（附帯施設等）・校地整備工事

解体工事

凡　例

１期工事（新校舎棟建設）

先行工事（花壇等撤去、給水切替、濾過機更新）

通路整備工事

駐輪場撤去

正門撤去

工事ステップ図（案）

解体工事（R8年9月～R9年8月末）
（既存基礎等解体状況の記録を残す）

附帯施設新築、グラウンド・外構整備工事
（R9年9月～R10年5月末）

全体完成（R10年6月末）

先行工事（R6年8月） 仮設工事・運動器具等撤去工事（R6年11月） 校舎新築・一部外構工事（R7年1月～R8年6月末）
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工事車両出入口
通用門




