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令和  ４ 年  ８ 月 ３０ 日

文部科学大臣　殿

横　浜　市　長

　山  中  竹  春　

１． 施設整備計画の名称

横浜市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和３年度（１年間）

（担当）

横浜市教育委員会事務局教育施設課  杉生

住所：神奈川県横浜市中区本町６丁目５０−１０

電話：045－671－3258

メールアドレス：ky-shisetsu@city.yokohama.lg.jp

教教施第2490号

　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

　教育委員会事務局内部で評価を行い、その後本市ホームページに公表する。

　施設整備計画に計上した事業は完了し、目標も達成した。
　
・　教育環境の充実としてバリアフリー化を図るため、エレベーターを設置した。

・　学校統合を伴う義務教育学校を設置するための改修工事を行った。
　　また、学校水泳プール、中学校武道場を新設し、学校体育諸施設の整備促進を図った。

　令和４年７月

　該当なし



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　該当なし

　義務教育学校の設置に係る学校統合に伴い、既存施設を統合校舎等として使用するための改
修工事を行った。（1校）

　水泳プールを設置し（１校）、新たに武道場（２校）を新設した。

　該当なし

　エレベーター等を設置した。（１１校）。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

西前小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.2 R4.2.14

上菅田笹の丘小学校 （５） 31 学校水泳プール(屋外) Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31

篠原西小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.3 R4.3.31

青葉台小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.3 R4.3.31

桂台小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.3 R4.3.14

南瀬谷小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.3 R4.3.31

栗田谷中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.3 R4.3.3

南中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.3 R4.3.31

六ツ川中学校 （５） 35 中学校武道場(新改築)柔剣道場等 Ｗ R3.4～R4.3 R4.3.4

西谷中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.2 R4.2.28

小田中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.3 R4.3.9

戸塚中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.3 R4.3.31

汲沢中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R3.4～R4.3 R4.3.2

緑園義務教育学校 （４） 08 統合(改修) 校 Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.28

緑園義務教育学校 （５） 35 中学校武道場(新改築)柔剣道場等 Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.28

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

　教育委員会事務局内部で評価を行い、その後本市ホームページに公表する。

・老朽化が著しい学校の校舎棟の改築事業を行った。建築後４０年以上経過した体育館を改修し、老朽化の対策を
行った。
　
・トイレ改修や空調設備の更新・新設を行い良好な教育環境を整備するとともに、外壁サッシ工事を行い児童生徒の安
全を確保するための整備を行った。
　
・校舎の増改築事業に伴い、安心・安全な学校給食を実施するためのドライシステムに対応した単独調理場の整備を
実施した。

　令和４年７月

　権太坂小学校ほか４校の体育館について、改修を行った。（6校）

　老朽化が著しい学校の校舎棟について、改築工事、解体工事を行った。引き続き工事を継続し、安全・安心な教育
環境の確保を図る。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　汐見台小学校の校舎棟については、取壊しを完了した。
　都岡小学校の校舎棟については、令和４年度中に新校舎が完成予定であり、旧校舎は令和５～６年度に取壊しを行
う。

　老朽化した空調を更新し（１０７校）、体育館に空調を新設し教育環境の質的な向上を図った。（２０校）
　また、トイレの改修工事を行い（３１校）、屋外環境を整備した。（７校）

　校舎の増改築事業に伴い、ドライシステムに対応した単独調理場の整備を実施した。（４校）

　該当なし

　元街小学校ほか２２校の外壁・サッシの改修を行い、地震等の災害に備えるための整備を行った。

　教育を行うのに著しく不適当な建物の教育条件の改善を図るため、改築事業を行った。（2校）

　危険な遊具を改修した。（６校）



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予
定等

上菅田笹の丘小学校 （５） 22 単独校調理場(新増築) Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31

上菅田笹の丘小学校 （５） 23 単独校調理場(改築) Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31

都岡小学校 （５） 23 単独校調理場(改築) Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31

汐見台小学校 （５） 22 単独校調理場(新増築) Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31

汐見台小学校 （５） 23 単独校調理場(改築) Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31

緑園義務教育学校 （５） 22 単独校調理場(新増築) Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.28

汐見台小学校 （１） 01 危険改築 校 Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31 Ⅱ期工事　R3.10.29取壊し完了

汐見台小学校 （２） 03 不適格改築 校 Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31 Ⅱ期工事　R3.10.29取壊し完了

市場小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

東台小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

旭小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

鶴見小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.5～R3.10 R3.10.7

岸谷小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

下末吉小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.9～R4.2 R4.2.18

寺尾小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.15

馬場小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

駒岡小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

獅子ケ谷小学校 （４） 09 屋外教育環境 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

青木小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

神橋小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.28

二谷小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

三ツ沢小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

白幡小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

西寺尾小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R3.12 R3.12.13

西寺尾小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R3.12 R3.12.13

大口台小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.1 R4.1.26

中丸小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

中丸小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.4～R3.9 R3.9.2

中丸小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

羽沢小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

戸部小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

東小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

平沼小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

平沼小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

浅間台小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

北方小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

元街小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.30

元街小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 　 R3.4～R3.11 R3.11.30

立野小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

太田小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.17

太田小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.10 R3.10.28

太田小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 　 R3.4～R3.10 R3.10.28

南太田小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

井土ケ谷小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

蒔田小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.9

永田小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

六つ川小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

藤の木小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

藤の木小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.9～R4.2 R4.2.15

永田台小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

六つ川台小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.11

六つ川台小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 　 R3.4～R3.11 R3.11.11

別所小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

学校等の名称
事業
区分目標

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日



日野小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

永野小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.28

日下小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

南台小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.5～R3.11 R3.11.26

芹が谷小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

下永谷小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 - - 事業廃止

上大岡小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

芹が谷南小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

日限山小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

日野南小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

日野南小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.30

下野庭小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.10 R3.10.27

永谷小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.28

港南台第二小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.11 R3.12.22

港南台第三小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.30

帷子小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

峯小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

峯小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.5～R3.10 R3.10.8

岩崎小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

岩崎小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

常盤台小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

初音が丘小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

坂本小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

藤塚小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.30

権太坂小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｓ R3.6～R4.2 R4.2.24

都岡小学校 （１） 01 危険改築 校 Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31 R５～６年度取壊し

都岡小学校 （２） 03 不適格改築 校 Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31 R５～６年度取壊し

鶴ケ峯小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.5～R3.10 R3.10.4

本宿小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

東希望が丘小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

川井小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.28

不動丸小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.10 R3.10.19

上白根小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

南本宿小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.8

磯子小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

汐見台小学校 （１） 03 不適格改築 屋 Ｒ R3.4～R4.3 R4.3.31 Ⅰ期工事　R3.10.29取壊し完了

洋光台第二小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

洋光台第四小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

富岡小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.16

大道小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 　 R3.4～R3.10 R3.10.27

大道小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

大道小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

瀬ケ崎小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.16

西柴小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.16

西柴小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

西富岡小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.9～R4.3 R4.3.10

釜利谷東小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.10 R3.12.16

並木第四小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.16

新田小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.30

新田小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.10 R3.10.27

新田小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

港北小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.17

港北小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.4～R3.11 R3.11.26

下田小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.11 R3.12.24

下田小学校 （２） 36 防災機能強化 屋 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

大曽根小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.9～R4.2 R4.2.16

日吉南小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.17

新吉田小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.17

師岡小学校 （４） 09 屋外教育環境 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

矢上小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.17



駒林小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.17

駒林小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

太尾小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

新羽小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.29

中川西小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

谷本小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

鴨居小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.1 R4.1.26

山内小学校 （４） 09 屋外教育環境 　 　 R3.4～R4.1 R4.1.27

奈良小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.21

東本郷小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R4.3 R3.9.28

みたけ台小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

あざみ野第二小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

鴨志田緑小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.24

荏子田小学校 （４） 09 屋外教育環境 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

荏田西小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.9～R4.2 R4.2.17

荏田西小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.30

中山小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.4～R3.9 R3.9.14

大正小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

岡津小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.28

岡津小学校 （４） 09 屋外教育環境 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

中田小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.14

西本郷小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.4～R3.9 R3.9.22

境木小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.30

中和田南小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.9～R4.3 R4.3.17

川上北小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

小雀小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

矢部小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

矢部小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

矢部小学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.2 R4.2.8

南戸塚小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

新橋小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.30

和泉小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

和泉小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.28

深谷小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

東汲沢小学校 （４） 09 屋外教育環境 　 　 R3.4～R3.11 R3.11.12

上郷小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.22

名瀬小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

葛野小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.14

葛野小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.28

小菅ケ谷小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

公田小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.28

伊勢山小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.14

鳥が丘小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

鳥が丘小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

東品濃小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.12

南瀬谷小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

二つ橋小学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.10 R3.10.8

瀬谷第二小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

相沢小学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.28

茅ケ崎東小学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.4～R3.9 R3.9.15

潮田中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

末吉中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

末吉中学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.17

生麦中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

寛政中学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.1 R4.1.17

寛政中学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.1 R4.1.17

老松中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.4～R3.9 R3.9.15

岡野中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

港中学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.1

共進中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.9～R4.2 R4.2.15

蒔田中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

南中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

六ツ川中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

港南中学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R4.3 R4.3.10



港南中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 　 R3.4～R4.3 R4.3.10

笹下中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

日限山中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.13

岩崎中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

保土ケ谷中学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.24

保土ケ谷中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 　 R3.4～R3.11 R3.11.24

保土ケ谷中学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31

新井中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.28

万騎が原中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

都岡中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.21

洋光台第二中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

六浦中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.16

大道中学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.10 R3.10.14

西柴中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.16

富岡中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.16

中川中学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.22

新田中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.17

新田中学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R3.12 R3.12.9
交付要件を満たさなかっため、

市単独事業で実施

新田中学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R3.12 R3.12.9
交付要件を満たさなかっため、

市単独事業で実施

大綱中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.17

日吉台西中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｓ R3.6～R4.2 R4.2.24

新羽中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.17

新羽中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｓ R3.6～R4.3 R4.3.24

都田中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

青葉台中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R3.6～R4.3 R4.3.2

青葉台中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｓ R3.6～R4.3 R4.3.2

鴨居中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

すすき野中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

荏田南中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

大正中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

戸塚中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

舞岡中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

境木中学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.30

境木中学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R4.2 R4.2.21

境木中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 　 R3.4～R4.2 R4.2.21

豊田中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.9～R4.3 R4.3.17

汲沢中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.23

桂台中学校 （２） 36 防災機能強化 校 　 R3.4～R3.9 R3.9.27

名瀬中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｓ R3.6～R4.2 R4.2.25

飯島中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.22

いずみ野中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.14

瀬谷中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

原中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

東野中学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.12 R3.12.24

下瀬谷中学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R3.12 R3.12.13

下瀬谷中学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 R3.4～R3.12 R3.12.13

盲特別支援学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.1 R4.1.31

浦舟特別支援学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R4.3 R4.3.23

港南台ひの特別支援学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.11 R3.11.26

上菅田特別支援学校 （４） 09 屋外教育環境 　 　 - - 事業廃止

左近山特別支援学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.5～R3.10 R3.10.4

若葉台特別支援学校 （４） 07 大規模改造(空調) 屋 　 R3.5～R3.10 R3.10.6

本郷特別支援学校 （２） 36 防災機能強化 　 　 - - 事業廃止

東俣野特別支援学校 （４） 07 大規模改造(空調) 校 　 R3.4～R3.10 R3.10.29

緑園義務教育学校 （４） 07 大規模改造(トイレ) 校 　 R3.4～R4.3 R4.3.28

緑園義務教育学校 （４） 09 屋外教育環境 　 　 R3.4～R4.3 R4.3.31


