
 

６．整備計画 

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画を示します。 

なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しを実施することがあります。 
 

（１）個別経路の事業計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※「排水施設の改修」には、「段差・すりつけ勾配の改修」に伴うＵ形側溝、Ｌ形側溝等の改修を含みます。 

※事業内容と事業量については、今後の調査・設計において精査します。 

新設 改修 新設 改修

m m 箇所 ㎡ 箇所 m m 箇所 箇所 H20 H21 H22 …

JR戸塚駅～県道大船停車場矢部 県道大船停車場前矢部3019 50 ● 30 70

大橋右岸側～吉田大橋交差点 県道横浜伊勢原1235 80 ● 100 5 190 4 6 4

吉田大橋交差点～戸塚共立第2病院前 矢部521 90 ● 2 10 2 2

駅東口広場出口交差点～駅東口入口交差点 県道大船停車場前矢部3019 140 ● 10 12 300 9 80 3 7

駅東口広場出口交差点～戸塚県税事務所入口 県道大船停車場前矢部3019 290 ● 20 960 17 250 9 9

JR戸塚駅～県道大船停車場矢部 県道大船停車場前矢部3019 140 ● 20 20 2

バスセンター前交差点から西側 県道横浜伊勢原1235 120 ● 3 170 2 10 2

バスセンター前交差点～横浜戸塚就労援助センター 柏尾戸塚線 100 ● 30

戸塚県税事務所入口～戸塚スポーツセンター 戸塚190 110 ● 2 10 1 40 40 2

朝日橋付近 戸塚191 80 ● 280 70 3

フォーラム前 戸塚256 200 ● 160 3 180 2 5 1 1

上倉田ケアプラザ前 戸塚349 170 ● 1

戸塚地区センター～フレンズ戸塚 　－ 340 ● 250 10

（左岸）吉倉橋～桜橋 　－ 410 ● 17

（右岸）大橋～吉倉橋 　－ 590 ● 12

国道1号土地区画整理事業外区間 県道横浜伊勢原1235 240 ●

－ 矢部281 60 ● 2 10 1 50 2

m 箇所 ㎡ 箇所 m m 箇所 箇所
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580 135 66 27

道路構造の改修

歩道の部分改修

49 2,360 38

事業路線・箇所

①　駅東口ペデストリアンデッキ

②　国道１号（大踏切～大橋）

③　戸塚共立第２病院前
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④　（都）上永谷戸塚線

⑤　県道大船停車場矢部

⑥　東口駅前広場

⑦　主要地方道横浜伊勢原（長後街道）

⑧　国道１号（都）柏尾戸塚線

①～⑮　整備対象経路　合計

⑨　戸塚スポーツセンター前

⑩-1　朝日橋～上倉田ケアプラザ前

⑪　柏尾川プロムナード

⑫　柏尾川プロムナード

⑩-2　朝日橋～上倉田ケアプラザ前

⑩-3　朝日橋～上倉田ケアプラザ前

3,210

⑬　柏尾川プロムナード

⑭　国道１号（大踏切～大橋）

⑮　戸塚西口第２バスターミナル
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